

I. s z á m ú

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

készült a

Fővárosi Bíróság (székhely: 1055 Budapest Markó u. 27, adószám: 15311399-2-41, képviseli: dr. Gatter László elnök) mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

és az **ALAKart KFT** (székhely: 1112. Budapest, Cseresznye u. 28., adószám: 10811856-2-43, képviseli: Kelecsényi Gergely ügyvezető), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

között létrejött

TÖLGYFA FOLYOSÓI PADOK RESTAURÁLÁSA ÉS PÓTLÁSA AZ EREDETI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN

A Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó utca 25. számú épületében fellelhető, 1914 évben Mahunka Imre gyárában készült, TÖLGYFA FOLYOSÓI PADOK restaurálása, javítása, szükség szerinti pótlása a 2009. 04. 16-án lezajlott közbeszerzési eljárás alapján.

tárgyú építési szerződéshez.

| | |
|------------------------------------|---|
| <u>ad.2., A szerződés összege:</u> | 19.836.000.- Ft-ról az alábbiak szerint: |
| 1. rész: 2009. 06. 17. | nettó: 4.350.000.- Ft Áfa 20% 870.000.- Ft bruttó: 5.220.000.- Ft |
| 2. rész: 2009. 12. 07. | nettó: 4.000.000.- Ft Áfa 25% 1.000.000.- Ft bruttó: 5.000.000.- Ft |
| 3. rész: 2011. 01. 31. | nettó: 4.176.000.- Ft Áfa 25% 1.044.000.- Ft bruttó: 5.220.000.- Ft |
| 4. rész: 2011. 06. 30. | nettó: 4.004.000.- Ft Áfa 25% 1.001.000.- Ft bruttó: 5.005.000.- Ft |
| Összesen: | 20.445.000.- Ft |

Azaz húszmillió-négyszáznegyvenötezer forint – ra módosul.

Munkatérletet : Kovács László gondnok biztosít

Megrendelő helyszíni képviselője : Czeglédi Erzsébet (06-20-989-0040)



1

Vállalkozó képviselője: Kelecsényi Gergely (06-30-9326140)

ad.3., A szerződés teljesítési határidői

Kezdesi határideje: 2009.06.15.
Szerelési véghatáridő: 2010.12.31.-ről 2011.04.30.-re módosul.

ad. 4.1.1 Részletfizetések teljesítés igazolás ellenében:

| | |
|---|------------------------------|
| - 1. sz. részletjesítés: elszámolva 2009.06.17-én | 4.350.000.- Ft + Áfa |
| - 2. sz. részletjesítés: elszámolva 2009.12.07-én | 4.000.000.- Ft + Áfa |
| - 3. sz. részletjesítés: 2011.01.31. | 4.176.000.- Ft + Áfa |
| - 4. sz. részletjesítés: 2011.04.30. | 4.004.000.- Ft + Áfa |
| Összesen nettó: | 16.530.000.- Ft + Áfa |

Jelen szerződés módosítás az építési szerződés szerves része, azzal együtt érvényes.

Az 1. szerződés módosítást a felek megtekintették, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2010. november 29.

