

I . s z á m ú

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

készült a

Fővárosi Bíróság (székhely: 1055 Budapest Markó u. 27, adószám: 15311399-2-41, képviseli: dr. Gatter László elnök) mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

és a **MOTORHÁZ KFT** (székhely: 1037. Budapest, Kiscsikós köz. 7, adószám: 13061555-2-41, képviseli Csüllög Zsolt ügyvezető), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

között létrejött

FOLYOSÓI TÖLGYFA LENGÓAJTÓK RESTAURÁLÁSA ÉS PÓTLÁSA AZ EREDETI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN

A Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó utca 25. számú épületében fellelhető, 1914 évben készült, TÖLGYFA FOLYOSÓI LENGÓAJTÓK restaurálása, javítása, szükség szerinti pótlása a 2009. 04. 16-án lezajlott közbeszerzési eljárás alapján.

tárgyú építési szerződéshez.

| | |
|------------------------------------|---|
| ad.2., A szerződés összege: | 25.548.000.- Ft-ról az alábbiak szerint: |
| 1. rész: 2009. 06. 17. | nettó: 4.100.000.- Ft Áfa 20% 820.000.- Ft bruttó: 4.920.000.- Ft |
| 2. rész: 2009. 09. 22. | nettó: 1.980.000.- Ft Áfa 25% 495.000.- Ft bruttó: 2.475.000.- Ft |
| 3. rész: 2010. 06. 25. | nettó: 3.900.000.- Ft Áfa 25% 975.000.- Ft bruttó: 4.875.000.- Ft |
| 4. rész: 2010. 12. 10. | nettó: 4.294.000.- Ft Áfa 25% 1.073.500.- Ft bruttó: 5.367.500.- Ft |
| 5. rész: 2011. 02. 20. | nettó: 3.796.000.- Ft Áfa 25% 949.000.- Ft bruttó: 4.745.000.- Ft |
| 6. rész: 2011. 05. 15. | nettó: 3.220.000.- Ft Áfa 25% 820.000.- Ft bruttó: 4.025.000.- Ft |
| Összesen: | 26.407.500.-Ft |

Azaz huszonhatmillő-négyyszázhétezer-ötszáz forint – ra módosul.

2010 DEC 14
2009.Ft. x 011 6. 134/766

Munkaterület : Kovács László gondnok biztosít
Megrendelő helyszíni képviselője : Czeglédi Erzsébet (06-20-989-0040)

Vállalkozó képviselője: Csüllög Zsolt (06-30-9326140)

ad.3., A szerződés teljesítési határidői

Kezdési határideje: 2009.06.15.
Szerelési véghatáridő: 2010.12.31.-ről 2011.05.15.-re módosul.

ad. 4.1.1 Részletfizetések teljesítés igazolás ellenében:

| | |
|--|------------------------------|
| - 1. sz. részletteljesítés: elszámolva 2009.06.16-én | 4.100.000.- Ft + Áfa |
| - 2. sz. részletteljesítés: elszámolva 2009.09.22-én | 1.980.000.- Ft + Áfa |
| - 3. sz. részletteljesítés: elszámolva 2010.06.25-én | 3.900.000.- Ft + Áfa |
| - 4. sz. részletteljesítés: 2010.12.10. | 4.294.000.- Ft + Áfa |
| - 5. sz. részletteljesítés: 2011.02.20. | 3.796.000.- Ft + Áfa |
| - 6. sz. részletteljesítés: 2011.05.15. | 3.220.000.- Ft + Áfa |
| Összesen nettó: | 21.290.000.- Ft + Áfa |


Jelen szerződésmódosítás az építési szerződés szerves része, azzal együtt érvényes.

Az 1. szerződés módosítást a felek megtekintették, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2010. november 29.



Megrendelő


1057 Budapest, Váci utca köz 7.
Adószám: 14690714-2-41
Bank: 10300002-10453599-49020012

