

**Vállalkozási szerződés**  
**1. sz. módosítása**

Egyrészről a **Fővárosi Bíróság** /székhely: 1055 Budapest, Markó u. 27., KSH szám: 15311399 752 331, adószám: 15311399-2-41, képviseli: Dr. Gatter László elnök /, mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **Líra Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft.** /székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 94-96., cégjegyzékszám: Cg.01-09-072353, adószám: 10706587-2-42, képviseli: Kun Dániel ügyvezető/, mint vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**)

a köztük 2008. július 16-án létrejött szerződés 4. pontja szerinti ellenértéket 40.776.950,- Ft-ról 43.049.098,-Ft-ra módosítja.


A módosítás indoka a kivitelezés folyamán felmerült pótmunkák elvégzése a mellékelt tételes pótmunka elszámolás szerint.

Felek a megállapodásban foglaltakat kölcsönösen elfogadják, az alapszerződés egyéb feltételei változatlanul érvényesek, a módosítás az alapszerződés része, csak együtt érvényes.

Kelt: Budapest, 2008. augusztus 25.

**LÍRA**  
Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató  
KFT  
1095 Budapest IX., Soroksári út 94-96  
Adószám: 10706587-2-43  
BBRT 10104167-09499449-00000006  
10

.....  
Megrendelő



.....  
Vállalkozó

Melléklet: 1 pld. pótmunka elszámolás

## KÖLTSÉGVETÉS FÖSSZESÍTŐ

### Fővárosi Bíróság Cégbírósága épületében gázkazánház létesítése kiviteli tervdokumentációhoz

	Anyag	Díj	A+D
építészeti munkák	2 836 829	3 013 005	5 849 834
épületgépészeti munkák	16 734 676	6 230 210	22 964 886
épületvillamosság	2 492 129	1 167 560	3 659 689
<b>Összesen</b>	<b>22 063 634</b>	<b>10 410 775</b>	
<b>A+D összesen</b>	<b>32 474 409</b>		
ÁFA	20%	6 494 882	
<b>Összesen</b>		<b>38 969 291</b>	
kiegészítő tételek	929 356	577 027	1 506 383
<b>A+D összesen</b>		<b>1 506 383</b>	
ÁFA	20%	301 277	
<b>Összesen</b>		<b>1 807 660</b>	
mindösszesen (alap+kieg)	22 992 990	10 987 802	
<b>A+D összesen</b>		<b>33 980 792</b>	
ÁFA	20%	6 796 158	
<b>Összesen</b>		<b>40 776 950</b>	
pót		1 893 456	
alap+pót		35 874 248	
ÁFA		7 174 850	
<b>összesen</b>		<b>43 049 098</b>	

2008. SZEPTEMBER 12.

2005.E1.XVI.G.251/39