

I. s z á m ú

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

készült a 2009. május 11-én

Fővárosi Bíróság (székhely: 1055 Budapest Markó u. 27, adószám: 15311399-2-41, képviseli: dr. Gatter László elnök) mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

és az **ALAKart KFT** (székhely: 1112. Budapest, Cseresznye u. 28., adószám: 10811856-2-43, képviseli Kelecsényi Gergely ügyvezető), mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

között létrejött

TÖLGYFA BÚTOROK RESTAURÁLÁSA ÉS PÓTLÁSA AZ EREDETI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN

A Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó utca 25. számú épületében fellelhető, 1914 évben Mahunka Imre gyárában készült, TÖLGYFA BÚTOROK restaurálása, javítása, szükség szerinti pótlása a 2009. 04. 16-án lezajlott közbeszerzési eljárás alapján.

tárgyú építési szerződéshez.

ad.2., A szerződés összege :	12.564.000.- Ft-ról az alábbiak szerint:
1. rész:	nettó: 3.185.000.- Ft
	Áfa 20% 637.000.- Ft
	bruttó: 3.822.000.- Ft
2. rész :	nettó: 7.285.000.-Ft
	Áfa 25% 1.821.250.- Ft
	bruttó: 9.106.250.- Ft
Összesen:	12.928.250.-Ft

Azaz tizenkettőmillió–kilencszázhuszonnyolcezer – kettőszázötven forint – ra módosul.

Munkaterületet : Kovács László gondnok biztosít
Megrendelő helyszíni képviselője : Czeglédi Erzsébet (06-20-989-0040)

Vállalkozó képviselője: Kelecsényi Gergely (06-30-9326140)

ad.3., A szerződés teljesítési határidői

Kezdési határideje:	2009.06.15.
Szerelési véghatáridő: 2010.12.31.-ről	2011.06.30.-re módosul.



2010 DEC 14
2005.EI.XVI.G-134/974

ad. 4.1.1 Részletfizetések teljesítés igazolás ellenében:

- 1. sz. részletteljesítés: elszámolva 2009.06.17-én	3.185.000.- Ft + Áfa
- 2. sz. részletteljesítés: 2010.12.10.	2.710.000.- Ft + Áfa
- 3. sz. részletteljesítés: 2011.03.31.	2.710.000.- Ft + Áfa
- 4. sz. részletteljesítés: 2011.06.30.	1.865.000.- Ft + Áfa
Összesen nettó:	10.470.000.- Ft + Áfa

Jelen szerződésmódosítás az építési szerződés szerves része, azzal együtt érvényes.

Az 1. szerződés módosítást a felek megtekintették, értelmzték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2010.november 29.

