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ÁLTALÁNOS RÉSZ1

1. Bevezetés, a módszertan célja

A  Budapest  Környéki  Törvényszék  jogelődjét  a  Pest  Megyei  Bíróságot  az

Országgyűlés 1954. február 1-i hatállyal az 1954. évi II. törvénnyel alapította. A

bíróság  elnevezése  2012.  január  1-jei  hatállyal  változott  Budapest  Környéki

Törvényszékre (a továbbiakban: BKT) a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és

illetékességi  területének  meghatározásáról  szóló  2010.  évi  CLXXXIV.  törvény

alapján. 

A BKT-t az elnök vezeti. Az elnököt az OBH elnöke nevezi ki, és gyakorolja felette

a  munkáltatói  jogokat.  Az  elnök  munkáját  a  vonatkozó  szabályok  szerint  az

elnökhelyettes,  valamint  a  BKT  munkaszervezeti  egységei  segítik.  A  pályázat

benyújtásának időpontjában az elnökhelyettes kinevezés előtt áll. A módszertan

megírásának  időpontjában  azonban  –  az  OBH  elnökének  döntése  alapján

eredménytelenül zárult pályázatot követően – az elnökhelyettes egyes igazgatási

feladatait a BKT elnökének megbízása alapján a BKT csoportvezető bírája látja el.

A BKT igazságszolgáltatási  tevékenységet lát  el  az  Alaptörvény 25.  cikkében,

továbbá  a  bíróságok  szervezetésről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.

törvény (a továbbiakban: Bszi.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok

teljesítésével. A BKT a törvényben meghatározott ügyekben első fokon jár el, és

másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi

bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket. 

A  BKT  vállalkozási  tevékenységet  nem  folytat,  a  működéséhez  szükséges

költségvetési előirányzatokat a Magyarország költségvetéséről szóló törvény VI.

Bíróságok fejezete tartalmazza, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok, az

OBH és a BKT szabályzatainak figyelembevételével használ fel. 

1 A módszertan általános része dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadása (Forrás:

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok) alapján készült a bírósági szervezetre

való átdolgozással.
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A  BKT-n  a  bírák  jogállásáról  és  javadalmazásáról  szóló 2011.  évi  CLXII.

törvénynek (a továbbiakban: Bjt.)  megfelelően bírák, valamint az  igazságügyi

alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek (Iasz.)

megfelelően igazságügyi alkalmazottak teljesítenek szolgálatot. 

A BKT-n – az OBH elnökének 502/2013. (XII. 23.) határozatával jóváhagyott – 

SZMSZ szerint 

a) az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei, továbbá

b) az ítélkezési tevékenységet segítő és

c) az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti egységek 

működnek.

a) Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei: 

aa) kollégiumok, 

ab) ítélkező tevékenységet folytató bírói csoportok,

ac) bírói tanácsok,

ad) büntetés-végrehajtási csoport

ae) Végrehajtók Irodája

b) az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek, személyek:

ba) kezelőirodák, Közjegyzői Iratokat Kezelő Irattár

bb) európai jogi szaktanácsadók

bc) sajtószóvivő, sajtótitkár

bd) bírósági titkárok, fogalmazók, bírósági ügyintézők, 

jegyzőkönyvvezetők, cégszerkesztő tisztviselők, írnokok 

c) az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti egységek:

ca) Gazdasági Hivatal

cb) Humánpolitikai Főosztály 

cc) Jogi és Igazgatási Főosztály

cd) Koordinációs és Informatikai Főosztály

ce) Műszaki Főosztály

d) az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító személyek, testületek:
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da) függetlenített belső ellenőr(ök)

db) honvédelmi-polgári védelmi megbízott

dc) biztonsági vezető (minősített adatokra vonatkozóan)

dd) esélyegyenlőségi referens 

de) munkavédelmi, tűzvédelmi, energetikai és környezetvédelmi megbízott

df) Oktatási Tanács 

dg) Informatikai Tanács

A BKT szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat – így az alá-, fölé-, és

mellérendeltségi viszonyokat,  a hatásköröket,  a felelősség, az ellenőrzés és a

helyettesítés  rendjét,  a  munkamegosztást,  a  munkafolyamatok  rendjét  és  a

külső kapcsolatokat – az SZMSZ tartalmazza. 

A BKT  a  jelen  projekt  keretében olyan  célkitűzéseket  fogalmaz meg,  melyek

illeszkednek az OBH elnökének stratégiai céljaihoz. Az OBH kiemelt feladatának

tekinti a „szolgáltató bíróságok” megvalósítását, ennek keretében a bírósághoz

való  hozzáférés  egyszerűbb,  átláthatóbb  és  kiszámíthatóbb  biztosítását.  Ezen

feladat megvalósítását segíti a BKT, hiszen a szervezetfejlesztési célok központi

és megyei szinten majdnem azonosak. 

Az OBH elnökének legfontosabb stratégiai célja, hogy  a bíróságok alkotmányos

kötelezettségüket teljesítsék: a független bírók magas színvonalon és időszerűen

ítélkezzenek.  Az  elsődleges  feladatok  közé  tartozik  a  bírók  munkaterhének  a

csökkentése,  hogy  figyelmüket, erejüket  és  idejüket  az  érdemi  ítélkezési

feladatokra  összpontosíthassák.  Továbbá  stratégiai  cél  az  emberi  erőforrások

optimális  elosztása  és  hasznosítása,  a  tárgyi  feltételek  biztosítása  és  azok

optimális elosztása, hasznosítása; a bírósági szervezet integritása; az ítélkezési

és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége;

a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése; a képzési rendszer fejlesztése,

valamint a többi hivatásrenddel – így például az ügyészséggel, rendőrséggel, a

közjegyzői  kamarával  –  való  együttműködés.  Mindezen  célok  adaptálhatók  a

törvényszék vonatkozásában is. 
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A BKT a jelen szervezetfejlesztési projekt keretében a fenti célok hatékonyabb

megvalósulását,  eredményességét  növelheti  a  saját  munkafolyamatainak

optimalizálása révén. 

Cél  a  projekt  során  kidolgozott  folyamatok  szervezeten  belüli  terjesztése,  az

ezzel kapcsolatos gyakorlat optimalizálása. E tevékenység során elengedhetetlen,

hogy  az  így  szerzett  tudást  és  tapasztalatot  megosszuk  a  BKT  valamennyi

munkaszervezeti  egységével.  A  fent  kifejtett  stratégiai  célok  maradéktalan

teljesüléséhez  a  szervezet  minőségirányítási  alapjainak  erősítésével

rávilágíthatunk az egyes hibákra, amellyel egyszerűsíthetjük és eredményesebbé

tehetjük a szervezet egészének működését. 

A  sikeres  projekt  eredményeinek  alkalmazásával  egy  hatékonyabb,  a

változásokhoz  jobban  alkalmazkodó  működési  modellt  tudunk  kialakítani.

területeit.

A Bszi. és a Bjt.  elfogadásával megvalósult a magyar bírósági rendszer, ezen

belül  a  bíróságok  központi  (ön)igazgatásának  rendszerváltozás  utáni  második

nagy átalakítása. 

1997 előtt a magyar bírósági szervezet igazgatása az Igazságügy Minisztérium

alá  tartozott.  Az  ekkor  végrehajtott  reform  lényegi  eleme  az  volt,  hogy  a

bíróságok  központi  igazgatását  egy  részben  hivatásos  bíró,  részben  más

szervezetektől (pl. Legfőbb Ügyészség, Országgyűlés, stb.) delegált tagokból álló

testület,  az  Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács  (OIT)  lássa  el.  A  testület

elnöke - hivatalánál fogva - a Legfelsőbb Bíróság mindenkori elnöke volt.

2010-ben már látható volt, hogy rendszer ebben a formában nem tartható fenn.

Az alapvetően testületi jellegű központi igazgatási rendszert - különösen annak

tényleges,  gyakorlati  működését - számos megalapozott  szakmai  kritika  érte.

Ekkor  a  jogalkotó  az  OIT,  mint  testület  jogköreinek  jelentős  részét

átcsoportosította  az OIT elnökéhez,  ezáltal  próbálva meg növelni  a  bíróságok

központi igazgatásának operativitását, azonban sem az ügyek időszerűségének

biztosítása, sem a jogegység növelése terén nem indultak el a várt folyamatok.
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Ezt követően felmerült, hogy a bíróságok igazgatását újból a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium alá kerüljön. Azonban a számos - például a bírósági

egyesületektől érkező - kritikai észrevétel miatt inkább egy "köztes" megoldást

választott a jogalkotó: egy átalakított hatáskörű tanács (Országos Bírói Tanács -

OBT)  és  az  OIT  elnökének  igazgatási  jogköreit  továbbvivő  Országos  Bírósági

Hivatal (OBH) elnöke, valamint egy ettől elkülönült, szakmai feladatokat ellátó

Kúria elnöke lettek az új modell főbb szereplői.

2012. január 1. napjával tehát egy letisztult irányítási modell jött létre, ahol az

ítélkezés  szakmai  irányítása  és  a  központi  igazgatás  a  lehető  legteljesebb

mértékben  elválik  egymástól:  míg  a  Kúria  elnökének  feladata  az  ítélkezés

egységének és szakmai színvonalának biztosítása, addig az OBH elnöke a saját

stratégiáját,  céljait  és  az  általa  felügyelt  terület  bírósági  egységét  és  a

törvényszék zökkenőmentes munkáját szavatolja.

Ebbe a feladatkörbe tartozik bele a jelen pályázat keretében végrehajtani kívánt

szervezetfejlesztés is, melynek részei: 1. A törvényszéken felmerülő fuvarozási

igények racionalizálása; 2. Törvényszéki honlap kialakítása; 3. Sablonok alapján

helyben  készített  és  emlékeztetők  intranetes  közzététele;  4.  Együttműködési

megállapodások  számának  növelése  a  felsőoktatási  intézményekkel;  5.

Szabadság  engedélyezési  eljárás  hatékonyabbá  és  pontosabbá  tétele;  6.

Igazgatási  sablonok  számának  növelése  +szelektív  hulladékgyűjtés;  7.  Új

belépők munkahelyi beilleszkedésének elősegítése; 8. Tanácselnöki értekezletek,

regionális  szakmai  workshopok;  9.  Szakmai  állásbörzéken  és  civil

rendezvényeken  való  aktívabb  részvétel;  10.  CAF  minőségirányítási  modell

bevezetése; 11. Ügyfél elégedettség mérése; 12. Változáskezelés workshop az

értékeléshez

Az Országos Bírósági Hivatal mint a bíróságok központi igazgatási szerve 2012.

január 1. napján alakult meg. Az OBH elnöke meghatározta a bírósági szervezet

stratégiai céljait. 

Ezek az alábbiak: 

- a  bíróságok  az  alkotmányos  kötelezettségüket  teljesítsék  -  a  független
bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek, 

- az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása, 
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- tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása, 

- a  bírósági  szervezet  integritása,  az  ítélkezési  és  igazgatási  munka
átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége, 

- a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, 

- a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel.

Ezen  stratégiai  célok  alapulvételével  fogalmazható  meg  a  BKT  stratégiája.  A

2011.  évben  elfogadott  igazságügyi  törvények  célja,  hogy  a  bíróságok

alkotmányos  kötelezettségüket  teljesítsék,  vagyis  a  független  bírák  magas

szakmai színvonalon és időszerűen ítélkezzenek.

A  BKT  egyrészt  az  OBH  elnökének  stratégiája,  másrészt  a  saját  stratégiája

megvalósítását tűzte ki célul azzal, hogy ezen célkitűzéseknek a BKT illetékességi

területén működő bíróságok tevékenységében is érzékelhetőnek kell lennie. 

A pályázatban szereplő komplex szervezetfejlesztési program lehetőséget nyújt

arra,  hogy a  BKT  elnöke  a  pályaművében ismertetett  célok  megvalósításával

hatékony  megyei  igazgatási  struktúrát  alakítson  ki,  az  egyes  tevékenységi

területeken  felülvizsgált  és  ésszerűen  újjászervezett,  költségtakarékos

folyamatokkal  elősegítse  az  ítélkezés  időszerűségének  javítását,  az  ügyfelek

elégedettségének növelését.

A  BKT  által  optimalizált  munkafolyamatok,  teljesítményértékelési  rendszerek,

változáskezelési módszerek, megfelelő tudásmegosztási módszerek esetén a Pest

megye  területén  működő  bíróságok  esetében  is,  azaz  helyi  szinten

hasznosulhatnak.

A szakmai koncepció kidolgozása során igyekeztünk a jelenlegi nemzetgazdasági

és nemzetpolitikai céloknak megfelelően dolgozni. Ennek érdekében a Magyary

Zoltán  Közigazgatás-fejlesztési  Programban  ajánlott  sémák,  és  elemzési

szempontok alapján dolgoztuk ki a pályázatot. Nem csak a projekt tervezése,

előkészítése,  hanem  végrehajtása  során  is  ehhez  a  programhoz  kívánunk

igazodni és visszanyúlni.

A bírósági reform alapján a közigazgatás szempontjából a bírósági rendszerben

bekövetkező egyik  legfontosabb  változás,  hogy 2013.  január  1.  napjától  –  a

rendes bírói szervezeten belül – különbíróságként létrejönnek a közigazgatási és

munkaügyi bíróságok.
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A közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságok  lehetőséget  teremtenek  a  hatékony

szakbíráskodás megteremtésére a közigazgatási és munkaügyi perek területén,

tekintettel arra, hogy e két ügytípus speciális ügykezelést kíván.

A  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságok  az  eddig  különbíróságként  működő

munkaügyi  bíróságok  és  a  törvényszékeken  működő  közigazgatási  ügyeket

tárgyaló tanácsok feladatait vették át. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok

helyi bírósági (járásbírósági) szinten szerveződtek és működnek, de törvényszéki

illetékességgel járnak majd el. Csak elsőfokú ítélkezési feladatuk van.

További,  az önkormányzatokkal  ügyeik során érintkező állampolgárokat érintő

változást  hozott  az  Alaptörvény hatályba lépése  az  önkormányzati  rendeletek

felülvizsgálata  tekintetében:  ha  az  önkormányzati  rendelet  nem  az

Alaptörvénybe,  hanem  valamely  más  jogszabályba  ütközik,  a  rendelet

felülvizsgálatáról  és  megsemmisítéséről  nem  az  Alkotmánybíróság,  hanem  a

bíróság dönthet. A Bszi. IV. fejezete alapján ezt a feladatot a Kúrián működő

önkormányzati  tanács  végzi.  Az  önkormányzati  tanács  a  fővárosi  és  megyei

kormányhivatal,  vagy  az  adott  egyedi  ügyben  eljáró  bíró  kezdeményezése

alapján  jár  el.  Ha  az  önkormányzati  rendelet  más  jogszabályba  ütközését

megállapítja, az önkormányzati rendeletet megsemmisíti.

Az utóbbi időben megújult a magyar jogrendszer is, 2013. július elseje óta új

Büntető Törvénykönyv van hatályban, ez 2014. március 15-étől pedig már az új

Polgári Törvénykönyv is alkalmazandó. Ezekkel összhangban a Kúria megkezdte

korábbi iránymutatásainak felülvizsgálatát.

E néhány példa jól mutatja, hogy 2010. óta számos pozitív változás történt az

igazságszolgáltatásban,  azonban  mint  általában  az  új  szabályzásokhoz  a

különböző  szervezeteknek,  így  a  BKT-nak  is  alkalmazkodnia  kell.  Ennek

érdekében döntöttek úgy a vezetői, hogy igénybe veszik az Államreform Operatív

Program által  kínált  jelenlegi  lehetőséget és a pályázat  által  kínált  modell  és

eljárás segítségével optimalizálják és hatékonyabbá teszik a szervezetet, hiszen

a projekt  végrehajtásával  teljes  körűen alkalmazkodni  tudnak a  megváltozott

szabályozási  környezethez.  Nem  beszélve  arról,  hogy  a  bevezetni  kívánt  új
8



szervezeti  folyamatokkal  és jó gyakorlatok bevezetésével és alkalmazásával  a

szervezet  már  könnyedén  és  gyorsan  tud  reagálni  az  esetleges  jövőbeli

változásokra.

A bírósági igazgatás modellváltása óta eltelt rövid idő ellenére már látszanak az

első  eredmények: országszerte  csökkent a folyamatban lévő ügyek száma és

nőtt a bírósági igazgatás átláthatósága. Az állami szervezetrendszerben másutt

nem tapasztalható elszámoltatás és kölcsönös visszacsatolás működik a bírósági

vezetőség  vonatkozásában  is,  amely  becsületesen  végzi  a  dolgát,  próbálja  a

munkájába beépíteni a kritikákat, hogy növelje elfogadottságát.

A célkitűzések megvalósításakor szem előtt kell tartani, hogy az eredmények, az

esetleges  személyi,  szervezeti,  illetve  jogszabályi  változásoktól  függetlenül

hosszútávon  is  hasznosíthatóak  legyenek.  Ennek  érdekében  a  szervezet  a

folyamatok véghezvitelébe bevonja a teljes munkavállalói és vezetői állományt,

hogy minél teljesebb képet kaphasson a szervezetből.

Az  elvárt  általános  eredmény,  hogy  az  intézkedések  által  a  Törvényszék

hatékonyabb és optimálisabb munkavégzést tud majd generálni úgy, hogy sokkal

költséghatékonyabban  is  gazdálkodik.  Emellett  elsajátítja  a  képességet  a

változásokhoz való gyors alkalmazkodásra a teljes szervezet minden egysége,

így  növelve  a  közép-magyarországi  régió  hatékonyságát  az

igazságszolgáltatásban.

A  változásmenedzsment  segítséget  nyújt  a  változásokhoz  való

alkalmazkodáshoz,  és  azonosuláshoz  az  egyre  inkább  változó  és  komplex

munkakörnyezetben és folyamatokban. Ezt a fejlesztési igényt a szervezetet is

érintő  jogi,  gazdasági,  társadalmi  és  közigazgatási  folyamatok  dinamikus

változása  hívta  életre,  mivel  a  törvényszék  ráébredt,  hogy  a  hatékony

alkalmazkodási mechanizmus kidolgozása nélkül nem tud megfelelően reagálni a

változásokra, így nagy mértékben romolhat a hatékonysága. 
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2. A beavatkozási terület terjedelme

Jelen  módszertan  „Komplex  Szervezetfejlesztési  projekt  megvalósítása  a

Budapest  Környéki  Törvényszéken”  című  ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0054

azonosító  jelű  projekt  keretében  készült  el.  A  pályázat  hatókörébe  öt

beavatkozási terület tartozik, ezek az alábbiak:

• Teljesítménymenedzsment  -  a  munkacsoport  feladata  a  szervezeti

célmeghatározás  és  célbontás  elméleti  hátterének  és  gyakorlati

módszertanának,  illetve  a  szervezeti  célokhoz  kapcsolódó

teljesítményindikátorok kidolgozása.

• Folyamatoptimalizálás - a pályázat terjedelmébe tartozó intézményi kör

funkcionális folyamataira vonatkozó, a folyamatok felmérését, értékelését,

egyszerűsítését  és  egységesítését  támogató  eszközök,  módszerek

kidolgozása.

• Tudásmegosztás  -  az e területen kidolgozandó módszertan segítséget

nyújt az egyes bírósági szervezei egységeknek ahhoz, hogy könnyen és

költséghatékonyan alkalmazható módszereket kapjanak mind a szervezeti,

mind az egyéni tudás hatékonyabb kiaknázásához, megtartásához.

• Minőségirányítás  -  a  minőségirányítás  területén  kidolgozandó

módszertan biztosítja és felméri az ügyfelek és partnereik elégedettségét,

igény  felmérés  után  és  ennek  ismeretében  tervezik  meg  jövőbeni

elképzelésüket.

• Változáskezelés  -  módszertani  útmutató  és  irányelvek  gyűjteménye,

többek  között  a  szervezetben  zajló  változások  természetének

megértéséről,  a  kezelésükhöz  szükséges  elméleti  háttérről,  a  változást

segítő  és  gátló  tényezők  felismeréséről,  az  érintettek  kezeléséről,  a

megfelelő kommunikációról.

A  fenti  beavatkozási  területek  között  számos  kapcsolódási  pont  létezik,  ezek

közül  a  változáskezelésnek  a  folyamatoptimalizálás  területtel  van  szoros

kapcsolódása. A változáskezelési technikák alkalmazására sok esetben szükség

van egy-egy  folyamat  optimalizálása  során,  ezért  jelen  módszertan  az  egyes

változáskezelési  lépések,  eszközök  bemutatása  során  hivatkozik  a

folyamatoptimalizálás fázisaira, technikáira.
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Jelen  módszertan  célja  -  ahogyan  a  bevezetőben  is  szerepelt  -  hogy

alkalmazásával  a  bíróságok  a  változásokat,  a  változások  szervezeten  belüli

(szervezeti  és  egyéni)  kezelését  hatékonyan  és  eredményesen  tudják

véghezvinni.

A módszertan szempontjából  beavatkozási  területnek így a bíróságokat érintő

változások tekinthetők, melyek kiterjedhetnek csupán egy-egy önálló szervezeti

egységtől kezdve akár egy teljes bíróság vagy egyszerre több bíróság működési-

szervezeti kereteinek teljes átalakítására is.

A módszertan célközönsége, azaz felhasználói köre magában foglalja a Budapest

Környéki  Törvényszék  valamennyi  munkaszervezeti  egységeit:  a  Gazdasági

Hivatalt,  a  Humánpolitikai  Főosztályt,  a  Jogi  és  Igazgatási  Főosztályt,  a

Koordinációs  és  Informatikai  Főosztályt  és  a  Műszaki  Főosztályt,  a  büntetés-

végrehajtási  csoportot,  a  Végrehajtók  Irodáját,  továbbá  a  BKT  illetékességi

területén  működő  járásbíróságokat,  valamint  a  Közigazgatási  és  Munkaügyi

Bíróságot,  így  összességében  940  főt  (vezetőket,  bírákat,  igazságügyi

alkalmazottakat). 

3. A módszertan alkalmazásának jogszabályi környezete

A  bíróságokat  érintő  változások  jogszabályi  környezete  lényegében  magában

foglal minden, a bíróságok

 jogállására,

 feladatkörére,

 szervezetére,

 működésére,

 gazdálkodására,

 emberi erőforrásaira vonatkozó jogszabályt.

Mindezeken  túl,  a  módszertant  alkalmazó  bíróságok,  szervezetek  a  konkrét

változáskezelési  eljárásaik  során  alapvető  feladata,  hogy  -  ahogyan  ez  a

módszertan  későbbi  fejezeteiben  részletesen  bemutatásra  kerül  -  az  adott

11



szervezetre  vonatkozó,  annak  működését  és  feladatait  meghatározó  széles

jogszabályi  körre  figyelemmel,  azok  előírásainak  megfelelően  hajtsa  végre  a

változtatást, átalakítást.

Különösen  az  alábbi  jogszabályokat  és  szabályzatokat,  ajánlásokat  ajánlott

figyelembe venni a változáskezelés során:

I. Jogszabályok

1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

(Bszi.)  Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információs

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3. A bírák jogállásáról  és javadalmazásáról  szóló 2011. évi  CLXII.  törvény

(Bjt.)

4. Az  igazságügyi  alkalmazottak  szolgálati  jogviszonyáról  szóló  1997.  évi

LXVIII. törvény (lasz.)

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. törvény (Vht.)

6. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

7. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

8. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2033.

évi CXXV. törvény

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

10. Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.

(XII.31.) kormányrendelet (Ávr.)

11. A költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet

12. A  bírósági  ügyvitel  szabályairól  szóló  14/2002.  (VIII.  1.)  IM  rendelet

(Büsz.)

13. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (1.17.)

IM rendelet (Vüsz.)

II. Az OIT még hatályos szabályzatai, az OBH elnökének szabályzatai, ajánlásai,

különösen:
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1. A bíróságok igazgatásáról  szóló  1999.  évi  9.  számú ÓIT határozat  (lg.

Szab.)

2. 2002. évi 4. számú szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről

3. a 2011. évi 4. számú szabályzat a bíró és a bírósági vezető munkájának

értékelési rendjéről

4. 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás a sajtószabályzatról

5. 19/2012.  (X.18.)  OBH utasítás  az  információs  önrendelkezési  jogról  és

információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott

közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

6. 22/2012. (XI.23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról,

kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről

23/2012.  (XI.23.)  OBH  utasítás  a  az  igazságügyi  alkalmazottak

vagyonnyilatkozattételéről,  átadásáról,  őrzéséről,  nyilvántartásáról,

valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről

7. 5/2013.  (VI.25.)  OBH utasítás  a  bíróságok  és  az  OBH gazdálkodásáról

7/2013. (VII.22.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

8/2013. (VIII.30.) OBH utasítás a bíróságok fejezet irányítása alá tartozó

intézmények közbeszerzéséről

4. A módszertan bemutatása, szakaszai

A módszertan - a bírósági szervezeti egységek változáskezelési tevékenységének

segítése  érdekében  -  a  változáskezelés  alábbi  öt  fő  szakaszát  mutatja  be

részletesen:

1. Azonosítás

2. Felmérés, elemzés

3. Tervezés

4. Végrehajtás

5. Fenntartás

1. ábra
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Forrás:  az  ábra  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadásában  szereplő  ábra

felhasználásával készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  módszertan  kitér  az  egyes  szakaszokon  belül  végrehajtandó  lépésekre,  a

lépéseket  támogató  eszközök  meghatározására,  valamint  segítséget  ad  az

eszközök használatához, elkészítéséhez.

Az alábbi ábra részletesen áttekinti a változásmenedzsment szakaszaihoz tartozó

fontosabb lépéseket, valamint az eszköztárat, amellyel kivitelezhetők az egyes

szakaszok.

2. ábra
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1.
AZONOSÍTÁS

1.
AZONOSÍTÁS

2.
FELMÉRÉS, 
ELEMZÉS

2.
FELMÉRÉS, 
ELEMZÉS

3.
TERVEZÉS

3.
TERVEZÉS

4.
VÉGREHAJTÁS

4.
VÉGREHAJTÁS

5.
FENNTARTÁS

5.
FENNTARTÁS

A VÁLTOZÁSKEZELÉS SZAKASZAI



Azonosítás Felmérés, Elemzés Tervezés Végrehajtás Fenntartás

Lé
pé

se
k 1. Változáskezelés 

szükségességének 
megállapítása

2. Felelős szponzor 
azonosítása

3. Változás 
tervezéséért, 
lebonyolításáért 
felelősök kijelölése

4. Változással érintett 
folyamatok, 
területek 
azonosítása

5. Érintettek 
azonosítása

1. Kiinduló ál-
lapot felmérése

2. Hatásvizsgá-
lat

3. Kockázatok 
felmérése

4. Vezetők be-
vonása

5. Érintettek 
felmérése

1. Változás ter-
vezése

2. Rövid távú 
eredmények 
meghatározása

3. Kommuniká-
ció tervezése

4. Változás 
iránti elkötele-
zettség kialakítá-
sa

5. Képzés ter-
vezése

1. Változáskezelési 
terv végrehajtása

2. Oktatás
3. Kommunikáció
4. Visszajelzések 

monitorozása

1. Változás megszi-
lárdítása
2. Változás eredmé-
nyeinek kommuni-
kálása
3. Tudásmegosztás
4. Eredményesség 
visszamérése és 
korrekciós lépések

Es
zk

öz
ök A változás tartalmi kere-

teit  meghatározó  doku-
mentum

1. Eltérés-
elemzés

2. Munkacso-
portok

3. Kockázat-
elemzés

4. Vezetői 
workshop

5. Érintettek 
térképe

1. Változáske-
zelési terv

2. Kommuniká-
ciós terv

3. Képzési terv

Felmérés készítése 1. Felmérés
2. Jelentés

Forrás:  az  ábra  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadásában  szereplő  táblázat

felhasználásával készült. http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok 

(2014. június 6. napján)

A  módszertan  röviden  összefoglalja  a  változáskezelés  sikere  érdekében

figyelembe  veendő  főbb  tényezőket  és  felhívja  a  figyelmet  a  változáskezelés

során elkerülendő buktatókra.

A módszertan bemutatja, hogy a már végbement szervezeti változások egy-egy

speciális típusa, a törvényszék új szervezeti és működési szabályzata, valamint a

Budapest  Környéki  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  egyesítése  kapcsán

bekövetkező változások során hogyan használható a már ismertetett öt általános

módszertani szakasz.
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4.1. Azonosítás

Az azonosítás szakasz célja a változás tartalmi elemeinek meghatározása, hogy

mire vonatkozik a változás és mi a szervezet által  a változás eredményeként

elérni kívánt cél.

Az azonosítás szakasz lépései:

1. lépés: a  változás  típusának  meghatározása,  változáskezelés

szükségességének megállapítása;

2. lépés: a felelős legfőbb szervezeti támogató azonosítása;

3. lépés:  a  változás  koordinálásáért  és/vagy  megtervezéséért  felelős

személy

(változásmenedzser), munkacsoport(ok) kijelölése;

4. lépés: a változással érintett területek és folyamatok azonosítása;

5. lépés: a változásban érintett munkatársak megnevezése.

4.1.1 Az azonosítás szakaszának lépései

1.  lépés: A  változás  típusának  meghatározása,  a  változáskezelés

szükségességének megállapítása.

A lépés célja,  hogy meghatározzuk a változás  típusát,  valamint  azt,  hogy az

adott változás igényli-e a változáskezelést; amennyiben egy adott döntés olyan

változást  vált  ki,  amelyhez  változáskezelés  szükséges,  a  változás  típusától

függően a BKT elnöke kijelöli a végrehajtásért felelős vezetőt.

A változás két típusát különböztetjük meg:

Elsőfokú változás: 

Olyan  változás,  amelyben  a  szervezet  működési  módja  változatlan  marad,

amelyre a szervezetnek standardizált,  rutinszerű válaszai  vannak. Ezekben az
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esetekben a változás a szervezet meglévő keretei között történik, de azok nem

módosulnak.

Változás van a szervezetben, de a szervezet maga nem változik. Ilyen például

egy új munkatárs belépése a szervezetbe vagy új hatáskör telepítése az adott

szervezeti  egységhez.  Elsőfokú  változás  esetén  nincs  szükség  külön

változáskezelésre, a változást a szervezet meglévő mechanizmusai kezelik.

Másodfokú változás:

Olyan változás, amely megváltoztatja a szervezet működési módját, és amely

során tudatos változáskezelési eljárást kell lefolytatni. Ezekben az esetekben a

szervezet  kialakult  gyakorlatai  nem  képesek  megnyugtató  választ  adni,  a

változás nem marad meg a szervezet meglévő keretei között, hanem maguknak

a kereteknek is át kell alakulniuk, tehát maga a szervezet változik. Ilyen típusú

változásra  lehet  példa két  szervezet  összeolvadása,  és/vagy önálló  szervezeti

egység  kialakítása  (közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  létrehozása,  vagy  az

SZMSZ  elfogadásával  új  főosztályok  jöttek  létre),  vagy  az  elektronikus

ügyiratkezelés  bevezetése.  Másodfokú  változás  esetében,  amikor  valódi

szervezeti  változásról  beszélhetünk,  tudatos  változáskezelési  tevékenységet

szükséges folytatni, például jelen változáskezelési módszertan alkalmazásával. 

2. lépés: Felelős legfőbb szervezeti támogató azonosítása.

Miután  a  változást  azonosítottuk,  meg  kell  határoznunk  a  változás  fő

támogatójának, vagyis a „legfőbb szervezeti támogató”- nak a személyét. 

A  bírósági  szervezetrendszert  –  ezen belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék

szervezetét –általában jellemzi a kettősség.

Az igazgatás hierarchikus jellegű és determinálja a mindenkire kötelező hivatali

út.  Ugyanakkor  a  bírói  (titkári)  függetlenség  erősen  befolyásolja,  és  sokszor

korlátozza  ezt  a  hierarchikus  igazgatási  rendszert.  A  szervezet  stabilitásának

megőrzése  végett  a  másodfokú  változáshoz  elengedhetetlen,  hogy  a  bírósági

szervezetben  a  változás  legfőbb  szervezeti  támogatója az  adott  bírósági

szervezet (vagy önálló szervezeti egység) valódi, első számú vezetője legyen.
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Ez  általában  a  törvényszék  elnöke,  vagy  az  adott  önálló  szervezeti  egység

vezetője,  így  például  a  járásbíróság  elnöke,  a  kollégium  vezetője,

munkaszervezeti egység főosztályvezetője.

A  legfőbb  szervezeti  támogatónak  két  fontos  sajátossággal  kell  rendelkeznie

ahhoz,  hogy  megfelelően  elláthassa  a  funkcióját:  jelentős  szervezeten  belüli

hatalommal  kell  rendelkeznie  és  elkötelezettnek  kell  lennie  a  változás

megvalósítása  mellett.  Példának  okáért  egy  járásbíróság  új  épületbe

költöztetéséhez  nem  megfelelő  legfőbb  szervezeti  támogató  az  érintett

járásbíróság  elnöke,  mivel  nem  elég  befolyásos  ahhoz,  hogy  elérje  a  többi,

részben nála befolyásosabb vezetőnél, illetve a bírósági szervezettel közvetlen

kapcsolatban álló egyéb szervezetek érintett legfőbb vezetőinél, hogy elvégezzék

mindazt  a  jelentős  mennyiségű  feladatot,  ami  a  változás  megvalósításához

szükséges. 

A  legfőbb  szervezeti  támogatónak  ismernie  kell  a  változás  jövőképét,

elkötelezettnek  kell  lennie  annak  végrehajtása  iránt,  és  ennek  megfelelően

határozottan  támogatnia  kell  a  változás  végrehajtását.  Ehhez  természetesen

szükséges,  hogy  a  jövőkép  kitűzése  a  szervezet  legmagasabb  döntéshozó

szintjén, illetve szintjein történjen.

3. lépés:  A változás koordinálásáért és/vagy megtervezéséért felelős személy,

munkacsoportok kijelölése.

Szükséges  kijelölni  egy  a  változás  koordinálásáért,  illetve  megtervezéséért

felelős  személyt  (változásmenedzser),  aki  számára  írásban  rögzített

változástervezési  és-  kezelési  mandátumot  célszerű  kiadni,  amely  rögzíti  az

elérni kívánt jövőképet is.

A  változásmenedzser  munkáját  változáskezelési  munkacsoport  segítheti.  A

változáskezelési munkacsoportot a változásmenedzser vezeti. A változáskezelési

munkacsoport lehetőséget ad az érintett területek vezetőinek vagy képviselőinek

a változás megtervezésébe és végrehajtásába való legközvetlenebb bevonására.

4. lépés: A változással érintett területek és folyamatok azonosítása.
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Az  azonosítás  szakaszában  elengedhetetlen  meghatározni  a  szervezet  azon

területeit, szervezeti egységeit, folyamatait, amelyeket a változás érinteni fog. Ez

egyrészt  megalapozza  az  érintettek  azonosítását,  másrészt  a  felmérési  és  a

tervezési  szakaszok  végrehajtásához  is  feltétlenül  szükséges  a  változás

terjedelmének  pontos  ismerete,  hiszen  a  megtervezendő  beavatkozások  is

ezekre fognak vonatkozni.

5. lépés: Érintettek azonosítása.

Bár a változás tényleges megtervezéséig még több lépés hátravan, már ebben a

szakaszban fontos a szervezet életének a változással  valószínűleg közvetlenül

érintett szereplőinek beazonosítása.

Az  érintettek  azok  a  személyek,  akikre  hatással  van  a  változás,  illetve  akik

befolyásolhatják a változást, vagy más érintetteteket. Annak érdekében, hogy a

változás  iránti  elköteleződésük  elősegítésére  célzott  lépéseket  lehessen  tenni,

biztosítani kell a változás tervezésének kezdeti szakaszától tájékoztatásukat.

Az  előző  lépésben  meghatározott  változással  érintett  területek  és  folyamatok

alapján  azonosítható  be  a  változással  érintettek  köre.  A  legfőbb  szervezeti

támogató elkötelezettsége mellett egy változás sikeres megvalósítása érdekében

elengedhetetlen az érintettek (például: járásbírósági elnökök, elnökhelyettesek,

csoportvezetők,  irodavezetők,  további  munkatársak)  változás  iránti

elkötelezettségének  kialakítása  is,  vagyis  meg  kell  győzni  őket  a  változással

elérni kívánt jövőkép vonzó és erőfeszítésre méltó voltáról.

4.1.2  Az azonosítás szakasz összefoglalása:

A  változás  kereteinek  meghatározásához  a  fenti  lépések  elengedhetetlenek,

azokat  célszerű  dokumentáltan  rögzíteni.  Az  azonosítás  szakaszának

végtermékeként a változásmenedzser, illetve a  változáskezelési

munkacsoport  egy  a  változás  tartalmi  kereteit  meghatározó  dokumentumot

készít el, amelynek tartalmaznia kell:
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- a változás célját, kapcsolódását a szervezet stratégiájához, jövőképéhez

- a változás fő támogatójának, legfőbb szervezeti támogatójának személyét;

- a  változás  lebonyolításáért  és/vagy  megtervezéséért  felelős  személyt

(változásmenedzser), munkacsoport(ok) tagok személyét

- változással érintett területeket, folyamatokat;

- a változással érintett szervezeti egységek, személyek körét.

4.2  Felmérés, elemzés

3. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

• a szervezet kiinduló 
állapotának felmérése

• a jövőkép elérésé-
hez szükséges lépések,
eszközök meghatáro-
zása

• változásmenedzser

• változáskezelési 
munkacsoportok

kötelező a változás tartalmi
kereteit meghatá-
rozó dokumentum
(jövőkép)

eltérés-elemzés

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő 

táblázat alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  felmérés,  elemzés  szakasz  célja, hogy  a  változáskezelés  munkacsoport

elvégezze a tervezést megalapozó elemzéseket.  Ennek keretében felmérje  az

első szakaszban azonosított  -  változással  érintett  -  területeket,  folyamatokat,

elemezze a változás lehetséges kockázatait,  az érintett munkatársak igényeit,

változásra gyakorolt hatásukat.

A  felmérés,  elemzés  szakaszában  tehát  a  kijelölt  változásmenedzsernek,

változáskezelési munkacsoportnak:

1. lépés: meg  kell  határozni  a  rendelkezésre  álló  és  a  cél  eléréséhez

szükséges  eszközöket,  erőforrásokat,  el  kell  végezni  az  eltérés-

elemzést;

2. lépés: számba kell venni a változás várható hatásait;

3. lépés: meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  változtatás  során  milyen  kockázatok

merülhetnek  fel,  a  változás  milyen  hatást  gyakorol  majd  a

szervezetre, az ellátandó folyamatokra, feladatokra,
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4. lépés: a változást támogató a változás legfőbb támogatóján túlmenően is

biztosítani kell a szervezet vezetőinek bevonását, a változás iránti

elkötelezettségük kialakítását;

5. lépés: a korábban azonosított érintetteket csoportokba szükséges rendezni

aszerint,  hogy  milyen  a  változáshoz  való  viszonyuk,  támogatják,

vagy épp ellenkezőleg, hátráltatni próbálják azt; a változás mekkora

hatással van rájuk; befolyásolhatják-e pozitív vagy negatív irányba

a változtatási törekvéseket, esetleg a többi érintettet.

A felmérés, elemzés szakaszának lépései

1. lépés: A kiinduló állapot felmérése

Ahhoz,  hogy  meghatározzuk  a  változást  követő  állapot  eléréséhez  szükséges

lépéseket,  pontosan tisztában kell  lennünk a jövőkép és a szervezet kiinduló

állapota közötti  különbséggel, vagyis nem elég azt tudni, hogy hova akarunk

eljutni, de azt is tudnunk kell, hogy most hol vagyunk.

A  szervezet  kiinduló  állapotának  feltérképezése  során  segítséget  nyújthatnak

különösen:

 a  szervezet  felépítését,  feladatellátását  meghatározó  jogszabályi
környezet, belső szabályzók, eljárásrendek, munkaköri leírások;

 a  szervezet  főbb  folyamatait,  folyamatgazdáit  meghatározó
dokumentumok, pl. ellenőrzési nyomvonalak;

 a létszámadatok;
 a költségvetési, pénzügyi adatok;
 a rendelkezésre álló eszközök felmérése, leltárak.

A  kiinduló  állapot  felmérésének  fontos  eszköze  az  ún.  eltérés-elemzés,

amelynek célja, hogy segítséget adjon a kiinduló állapotnak a változással elérni

kívánt  céllal  történő  összevetéséhez,  a  bemenet,  vagyis  a  felhasználandó

erőforrások oldaláról.

Az eltérés-elemzés során meg kell határozni, hogy milyen erőforrásokkal

rendelkezik már a szervezet, és mi az, amire még szükség van a kívánt
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állapot eléréséhez.

2. lépés: hatásvizsgálat

4. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változás várható ha-
tásainak előrejelzése, 
elemzése

• változásmenedzser

• változáskezelési 
munkacsoportok

javasolt a változás tartalmi
kereteit meghatá-
rozó dokumentum
(jövőkép)

hatásvizsgálat

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő 

táblázat alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  hatásvizsgálat a  kiinduló állapot és a jövőkép közötti  különbséget kimeneti

oldalról,  vagyis  a jövőkép elérése érdekében megtenni  tervezett  intézkedések

következményei oldaláról vizsgálja.

A  hatásvizsgálat  célja  egy  intézkedés  várható  hatásainak  előrejelzése,  az

intézkedés  meghozatalára  irányuló  döntés  megalapozása  érdekében.  A

hatásvizsgálat  egyaránt  értelmezhető  az  egész  változás,  valamint  a

változáskezelés során végrehajtandó egyes beavatkozások szintjén. A második

szakasz  részét  képező  hatásvizsgálat  a  teljes  változás,  vagyis  a  jövőkép

elérésének hatásaira irányul.

A hatásvizsgálat  legalapvetőbb módszertani  követelménye,  hogy ne  az

intézkedés (jelen esetben a jövőkép elérése) következtében várható állapotot

hasonlítsuk  össze  a  jelenlegi  állapottal,  hanem az  intézkedés nélkül  az  adott

időpontra előre jelezhető állapotot az intézkedés következtében ugyanebben az

időpontban  várható  állapottal.  E  kettő  közötti  különbséget  nevezzük  az

intézkedés hatásának.

A  hatásvizsgálat  elvégzése  jelen  módszertani  szakasz  javasolt  eleme,
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alkalmazása akkor szükséges, amennyiben azt a változás terjedelme, hatóköre

indokolja. Ennek eldöntése a változásmenedzser mérlegelési jogkörébe tartozik.

A hatásvizsgálatok tekintetében több útmutató is rendelkezésre áll, elsősorban a

jogszabályi változások hatásainak vizsgálatához, amelyek a szervezeti változások

hatásainak vizsgálatához is támpontot nyújthatnak.

3. lépés:  Kockázatelemzés, kockázatkezelés

5. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változással elérni kí-
vánt célokat fenyege-
tő kockázatok felmé-
rése, kezelése

• változásmenedzser

• változáskezelési 
munkacsoportok

javasolt - a válto-
zás volumenétől 
és komplexitásá-
hoz mérten

a változás tartalmi
kereteit meghatá-
rozó dokumentum
(jövőkép)

• kockázatelemzés

• kockázatkezelési
javaslatok

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő 

táblázat alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  kockázat a változáskezelés szempontjából egy olyan esemény, tevékenység,

vagy  annak  elmulasztása,  amely  ha  bekövetkezik,  akkor  a  változtatás

segítségével elérendő „jövőképet”, az elérni kívánt célt negatívan befolyásolja.

A kockázatelemzés, kockázatkezelés célja, hogy feltárja a változás lehetséges

kockázatait,  megelőzze,  vagy  csökkentse  az  azonosított  kockázatok

bekövetkezésének valószínűségét és változásra gyakorolt hatásait.

Jelen módszertani lépés célja, hogy a kockázatok felmérésének és kezelésének a

változáskezelés szempontjából lényeges aspektusait vázolja fel, nem célja, hogy

a  kockázatkezelés  rendszerét  részleteiben  bemutassa.  A  BKT  rendelkezik

kockázatkezelési szabályzattal.

A  változásmenedzsernek,  illetve  a  változáskezelési  munkacsoport(ok)nak első

körben  azt  kell  eldönteniük,  hogy  -  figyelemmel  a  változás  volumenére,

összetettségére,  határidejére  -  indokolt  kockázatkezelési  modell  alkalmazása
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figyelemmel a BKT belső szabályzatára, a változás folyamatára vetítve.

Amennyiben szükségesnek ítélik a kockázatelemzést, akkor meg kell határozni,

hogy  kik  azok  a  változásban  érintett  -  releváns  tapasztalattal  rendelkező  -

kollégák, akiket érdemes a kockázatkezelés rendszerébe bevonni. A változással

érintett  folyamatokért,  illetve  feladatokért  felelős  vezetők,  munkatársak

szélesebb  körű  ismeretekkel  rendelkeznek  az  adott  feladatkört  veszélyeztető

kockázatok köréről, felmerülésük valószínűségéről.

A  kockázatkezelés  folyamatát  az  alábbi  ábra  mutatja  be.  Ahogy  a

nyomonkövetési  kör  is  mutatja,  a  változás  terjedelmének,  időtartamának

függvényében  szükséges  lehet  a  változáskezelés  során  a  folyamatos

visszajelzések alapján a kockázatokat ismételten felmérni.

6. ábra

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő táblázat 

alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A kockázatkezelés rendszerében négy fő szakaszt különíthetünk el:
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1. Kockázati tényezők azonosítása: 

A  változáskezeléshez  és  ezen  belül  a  megfelelő  kockázatkezeléshez  a

felelősöknek  tisztában  kell  lenniük  a  változás  fő  céljainak  elérését  fenyegető

fontosabb kockázatokkal, és a bekövetkezésükhöz vezető alapvető tényezőkkel.

Az  összegyűjtött  kockázatokat  logikus  rendben,  ésszerű,  nyilvántartásra

alkalmas  módon  csoportosítani  kell.  A  kockázatok  felméréséhez,  csoportokba

rendezéséhez  segítséget  nyújt  a  szervezet  kockázatkezelési  szabályzata,

valamint a változással érintett munkatársak és az egyes folyamatok gazdáinak

tapasztalata is.  A csoportosítást  különösen az alábbi kategóriák mentén lehet

elvégezni:

1. Elkötelezettség  hiányából  eredő  kockázatok  (pl.  egyes  érintettek  nem
támogatják a változást); 

2. Határidő  be  nem  tartásából  eredő  kockázatok  (pl.  egy  program
bevezetésének csúszása hátráltatja a munkavégzést, egy határidős feladat
elvégzését);

3. Pénzügyi kockázatok (pl. egy képzéssel kapcsolatban nem várt költségek
merülnek fel);

4. Emberi  erőforrás kockázatok (pl.  egy kulcspozícióban lévő érintett  nem
fogadja el a felajánlott munkakört).

2. Kockázatok értékelése: 

A  változás  szempontjából  releváns  kockázatok  összegyűjtését  követően  az

azonosított  kockázatokat  a  változásmenedzsernek,  a  változáskezelési

munkacsoportoknak  értékelnie  szükséges. A  kockázatok  értékelését

elvégezhetjük úgy is,  hogy az egyes kockázati  tényezők változásra  gyakorolt

hatását súlyozva vesszük figyelembe.

3. Elfogadható kockázati szint meghatározása: 

A továbbiakban a változásmenedzsernek, illetve változáskezelési csoportnak meg

kell határoznia az egyes kockázati tényezők esetén azt a tűréshatárt, amellyel

irányt mutatnak arra vonatkozóan, hogy az adott kockázattal kell-e foglalkozni,

és ha igen, hogyan. Ha viszonylag alacsony hatása, illetve kiküszöbölésének - az

elérhető eredményhez képest - magas a költsége akkor a változásmenedzser,

illetve változáskezelési munkacsoport dönthet úgy, tudomásul veszi létezését, és

„együtt él” vele.
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A bekövetkezési valószínűség és hatás alapján rendezett kockázatokat aszerint

kell  csoportosítani,  hogy  azok  a  definiált  tűréshatár  alatt  vagy  felett

helyezkednek el.

4. Kockázatok kezelése:

A  tűréshatár  feletti  kockázatok  kezelésével  a  változásmenedzsernek,  

változáskezelési munkacsoport(ok)nak foglalkoznia kell, azaz:

 a változás céljaira gyakorolt veszélyességük alapján rangsorolni

kell  a  kockázatokat  aszerint,  hogy  melyek  azok,  amelyekkel

azonnal foglalkozni kell;

 meg  kell  vizsgálniuk,  hogy  a  kockázatok  kezelésére  a

szervezetnél már kidolgoztak-e kontrollokat,  amennyiben igen,

akkor elemezni kell, hogy a kockázatokat a beépített kontrollok

mérsékelik-e és milyen mértékben, vagy hatástalanságuk esetén

bemutatni az okokat;

 kockázat  nagyságának  függvényében  gondoskodni  kell  az

elhárításhoz szükséges erőforrásokról, megoldási javaslatokról.

4. lépés: A szervezet vezetőinek bevonása

7. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

• a szervezet vezetői-
nek bevonása a válto-
záskezelés folyamatá-
ba
• a vezetők elkötele-
zettségük kialakítása

• változásmenedzser
• változáskezelési 
munkacsoportok

kötelező a változás tartalmi
kereteit meghatá-
rozó dokumentum
(érintett területek 
és vezetők)

• vezetői 
értekezletek
• workshopok
(részvétel és 
véleményezés 
biztosítása)

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő 

táblázat alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

Az önálló szervezeti  egységek vezetői, akik jelentős erőforrásokkal és döntési
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jogkörrel  rendelkeznek,  a  változás  folyamatára  nézve  is  jelentős  befolyással

bírnak, akkor is, ha nem ők a változás legfőbb támogatói. Emiatt fontos már a

kezdetektől bevonni őket, kialakítani az elkötelezettségüket a változás iránt. A

változással érintett vezetők az azonosítás szakaszában meghatározásra kerültek,

ezt  követően  kommunikálni  kell  feléjük  a  változás  célját,  terjedelmét,  a

szükséges  erőforrásokat,  valamennyi  információt,  ami  a  változás  terjedelmét

meghatározó  dokumentumban  rögzítésre  került.  Ennek  formája  lehet

tanácselnöki  értekezletek,  elnöki  értekezletek,  egyéb  vezetői  értekezletek,

workshopok tartása.

Az érintettek, különösen az érintett vezetők tervezésbe való bevonása rendkívül

hasznos  abból  a  szempontból,  hogy  a  szervezet  teljes,  az  adott  probléma

szempontjából  releváns  információi,  illetve  tudása  hozzáférhetővé  válik  a

probléma részletes elemzéséhez és a megfelelő lépések megtervezéséhez, ami

jelentősen növeli a jövőkép sikeres elérésének esélyét.

Az  érintett  vezetők  korai  bevonásának  ugyanakkor  gyakran  feltételezett,  és

sokszor  valós  kockázata,  hogy  a  változás,  vagyis  a  jövőkép  iránt  el  nem

kötelezett vezetők bevonásukat a folyamat lassítására, illetve ellehetetlenítésére

használják fel. Az érintett vezetőknek a változás megtervezéséből való kihagyása

ugyanakkor  a  végrehajtás  során  okozhat  súlyos  nehézségeket,  ezért  a

legcélszerűbb  megoldás  az  érintett  vezetők  elköteleződésének  minden

lehetséges eszközzel való elősegítése,  és ezt követően a tervezésbe és a

végrehajtásba való bevonásuk.

A  vezetők  bevonásához  különösen  az  alábbi  eszközöket  célszerű  figyelembe

venni:

- vezetői értekezletek, a vezetők rendszeres tájékoztatása;

- a felsővezetői (szervezeti szponzori) elkötelezettség, példamutatás, mely

fontos a változás kommunikálása során;

- folyamatos részvételi, véleményezési lehetőség biztosítása.

5. lépés: A változással érintettek és igényeik felmérése
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8. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változással érintett 
munkatársak attitűd-
jének feltérképezése

• változásmenedzser
• változáskezelési 
munkacsoportok

kötelező a változás tartalmi
kereteit meghatá-
rozó dokumentum
(érintett területek 
és vezetők)

• részvétel szintjei 
szerinti 
csoportosítás
• érintetti térkép

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő 
táblázat alapján készült http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A változáskezelés azonosítás szakaszában a szervezet azonosította a változás

érintettjei.  Ezt  követően  a  változásmenedzsernek,  illetve  változáskezelési

munkacsoport(ok)nak  fel  kell  térképezni  a  beazonosított  érintettek  változás

iránti attitűdjét, azaz támogatják-e a változást, vagy ellenzik azt, és mindezeken

túl van-e rá befolyásuk. Továbbá szükséges meghatározni és kommunikálni az

érintettek  felé,  hogy  a  változás  milyen  pozitívumokkal  jár  majd  számukra,

hogyan szolgálhatja igényeik kielégítését.

Meg kell határozni, hogy

- az érintettek mely csoportjait, milyen mértékben befolyásolja a változás;

- közülük kik és milyen hatással lehetnek a változás sikerességére;

- kik fogják a leginkább hátráltatni a változást;

- kik lesznek a változás hajtóerői, vezetői.

Ezen kérdésekre adott válaszok segítségével az érintetteket csoportokba kell

sorolni. Az érintettek elemzésére a módszertan két alternatívát is kínál:

1 a „Részvétel szintjei” szerinti csoportosítás;

2 az „Érintetti-térkép”.

A  részvétel  szintjei  szerinti  csoportosítást  megkönnyíti  az  alábbi  táblázat

használata, mely tartalmazza az egyes szintek rövid jellemzését is.

9. ábra 
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Részvétel szintje Érintettek Jellemző

Hajtóerő
[Érintettek munkakör, csoport sze-

rinti megnevezése]

Közvetlenül érintettek a változásban, bizo-

nyos esetekben a végrehajtásért felelősség-

gel is tartoznak. Emellett elvárás lehet velük

szemben, hogy vezető szerepet töltsenek be 

a változás bevezetésében.

Pártfogó, támogató
[Érintettek munkakör, csoport sze-

rinti megnevezése]

Közvetlenül érintettek a változásban, van 

némi felelősségük a változáskezelés során. 

Szerepük alapján támogatással, bátorítással 

segítik a többieket a változás során, képesek 

őket pozitívan befolyásolni a változás irá-

nyába.

Aktív részvétel
[Érintettek munkakör, csoport sze-

rinti megnevezése]

Közvetlenül érintettek a változásban. A vál-

tozás következtében egyes feladataik vagy 

ellátásának módszere módosul.

Hajlandóság
[Érintettek munkakör, csoport sze-

rinti megnevezése]

Közvetetten érintettek, a változáskezelés so-

rán szükség lehet a segítségükre.

Megértés
[Érintettek munkakör, csoport sze-

rinti megnevezése]

Közvetetten érintettek a változásban, java-

solt azonban a megfelelő tájékoztatásuk, il-

letve annak a biztosítása, hogy megértsék a 

változás lényegét.

Forrás:  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadása  –  17.  dia

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A másik elemzési módszer, az ún. „érintetti-térkép”, ahol az érintetteket vagy az

érintettek  egy-egy  csoportját  egy  koordináta  tengely  mentén  ábrázoljuk

aszerint, hogy támogatják vagy ellenzik a változást (vízszintes tengely), illetve

hogy mekkora befolyásuk van a változás folyamatára (függőleges tengely).

10. ábra
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Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő ábra alapján

készült. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

Az  érintettek  befolyásának  nagyságát  nemcsak  a  függőleges  tengely  mentén

történő  elhelyezésükkel,  hanem  az  őket  jelképező  körök  nagyságával  is

szemléltethetjük.

A 6. számú ábra alapján látható, hogy

- „A”  érintetti  kör,  bár  ellenzi  a  változást,  alapvetően  nincs  rá  lényeges

hatással.

- „B” érintetti csoport szintén ellenzi a változást, és a befolyása is jelentős,

ezért  a  kommunikációs  terv  kidolgozásakor  rájuk  kiemelten  kell  majd

fókuszálni, és a megfelelő kommunikációval a pozitívabb hozzáállás, azaz

a diagram jobb oldala felé kell őket terelni.

- „C” érintetti  kör a diagram függőleges tengelye mentén helyezkedik el,

hozzáállása  a  változáshoz  semleges,  ők  azok  az  érintettek,  akik  ún.

várakozó állásponton vannak.

- A  „D”  jelű  érintetti  csoport,  mind  pozitív  attitűdje,  mind  pedig

befolyásának  nagysága  révén  a  változás  „védnöke”.  Általában

felelősséggel tartoznak a változás végrehajtásának sikeréért.

- Az „E”  jelű  érintetti  kör  relatíve  kismértékben befolyásolja  a  változást,

azonban  támogató  hozzáállásuk  révén  segítőkészek  a  végrehajtást
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illetően.

A változás sikerének egyik fontos tényezője, hogy előbb-utóbb minden érintett a

diagram jobb felső része felé mozduljon majd el, ehhez fog hathatós segítséget

nyújtani  a  módszertan  4.3.1.  fejezetében  bemutatott  kommunikációs  terv

elkészítése.

Nagy  volumenű,  hosszú  átfutási  idejű  változás  esetén  javasolt  az  érintettek

feltérképezését  többször  elvégezni,  hiszen  a  változás  végrehajtása,

kommunikálása  folyamatosan  alakíthatja  majd  az  érintettek  attitűdjét  is.  Az

érintettek  szemléletváltozását  tehát  az  érintetti-térkép  meghatározott

időszakonkénti  ismételt  elkészítése fogja bemutatni,  mely így visszajelzésként

szolgál  a  kommunikációs  terv  és  így  a  végrehajtási  szakasz  során  a

kommunikáció folyamatos finomhangolásához.

4.2.2. A szakasz elvárt eredménye

A  felmérés,  elemzés  szakasz  fentiekben  ismertetett  lépései  során  az  alábbi

termékeket készíti el a változáskezelés munkacsoport:

1. eltérés-elemzés

2. hatásvizsgálat (opcionális)

3. kockázatelemzés készítése (változás volumenének függvényében)

4. vezetői  értekezletek,  workshopok  keretében  a  vezetők  tájékoztatása  a
változás sajátosságairól,  változás  iránti  elköteleződésük  kialakítása
érdekében

5. érintetti térkép elkészítése

4.3 Tervezés

A tervezés szakasz célja választ adni a „hogyan” kérdésre, azaz, hogy a kiinduló

állapotból hogyan jutunk el a változás során elérni kívánt állapotba, a kitűzött

célt hogyan érhetjük el.

A  tervezés  szakasza  során  az  alábbi  fő  módszertani  lépéseket  kell  a

változásmenedzsernek, változáskezelési munkacsoport(ok)nak végrehajtania:

• 1. Lépés: A szervezeti változást meg kell tervezni változáskezelési

31



terv elkészítésével. Az egyes lépéseket, felelősöket, időszükségletet

és a várható költségeket, valamint a szervezeti változás rövid távú

eredményeit meg kell határozni;

• 2. Lépés: Meg kell határozni a szervezeti változás kommunikációs

eszközeit, és ezeket az érintettek egyes csoportjaira szabni kom-

munikációs terv elkészítésével, megfelelő kommunikációval kialakí-

tani a változás főbb érintettjeinek a változás iránti elkötelezettsé-

gét;

• 3. Lépés: Össze kell vetni a munkatársak képességeit, készségeit a

változást követő elvárásokkal.  Meg kell  tervezni a változás során

létrejövő új feladatok, kihívások által megkövetelt ismeretek átadá-

sát a munkavállalók számára képzési terv formájában.

A fentebb ismertetett módszertani lépéseket az alábbi eszközök támogatják:

1. Változáskezelési terv, mely főként a változás ún. anyagi-dologi

aspektusaira koncentrál, azaz a jelenlegi állapot és a célállapot

közötti eltérések kimunkálását követően tartalmazza a változás

egyes lépéseit, felelőseit, az időszükségletét, a szükséges erőfor-

rásokat, a várható költségeket;

2. Kommunikációs  terv, mely  tartalmazza  a  változás  során  az

egyes érintett csoportok felé alkalmazható kommunikációs esz-

közöket, az üzenetek időzítését, főbb tartalmát, valamint a kom-

munikációs felelős személy megnevezését;

3. Képzési terv, mely meghatározza a munkatársak számára oktat-

ni szükséges ismereteket, az érintett munkatársak körét, sze-

mélyét, a képzések formáját, időzítését.
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4.3.1 A tervezés szakaszának lépései

11. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

 a változás végrehajtá-
sának lépésenkénti 
megtervezése
 válasz a cél és a kiin-
duló állapot közötti el-
térések, hiányosságok 
megoldására

 változásmenedzser
 változáskezelési 
munkacsoportok

kötelező • eltérés-elemzés
• hatásvizsgálat
• kockázatelemzés, 
kockázatkezelés

változáskezelési 
terv (részletes 
feladatok, 
határidők, 
felelősök)

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

ábra alapján készült. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A változáskezelési terv célja:

• a változás lépésenkénti megtervezése;

•  válasz adása a cél és a kiinduló állapot közötti eltérések, hiányosságok

megoldására;

•  a változás rövid távú eredményeinek meghatározása.

A terv  készítése  szorosan  összefügg,  ráépül  a  felmérés,  elemzés  szakaszban

ismertetett kockázatelemzésre, eltérés-elemzésre.

Egy folyamat optimalizálása és a változáskezelés során egyaránt elengedhetetlen

lépés  a  változással  érintettek  körének  beazonosítása,  változáshoz  való

hozzáállásuk  feltérképezése,  a  változással  érintett  folyamat,  terület

meghatározása. Amennyiben a változás egy folyamat megváltozásából adódik,

szükséges  a  folyamatoptimalizálás  megkezdése  előtt  egy  Folyamatfejlesztési

tervet  elkészíteni,  valamint  ehhez  kapcsolódóan  szükséges  változáskezelési

tervet készíteni, amely a változás alapvető paramétereit rögzíti.

A  Folyamatfejlesztési  terv  elkészítéséhez  kapcsolódó  feladatokat  a

Folyamatoptimalizálás módszertan rögzíti.
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A  változáskezelési  terv  elkészítése  során  az  alábbi  általános  szempontokat

szükséges figyelembe venni:

 Rendszerszemléletű tervezés

A tervezés során érvényesíteni kell a rendszerszemlélet követelményét. Vizsgálni

kell, hogy a változás során bevezetett új cél, feladat, rendszer, stb. hogyan fog

illeszkedni  a  működés  egyéb  tényezőihez  pl.  a  meglévő  jogszabályi

környezethez, szervezeto felépítéshez.

Pl. egy új szervezeti egység törvényszéken belüli létrehozása megváltoztatja a

feladatmegosztást, szükséggessé teszi a munkaerő átcsoportosítását.

 Követelmények

A tervezés során lehetőség szerint mérhető, jól behatárolt követelményeket kell

meghatározni,  határidő és felelős megjelölésével.  Ezen indikátorok használata

megkönnyíti  majd  a  végrehajtás  és  fenntartás  szakaszában  a  folyamatos

visszamérést,  lehetőséget  ad  a  célok  teljesítése  során  felmerülő  kihívások,

problémák időben történő kezelésére.

 Érintettek bevonás a tervezésbe

A változással  érintettek  tervezésbe  történő  bevonása  egyrészt  elősegítheti  a

változással  szembeni  ellenállás  leküzdését,  másrészt  megkönnyíti  a  tervezés

folyamatát. Az érintett folyamatokat legjobban ismerők véleménye, észrevételei,

megoldási  javaslatai  előreviszik  a  tervezést.  A  későbbiekben  a  munkatársak

szívesebben  hajtják  végre  a  rájuk  osztott  feladatokat,  ha  látják,  hogy  ezek

kimunkálása  során  az  ő  javaslataikat  is  figyelembe  vették.A  változáskezelési

tervet  az  alábbi  konkrét  szempontok,  kulcskérdések  alapján  szükséges

elkészíteni:

 Ki készíti el és ki fog közreműködni a változáskezelési terv elkészí-

tésében, ki fogja azt jóváhagyni?

A tervet  a  változásmenedzser  és  a  változáskezelési  munkacsoport  készíti  el.

Folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérniük  a  követelmények/célok  esetleges

változását,  azok  teljesíthetőségét  és  a  változás  során  érkező  visszajelzések

alapján szükség esetén a tervet aktualizálniuk kell.
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Az egyes feladatok felelőseinek meghatározásakor figyelemmel kell  lenni arra,

hogy  azon  személyekre  bízható  egy-egy  tevékenység  végrehajtása,  akik

egyrészt  magukénak  vallják  a  tevékenységgel  elérendő  célt,  másrészt

megkapják hozzá a vezetőség támogatását, azaz a felelősség rájuk ruházását.

A  terv  jóváhagyójának  rendelkeznie  kell  a  szervezeten  belül  olyan  mértékű

befolyással, hogy a tervben meghatározott intézkedések végrehajtását számon

kérhesse.

 A vezetők bevonása a tervezésbe?

A tervet készítő változásmenedzsernek, változáskezelési munkacsoportnak el kell

döntenie,  hogy  milyen  mértékben  kívánja  bevonni  a  törvényszék  elnökét,  a

járásbíróságok  elnökét,  egyes  önálló  szervezeti  egységek  vezetői  a  tervezés

folyamatába. Milyen mértékű párbeszédet, közreműködést igényel a tervezésnél.

 Az  új  szervezetre/feladatra  milyen  új  jogszabályok  fognak

vonatkozni? Milyen új szabályozások, módosítások szükségesek?

Az új jogszabályi környezet által meghatározott követelményekhez igazodnia kell

a tervezésnek.

Amennyiben a változás jellege szükségessé teszi meg kell tervezni az új belső

szabályzók  megalkotását,  illetve  a  meglévők  összhangba  hozását  az  új

jogszabályi környezettel, a megváltozott állapottal. Pl. új feladat esetén meg kell

tervezni az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, a feladatot ellátó

munkatársak munkaköri leírásainak módosításait. Az új folyamatok szabályszerű

ellátása érdekében új eljárásrendeket kell majd kialakítani, melyek ütemezését,

felelőseit meg kell határozni.

 Mi a vezetés elvárása a változással kapcsolatban?

A tervezés  során  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  jogszabályi  környezet

előírásai  mellett  a  vezetés  milyen  egyéb  elvárásokat  támaszt  az  új

folyamatokkal, szervezeti egységgel, intézménnyel, stb. szemben.

 Változik-e az érintett szervezeti egység jellege, munkamegosztás-

ban betöltött szerepe?

Ki kell dolgozni, hogy a szervezeti egység az egyes feladatok/folyamatok ellátása

során hogyan kapcsolódjon majd a többi szervezeti egységhez, meg kell tervezni
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a  kialakítandó  információs  csatornákat.  Biztosítani  kell,  hogy  a  feladatok

ellátásának  feltételei  (tárgyi,  humánerőforrás,  stb.)  adottak  legyenek  a

végrehajtás során a szervezeti egységnél. Biztosítani kell a szervezeti egységek

közötti kommunikáció, együttműködés feltételeit, különösen abban az esetben,

ha  a  feladat  elvégzése  több  szervezeti  egység  összehangolt  munkája  révén

valósul  majd  meg.  Új  feladatok,  munkakörök  esetén  a  szükséges  ismeretek

átadására képzési tervet kell kidolgozni.

 Történik-e vezetőváltás a szervezeti egységeknél?

A  vezető  személyének  változása  esetén  is  biztosítani  kell  a  zökkenőmentes

munkavégzést.  Meg kell  tervezni a helyettesítés,  ügyeleti  beosztás rendjét az

átmeneti időszakban is.

 Szükségesek-e személyi változások?

Egyeztetni kell a BKT vezetőjével a BKT státusz igényéről. El kell készíteni a BKT

státusztérképét, tekintettel a pályázati rendszer bonyolultságára és kötöttségére.

 Változik-e a szervezeti egységek elhelyezése?

Költözés  esetén  is  biztosítani  kell  a  folyamatos  munkavégzést,  ehhez  -

állapotfelmérést követően - meg kell tervezni a még esetleg szükséges tárgyi

feltételek  beszerzését  (pl.  informatikai  eszközök,  bútorok,  eszközök,  új

szervezeti egységnél beveztésre kerülő ügyfélcentrum esetén valamennyi – főleg

igazságügyi  –  alkalmazottnak  tisztában  kell  lenni  az  feladat-elosztás

rendszerével).

 A változásnak milyen pénzügyi vonatkozásával kell számolni?

A változás  során  végrehajtandó  intézkedések  költségeit  meg  kell  tervezni,  a

szükséges fedezetet el kell különíteni pl. a végrehajtás szakaszában felmerülő

képzések, költözés költségei.

 Milyen informatikai változtatásokra kell felkészülni?

Meg kell tervezni, hogy a fejlesztéseket hogyan fogják összehangolni a jelenleg

használt  alkalmazásokkal,  az  adatok  migrálása  milyen  ütemben,  hogyan  fog

megvalósulni,  az  új  program használatához  szükséges  ismeretek  átadásához

képzési tervet kell készíteni.
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 Az intézkedési tervek készítése során az elérendő célokat lebon-

tották-e a szervezeti egységek szintjére, meghatározták-e a konk-

rét feladatokat,  az egyes feladatok határidejét,  a végrehajtásért

felelős személyeket?

A feladatok pontos megfogalmazása, a felelősök, határidők megjelölése a szá-

monkérhetőség és a visszamérés szempontjából fontos követelmény. Az egyes

vezetőknek tisztában kell lenniük a rájuk osztott feladatokkal, az elérendő ered-

ményekkel.

1. lépés: Változás-végrehajtó csoportok létrehozása, megalakítása

2. lépés: Kommunikációs terv készítése

12. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

változás végrehajtása 
során alkalmazott külső 
és belső kommunikáció, 
tájékoztatás 
megtervezése

 változásmenedzser
 változáskezelési 
munkacsoportok
 a szervezet belső és 
külső kommunikáció-
jáért felelős szemé-
lyek

kötelező • érintettek fel-
mérése

kommunikációs 
terv (célközönség
felelős, időzítés, 
eszköz, rövid 
tartalom 
megjelölésével)

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

ábra alapján készült. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A szervezeti  változás  sikerének  egyik  legfontosabb  kulcstényezője  a  változás

megfelelő kommunikálása.  A  változásmenedzser,  változáskezelési

munkacsoport  ezen  eszköz  segítségével  fogja  megismertetni  az

érintetteket a kimunkált „jövőképpel”, az elérni kívánt célállapottal.

Mindemellett  az  egyes  önálló  szervezeti  egységeket  érintő  nagyobb

változásokról,  átszervezésekről  (pl.  új  önálló  szervezeti  egység  létrehozása,

megszüntetése) az állampolgárokat is tájékoztatni szükséges a zökkenőmentes

feladatellátás, ügyintézés érdekében.
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A kommunikáció változáskezelésben betöltött főbb szerepei, célja:

 információ szolgáltatása;

 a munkatársak segítése, támogatása a változás során;

 a változással szembeni ellenállás kezelése, a változás iránti elkötelezettség

növelése.

A bírósági  rendszert  alapvetően predesztináléja a bírói/titkári  függetlenség,  a

szolgálati  út  és maga a változás  sem mindig demokratikus,  belső indíttatású

folyamat,  hanem  általában  külső,  jogszabályi  környezet  változása,

törvényhozó/jogalkotói  döntés  indokolja.  A  változások  gyakori  velejárói  az

átszervezések. A változás sikeres végrehajtásának elengedhetetlen eleme

a  változással  érintettek  elkötelezettségének  kialakítása  megfelelő

kommunikációs eszközök alkalmazásával.

Az érintettek elkötelezettségének kialakítása során az első lépés a változáshoz

való hozzáállásuk feltérképezése, ehhez segítséget nyújt az alábbi elmélet.

John  Kotter  elmélete  szerint  az  ellenállás  megnyilvánulásai  négy  általános

kategóriába sorolhatók be2:

1. Ellenérdekeltség: minden változás során vannak olyan érintettek,

akik a változás miatt hátrányokat fognak elszenvedni.

2. Meg nem értés, félreértés: a munkatársak félreértik, nem értik,

nem ismerik  a  változás  lényegét,  okát.  Emiatt  egy  számukra

kedvező változásnak is ellenállnak.

3. Eltérő értékelés: egy-egy szakterületen másként látják a problé-

mákat, eltérő következtetéseket vonnak le.

4. Félelem: a munkatársak azért is ellenállnak, mert félnek attól,

hogy  a  változás  generálta  új  követelményeknek  nem  tudnak

majd megfelelni.

Az  ellenállás  mérséklésére  Kotter  hat  általános  módszert  határozott  meg,

melyből négy szorosan kapcsolódik a kommunikációs tervhez, ezek:

2

Kotter, J.P. - Cohen D.S. (2002): The heart of change: Whytransformationeffortsfail, Harvard Business Review (A

fejlesztési módszertanokat megalapozó tanulmány készítése változásmenedzsment témában - 9. oldal)
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• képzés, kommunikáció;

•  részvétel, bevonás;

•  segítés, támogatás;

• tárgyalás, megegyezés.

A kommunikációs terv elkészítése során az alábbi általános szemponto-

kat szükséges figyelembe venni:

 Meglévő szabályok figyelembe vétele

Amennyiben a külső környezet, az állampolgárok felé történő kommunikációra

vonatkozó  előírásokat  az  intézmény  belső  szabályzatában,  utasításaiban,

szervezeti és működési szabályzatában már rögzítette, a kommunikációs tervet e

szabályok betartásával kell elkészíteni.

 Megfelelő, folyamatos tájékoztatás

A  vezetők  és  munkatársak  folyamatos  tájékoztatása  csökkenti  a  kártékony

pletyka, szóbeszéd terjedését. Hatékony az ún. csillagkommunikáció, amelynek

lényege,  hogy  a  szervezeti  vezetőtől  a  munkatársak  egyszerre  hallják  a

változással  kapcsolatos  tájékoztatást  szóban  vagy  körlevél  formájában,  nem

pedig több szinten adagolva, így megakadályozható az információ torzulása.

Fontos az üzenet tartalma, azaz, hogy konkrétan mi a változás tárgya, indoka,

pontosan milyen feladatokat, kiket és mikor fog érinteni a változás, számukra

milyen előnyök- hátrányok várhatóak.

 Negatívumok kommunikálása

A  változás  magában  hordozza  a  bizonytalanságot.  A  bizonytalanságtól  való

félelem az  egyik  legjelentősebb  forrása  a  változással  szembeni  ellenállásnak.

Ennek elkerülése érdekében a tájékoztatás ne csak a pozitív dolgokra terjedjen

ki, a változás hátrányait is kommunikálni szükséges.

 Kétirányú kommunikáció biztosítása

Egyrészt  hatékonyabban  oldható  a  változással  szembeni  ellenállás,  ha  képet

kapunk a munkatársak kérdéseiről, félelmeiről. Másrészt a párbeszéd lehetősége

révén a munkatársak a változás több szakaszában is segíthetik a vezetést, így:

1. a  tervezési  és  végrehajtási  szakaszban  változással  érintett  feladatokat

végző munkatársak időben jelezhetik a felmerülő problémákat és segíthet-
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nek a megoldási javaslatok kidolgozásában is;

2. a fenntartás  szakaszában a  változáskezelési  akciók  eredményességének

visszamérését segíthetik azzal, ha információt szolgáltathatnak a változás

során szerzett tapasztalataikról.

A párbeszédet biztosító kommunikációs eszközök tárháza viszonylag nagy. Az

alkalmazási  lehetőségeket  természetesen  nagymértékben  befolyásolja  a

szervezet erőforrásokkal való ellátottsága, informatikai háttere, illetve a változás

volumene és időzítése is.

Gyors lefolyású, kisszámú szervezeti egységet, munkatársat érintő változás pl.

egy  szervezeti  egység  költözése  esetén  elegendő  lehet  a  vezetővel  történő

csoportos megbeszélés is. Míg egy lassabban bekövetkező, akár felkészülési időt

is  biztosító,  nagy  volumenű  változás  esetén  -  természetesen  megfelelő

informatikai  támogatással  -  a  párbeszéd  megvalósulhat  közös  fórumok,

kollégiumi  ülések,  vezetői  értekezletek,  egymáshoz  közeli  járásbíróságon

workshop és az eredmények (tudás) megosztása segítségével is.

 Példamutatás fontossága

A vezetők cselekedetei legyenek összhangban az előzetesen kommunikáltakkal.

A  példamutatással  növelhető  a  bizalom,  a  változás  végrehajtására  irányuló

hajlandóság.

 Sikerek bemutatása

Fontos, hogy a munkatársak képet kapjanak a változás eredményeiről, az elért

sikerekről. Tudatosítsuk velük, hogy a végrehajtás során tett erőfeszítéseik nem

voltak  hiábavalók.  Ezt  egy-  egy  körlevél  formájában,  intranetes  felüleleten

könnyen eljuttathatjuk az érintettekhez.

A kommunikációs terv összeállítása során  számos kérdést, szempontot

érdemes megfontolni, figyelembe venni:

 A kommunikáció lebonyolítása járhat-e a szervezet számára plusz költsé-

gekkel? Ha igen, akkor van-e rá fedezet?

Egy-egy  komolyabb  prezentációs  anyag  elkészítésének/elkészíttetésének,

„állománygyűlés” megszervezésének nem várt költségvonzatai is lehetnek.
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 Lehet-e olyan periódus a változás folyamán, amikor egyes érintettek nem

lesznek elérhetőek a tervezett kommunikációs eszköz(ök)kel?

Egy  nagyobb  volumenű  költözés  során  előfordulhat,  hogy  az  informatikai

rendszerek  beüzemelése  csúszik,  ebben  az  esetben  a  munkatársakat  e-mail

útján nem fogjuk elérni.

 Felkészült-e az intézmény a párbeszédet ösztönző kommunikációs formák

alkalmazására?

A  párbeszédet  lehetővé  tevő  kommunikáció  plusz  feladatokat  róhat  a

szervezetre,  hiszen  pl.  egy  felmérés/kérdőív  eredményeit  fel  kell  dolgozni,  a

munkatársak  által  feltett  kérdéseket  meg  kell  válaszolni.  Ezen  feladatok

elvégzésére  illetve  az  adott  válaszok  jóváhagyására  felelősöket  kell  kijelölni,

biztosítani kell az informatikai támogatást.

 Milyen lesz az információ tartalma és időzítése?

Az üzenetet testre kell szabni a célközönség függvényében. Más üzenetet kell

közvetíteni  az  állampolgárok  számára  és  mást  a  szervezeten  belülre.  Más

információt  igényelnek  a  vezetők  és  mást  az  egyes  munkatársak.  Érdemes

átgondolni a tervezett üzenetek főbb tartalmi elemeit, ezek milyen reakciókat

válthatnak  ki,  milyen  további  kérdéseket  vethetnek  fel,  milyen  lépések

szükségesek a problémák kezelésére.

Érdemes megfontolni, hogy az adott üzenetet mikor kell az érintettek részére

közölni, milyen negatív hatás várható, ha az üzenetet túl hamar vagy túl későn

kapják meg, milyen legyen az üzenet közlésének gyakorisága. Pl. egy költözés

túl késői kommunikálása magában hordozza a veszélyt, hogy az érintettek nem

tudnak felkészülni, összecsomagolni, a folyamatban lévő határidős feladataikat a

költözés előtt befejezni, ami komoly elégedetlenségeket szülhet.
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Kommunikációs eszközök, terv sablon

A  terv  elkészítése  során  különösen  az  alábbi  kommunikációs  eszközök

használhatóak:

13. ábra

Eszközök Lehetséges tartalom

Intranet

Tájékoztató a változásról

Információ a munkacsoportokról, elérhetőségek

Legfrissebb hírek a változás kapcsán

Elért eredmények 

Gyakran ismételt kérdések

Prezentációs anyagok

E-mail

Tájékoztató a változásról

Legfrissebb hírek

Elért eredmények

Hírlevél
Elért eredmények

Gyakran ismételt kérdések

Kijelölt postafiók 

(e-mail)

Egy adott e-mail cím megadása, ahová a munkatársak a

kérdéseiket, észrevételeiket megküldhetik

Értekezlet Tájékoztatás a változás előrehaladásáról, a feladatokról

Állománygyűlés/indító

értekezlet 
Tájékoztató a változásról

Felmérések/kérdőívek Kérdések, észrevételek, tapasztalatok gyűjtése

TV, sajtó, szervezet hon-

lapja
Állampolgárok, külső érintettek tájékoztatása

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő ábra alapján

készült. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)
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Kommunikációs terv minta

14. ábra

A tervet megalapozó dokumentumok felsorolása: pl. érintetti térkép, kockázatelemzés

 Célközönség Felelős - Jóváhagyó Kommunikációs esz-

köz/csatorna

Időzítés Tartalom

1 Pl.:  Szervezet  munka-
társai

Felelős:  Kommunikáció-
ért  felelős  szervezeti

egység vezetője Jóváha-
gyó: intézményvezető

Pl.: Állománygyűlés 2013._____ Tájékoztatás  a  változás
főbb paramétereiről

2 Pl:  Szervezet  munka-
társai, vezetők

Felelős:  Kommunikáció-
ért  felelős  szervezeti

egység vezetője, 
Közreműködő:  Informa-

tikáért felelős szervezeti
egység

Jóváhagyó:  intézmény-
vezető

Pl.: Intranet Ismétlődő Tájékoztatás  az  elért
eredményekről

3 Pl: Állampolgárok Felelős: Külső kommuni-

kációért  felelős  szerve-
zeti egység vezetője

Jóváhagyó:  intézmény-
vezető

Pl.: Szervezet honlapja Ismétlődő Tájékoztatás  az  ügyinté-

zést érintő változásokról

Forrás: dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadása – 25. dia

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

43

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok


3. lépés: Képzési terv készítése

15. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

változás végrehajtása 
során alkalmazott 
képzések megtervezése

 változásmenedzser
 változáskezelési 
munkacsoportok
 a szervezet személy-
ügyekért felelős szer-
vezeti egység vezető-
je

javasolt • eltérés-elemzés 
(kompetencia-fel-
mérés)

képzési terv 
(célcsoport
felelős, időzítés, 
képzési forma, 
rövid tartalom 
megjelölésével)

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

ábra alapján készült. 

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  képzések,  oktatások  megszervezése,  valamint  azok  anyagi,  pénzügyi

feltételeinek megteremtése érdekében a változásmenedzsernek, változáskezelési

munkacsoport(ok)nak szükséges lehet képzési tervet készíteni.

A képzési terv célja, hogy

• biztosítsa az új feladatok ellátásához szükséges tudás, ismeretek átadását

az érintetteknek;

• a változás során bevezetett új rendszerek (pl. programok, eszközök, stb.)

használatára felkészítse a munkatársakat.

A terv alapját  a kompetencia felmérés  -  azaz a  munkatársak képességeinek,

készségeinek a feltérképezése, a változást követő elvárásokkal való összevetése

- biztosítja.

A képzési terv elkészítése során az alábbi általános szempontokat szükséges fi-

gyelembe venni:

• Feladat és személy specifikus oktatás

A változással érintett területek és munkatársak azonosítását, valamint az érintett

munkatársak kompetencia-felmérését követően képet kell kapnunk arról, hogy a
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változás  konkrétan  milyen  új  ismeretek  elsajátítását  követeli  meg.  A

munkatársakat elsősorban az fogja motiválni, hogy a saját feladataik ellátásához

szükséges  ismereteket  megkapják.  Nem  elégséges  pl.  egy  új  informatikai

alkalmazás bevezetése során csak egy általános használati  útmutatót  adni.  A

munkatársakat az fogja érdekelni, hogy a saját feladataikat milyen lépésekkel

tudják majd megoldani.

• A párbeszéd fontossága

A képzések során is biztosítani kell a kommunikáció kétirányúságát. Az oktatások

során felmerülő kérdésekre megfelelő és kielégítő választ kell adni.

• Követelmények

A képzéseket követő belső kötelező központi vizsgákkal, a Magyar Igazságügyi

Akadémia  által  szervezett  vizsgákon  a  szervezet  felmérheti  az  oktatások

megfelelőségét, sikerességét. Így még az „éles helyzet” bevezetése előtt kiderül,

hogy szükség van-e a képzések ismétlésére, melyek azok a problémás területek,

melyekre fokozottabb figyelmet kell fordítani.

A képzések eszközei, képzési terv minta

Az alábbiakban példálózó jelleggel röviden bemutatjuk a képzések lehetséges

formáit, valamint egy mintában javaslatot teszünk a terv felépítésére:
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Képzési terv minta

16. ábra

A tervet megalapozó dokumentumok felsorolása: pl. kompetencia felmérés

 Célközönség Felelős - Jóváhagyó Képzés formája Időzítés Tartalom

1 Pl.: Változással érin-

tett munkatársak

Felelős:  Személyügye-

kért  felelős  szervezeti

egység vezetője

Jóváhagyó:  intézmény-

vezető

Pl.: Előadás 2014……… Az új feladatok oktatása

2 Pl.: Változás miatt új

feladatokat  ellátó

munkatársak

Felelős: Szakmai feladat

ellátásáért  felelős  szer-

vezeti egység vezetője, 

Közreműködő: Informa-

tikáért felelős szerveze-

ti egység

Pl.: Intranet – folya-

matleírások,  eljárás-

rendek

Ismétlődő A  feladat  ellátásának

konkrét  módszere,  kö-

vetelménye

3 Pl.: Új informatikai 

alkalmazást használó

munkatársak

Felelős:  Informatikáért

felelős  szervezeti  egy-

ség vezetője

Pl.:  Intranet  –  pre-

zentációk, 

e-learning

2014……… A program alkalmazásá-

nak oktatása

Dátum: Készítette: Jóváhagyta:
Forrás:  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadása  –  25.  dia

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

4.4 Végrehajtás

A végrehajtás szakasz célja a tervezés során elhatározott, megtervezett lépések

elvégzése,  megvalósítása.  Ennek  érdekében  a  változásokat  a  lehető

leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kell végrehajtani a változás sikere

érdekében.

A  végrehajtás  szakasza  során  az  alábbi  fő  módszertani  lépéseket  kell  a

szervezetnek végrehajtania.

•1.   l  épés: Változás-végrehajtó csoportok létrehozása, megalakítása

• 2  . l  épés: A változások koordinált és összehangolt végrehajtása, a
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változáskezelési tervben foglaltak megvalósítása

•3  . l  épés: A kommunikációs terv végrehajtása

•4  . l  épés: Képzések lefolytatása

• 5  . l  épés: A végrehajtás során szerzett tapasztalatok megosztása, vissza-

csatolása

4.4.1 A végrehajtás szakaszának lépései

1. lépés: Változás-végrehajtó csoportok létrehozása megalakítása

17. ábra

Lépés célja
Végrehajtásért

felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változás végrehajtó 
csoport kialakítása a 
változáskezelési tervben
megjelölt intézkedések 
végrehajtásához

 változásmenedzser
 intézményvezető

kötelező, ameny-
nyiben azt a vál-
tozás terjedelme 
indokolja

a változáskezelési
tervben, megha-
tározott vezetők, 
munkatársak

a változás 
lebonyolításáért 
felelős 
munkacsoportok 
megalakulása

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

Az  azonosítási szakasz  3.  lépése  során  már  kijelölésre  került  a  változás

lebonyolításáért és/vagy megtervezéséért felelős személy (változásmenedzser),

és a változáskezelési munkacsoport(ok). Egy kisebb terjedelmű, egy szervezetet

érintő  változás  esetében  ez  a  munkacsoport  fogja  megtervezni,  majd

végrehajtani a változás kezelését. Amennyiben a változás nagy terjedelmű,

hatókörű,  több  szervezetet,  vagy  egy  szervezeten  belül  különböző

szervezeti  egységeket  érint,  szükséges  lehet  további  munkatársak

bevonása,  illetve  külön,  más  összetételű  munkacsoport  létrehozása  a

változás végrehajtására.  A továbbiakban ezen változás-végrehajtó csoportok

ismérveit, felépítését, feladatait mutatjuk be.

A csoport feladatai:
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• a változás végrehajtását szolgáló, támogatott keretek kialakítása;

• a vezetők, érintettek változás iránti elkötelezettségének, együttműködésé-

nek fenntartása megfelelő kommunikáció alkalmazásával;

• a változáskezelési tervvel kapcsolatos esetleges ellenállás felszámolása;

• a változáskezelési, kommunikációs, képzési tervek hatékony és eredmé-

nyes megvalósítása.

A  változás-végrehajtó  csoport(ok)  létrehozásakor,  a  tagok  kiválasztásakor  az

alábbi szempontokat vegyük figyelembe:

• elengedhetetlen az elkötelezett vezetői réteg jelenléte, ezért olyan tagokat

válasszunk, akik megfelelő „befolyással” rendelkeznek (mely pozíciójukból

vagy felhatalmazásukból ered);

• szakmailag sokoldalúan felkészültek legyenek, képesek legyenek ellátni a

feladatot;

• képesek legyenek vitatott helyzetben, nehéz szituációban is döntést hozni,

szükség szerint a változáskezelés terv korrekcióját, módosítását kezdemé-

nyezni;

• jelentési, elszámolási kötelezettség terhelje a tagokat;

• a felelősségi körök tisztázottak és egyértelműek legyenek;

• amennyiben párhuzamosan több változás-végrehajtó csoport működik, az

egyes csoportok rendszerszerűen kapcsolódjanak egymáshoz;

• vegyük fel a változással érintett területek delegáltjait a csoportba (Pl. hu-

mánpolitika, informatika, gazdasái hivatal munkatársai);

• a résztvevőket fel kell készíteni a feladataikra és ismertetni kell velük a

kötelezettségeiket.

Egy  változás  kezelése  során  a  szervezet  létrehozhat  egy  változás-végrehajtó

csoportot, vagy akár több csoportot is a változás egyes szakaszainak kezelésére,

illetve létrejöhet akár külön csoport is a változást érintő kommunikációs vagy

képzési  feladatok  ellátására.  A  változásvégrehajtó  csoport  munkáját  a

változásmenedzser  koordinálja.  (Amennyiben  például  a  változás  tárgya  két

intézmény  összeolvadása,  felállítható  egy-egy  csoport  a  változással  érintett

intézmények  mindegyikében.)  A  fentiekből  is  látható,  hogy  a  változás-

végrehajtó  csoportok  száma,  felépítése,  hatásköre  eltérő  lehet  a

változás jellegétől függően.
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2.  lépés:  A  változások  koordinált  és  összehangolt  végrehajtása,  a

változáskezelési tervben foglaltak megvalósítása

18. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változáskezelési 
tervben megjelölt 
intézkedések 
végrehajtása

 a változás lebonyolításáért 
felelős vezető, illetve az álta-
la kijelölt személy
 a változás-végrehajtó mun-
kacsoport

kötelező a változáskeze-
lési terv

a változáskezelési 
tervben 
meghatározott 
eredmények 
megvalósulásának 
nyomon követése, 
nyilvántartása

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  végrehajtás  során  a  változáskezelési  tervben  meghatározott  folyamatokat,

lépéseket,  eljárásokat  szakszerűen,  határidőre  hajtsuk  végre,  hozzuk  meg  a

megfelelő végrehajtás érdekében a szükséges döntéseket. Az egyes feladatok

konkrét  felelőseit,  feladataikat,  illetve  a  végrehajtásra  meghatározott

határidőket a változáskezelés terv pontosan tartalmazza.

Fontos kitérni rá, hogy az igazságszolgáltatásban nem lehet a végrehajtást teljes

körűen és kizárólag külső tanácsadókra bízni. A feladatuk a végrehajtás során a

szakmai támogatás lehet.

A változások koordinált és összehangolt végrehajtását, figyelemmel a hatékony,

eredményes  és  gazdaságos  megvalósítás  követelményeire  az  alábbiak

figyelembe vételével támogathatjuk, segíthetjük elő:

• amilyen gyorsan csak lehet, érjünk el látványos és egyértelmű sikereket.

Az eredmények igazolhatják a rövidtávon felmerülő költségeket és nehéz-

ségeket);

• tartsuk fenn a vezetők egyetértését, biztosítsuk az előrehaladás külső sze-

replő általi követésének lehetőségét;

• egyértelműen, megfelelően kommunikáljuk a döntéseket már a folyamat
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elején;

• a végrehajtásba vonjuk be az összes munkacsoport vezetőjét és átfogó

helyzetképpel lássuk el őket, mivel a változásokat a munkasoportok rend-

szerszerűen egymásba kapcsolódó láncolata hajtja végre;

• alkalmazzuk a  folyamatos nyomon követést  és  az  utólagos ellenőrzést,

rendszeres időközönként vessük össze az aktuális állapotot az elérni kí-

vánt célokkal, és végezzük el a változáskezelési terv folyamatos finom-

hangolását;

• vizsgáljuk az előrehaladást az ütemterv és a forrásfelhasználás, az egyes

mérföldkövek, illetve azok előfeltételeinek megvalósulása fényében; 

• tartsuk fenn a változáskezelési terv végrehajtásáig a tevékeny közre-

működést, a visszarendeződés elkerülése érdekében.

3. lépés: A kommunik  á  ciós terv végrehajtása

19. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a kommunikációs 
tervben megjelölt 
intézkedések 
végrehajtása

 a változás lebonyolításáért 
felelős vezető, illetve az álta-
la kijelölt személy
 a változás-végrehajtó mun-
kacsoport
 a kommunikációs tervben 
felelős személyként megje-
lölt vezetők, munkatársak 

kötelező kommunikációs 
terv

a kommunikációs 
tervben 
meghatározott 
eredmények 
megvalósulásának 
nyomon követése, 
nyilvántartása

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  változáskezelés  egyik  kulcseleme  a  változás  egyes  érintetteinek  megfelelő

tartalmú  és  időben  történő  tájékoztatása.  A  változás  végrehajtása  során

folyamatosan figyelni kell a megfelelő tájékoztatás biztosítására.

Amennyiben  az  érintetteket  bevonjuk  a  végrehajtásba,  akkor  egyrészt

szakértelmüket és információikat  hasznosíthatjuk már a végrehajtás során is,

másrészt  a  közösen  megtervezett,  bevezetett  változtatásnak  elkötelezettjévé
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válnak, sajátjuknak érzik, és lelkesen fognak tevékenykedni a megvalósulásáért,

annak jövőbeni fenntartásáért.

Fontos,  hogy mind a  végrehajtó,  mind a  változásban érintett  teljes  személyi

állomány megismerje a sikeres reformból származó előnyöket, a döntéshozók, a

változás-végrehajtó  csoport  motivációit,  illetve  a  folyamat  nehézségeit  és  az

esetleges hátrányokat is.

Ennek  érdekében  biztosítani  kell  a  kommunikációs-tervben  meghatározott,

megfelelő  mértékű  és  gyakoriságú,  illetve  szükség  esetén  rendkívüli

tájékoztatást a változás érintettjei számára.

A változás végrehajtásának kommunikációját, a kommunikációs terv végrehajtá-

sát az alábbiakkal támogathatjuk:

• ismerjük fel és alkalmazzuk a végrehajtó állományon keresztüli kommuni-

kációban rejlő lehetőségeket, a sok ember részvételével tartott értekezle-

tek,  vezetői  értekezletek,  az intraneten megosztott  információk,  kör  e-

mailek, a formális és informális interakciók mind hatékonyak lehetnek a

változás végrehajtásában;

• törekedjünk az egyértelmű, világos megfogalmazás, a közérthető nyelve-

zet alkalmazására, magyarázzuk meg a nyilvánvaló ellentmondásokat.

• nyújtsunk megfelelő kommunikációs képzést a végrehajtó állomány szá-

mára és készítsük fel őket az esetleg várható nehéz helyzetekre, kérdé-

sekre.

A szervezeten kívüli kommunikációt az alábbiakkal támogathatjuk:

• tájékoztassunk kellő  időben,  és  megfelelő  csatornákon (TV,  nyomtatott

sajtó, internet, stb.) keresztül;

•  fogalmazzuk meg az üzenetet egyértelműen, közérthetően;

•  a tájékoztatásban magyarázzuk meg, hogy a változásra miért van szük-

ség és milyen előnyökkel fog járni;

• amennyiben a változás hátránnyal (akár csak rövid időre) is jár, mondjuk

el, hogy erre miért van szükség, mi indokolja, és a változás elmaradása
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milyen más (nagyobb) hátrányokkal járna, hangsúlyozzuk, hogy a hátrá-

nyokat csak a legszükségesebb mértékre korlátoztuk;

• nyújtsunk megfelelő kommunikációs képzést a végrehajtó állomány szá-

mára és készítsük fel őket a várható nehéz kérdésekre is.

4. lépés: Képzések lefolytatása

20. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a képzési tervben 
megjelölt 
intézkedések 
végrehajtása

 a változás lebonyolításáért 
felelős vezető, illetve az általa
kijelölt személy
 a változás-végrehajtó mun-
kacsoport
 a képzési tervben felelős 
személyként megjelölt veze-
tők, munkatársak 

kötelező, ameny-
nyiben azt a válto-
zás terjedelme in-
dokolja

képzési terv a képzési tervben 
meghatározott 
képzések 
megvalósulásának 
nyomon követése, 
nyilvántartása

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  képzések  célja a  változás  által  szükségessé  tett  egyéni  és  csoportos

kompetenciák kialakítása.

Az  alábbi  eszközök  alkalmazása,  szempontok  figyelembevétele  hatékonyan

elősegíti a képzések sikeres lefolytatását, ismeretek elsajátítását:

• hajtsuk végre a képzési terv minden elemét;

• biztosítsuk a változás végrehajtását elősegítő, valamint a változás által

szükségessé tett kompetenciák kialakulását egyéni vagy csoportos képzé-

sek, tréningek, instruktori rendszer, stb. útján (legyünk figyelemmel az

éves képzési tervekre is); 

• a képzési igényeket, ha lehetőség van rá elsődlegesen belső központi kép-

zésekkel, MIA által szervezett képzésekkel elégítsük ki;

• külső forrásigényes képzéseket csak a szükséges mértékben vegyünk

52

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok


igénybe (pl. kiképezni azokat a személyeket, akik alkalmasak rá, hogy a

többi érintettet belső képzés keretében tovább- vagy átképezzék);

• biztosítsunk lehetőséget a kétirányú kommunikációra (véleménycsere);

• szükség szerint nyújtsunk testreszabott, egyéni támogatást a kulcsszerep-

lőknek;

5. lépés: A végrehajtás során szerezett tapasztalatok megosztása, visszacsatolá-

sa

21. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a visszajelzések 
figyelése, a 
rendelkezésre álló 
adatok, információk 
gyűjtése, értékelése 
a változás során

 a változás lebonyolításáért 
felelős vezető, illetve az általa
kijelölt személy
 a változás-végrehajtó mun-
kacsoport

kötelező a párbeszédet biz-
tosító kommuniká-
ció, az érintettek, a 
vezetők visszajelzé-
sei a változás során

javaslatok, döntések a
változáskezelési, 
kommunikációs és 
képzési terv 
„finomhangolására”

Forrás:  az  ábra  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadásában  szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A  végrehajtás  során  folyamatosan  szükség  van  a  visszajelzésekre,  a

változáskezelési terv tesztelésére és szükség szerint módosítására. Törekedjünk

arra,  hogy  a  változás  végrehajtásában  érintetteknek  legyen  lehetősége

tapasztalataik rendszeres cseréjére, megosztására.

Álljunk készen az új elképzelésekre is, legyünk nyitottak a változáskezelési terv

szükség  szerinti  finomhangolására,  biztosítsuk  a  végrehajtási  eljárások

módosítását a visszacsatolások alapján.

Biztosítani szükséges a változás végrehajtásának folyamatos ellenőrzését annak

érdekében, hogy a változás a tervezettek szerinti irányba és ütemezésben halad-

jon. Célszerű a változás sikeres végrehajtását követően pozitív visszacsatolást

adni, az eredményeket elérő munkatársakat elismerésben részesíteni.
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4.5 Fenntartás

A változáskezelés a változás bekövetkezése után nem zárul  le,  az mindaddig

tart, amíg a végrehajtás során bevezetett változások, új normák a fenntartási

szakaszban  véglegesen  nem  rögzülnek  a  szervezet  működésében,  az

egyénekben. A változáskezelési folyamat végén külön figyelmet kell szentelni az

eredmények, a változás megszilárdítására.

A fenntartási szakasz célja, a változás során elért eredmények megszilárdítása,

hogy a változások a rendszer elfogadott részeivé váljanak, és a szervezetben a

változások  fenntartásával  egy  új,  a  változás  eredményeinek  megfelelő,

dinamikus egyensúlyi állapot alakuljon ki.

A  fenntartás  szakasza  során  az  alábbi  fő  módszertani  lépéseket  kell  a

szervezetnek végrehajtania:

• 1.   l  épés:A változás megszilárdítása

• 2.   l  épés:A változás eredményeinek kommunikálása

•3.   l  épés:Tudásmegosztás

• 4.   l  épés:   Eredményesség visszamérése,korrekciós lépések
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4.5.1 A fenntartás szakaszának lépései

1. lépés: A változás megszilárdítása

22. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

• a változás 
szervezeten belüli 
megszilárdítása
• a visszarendeződés 
elkerülése

a szervezet vezetői, munka-
társai

kötelező a változás során el-
ért eredmények

az új rendszer iránti 
elkötelezettséget 
támogató eszközök, új
normák ismertetését 
szolgáló eszközök

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A változások megszilárdítása érdekében az önálló szervezeti egység vezetőinek a

fenntartási időszakban folyamatosan tesztelni szükséges a végrehajtás során ki-

alakított új eredmények alkalmazását, az új magatartási módokat, azok eredmé-

nyeit, és meg kell bizonyosodni arról, hogy azok a változáskezelés során kialakí-

tott módon, annak megfelelően, jól műkődnek-e.

Ezt mindaddig meg kell tenni, amíg a változás eredményei a szervezetben, a

munkatársakban annyira meg nem erősödnek, hogy teljes mértékben felváltsák

a régi normákat, hagyományokat. Ennek érdekében szükséges a régi munkatár-

sak elkötelezettségét az új rendszer iránt folyamatosan és állandó jelleggel tá-

mogatni, erősíteni, míg az új belépők felvételénél kiemelt hangsúlyt kell helyezni

arra, hogy az új normákat ismerjék meg, azokat sajátítsák el, és így a régi nor-

mák és értékek ne működhessenek náluk informálisan sem.
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2. lépés: A változás eredményeinek kommunikálása

23. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változás során 
elért sikerek, 
eredmények 
bemutatása

 a szervezet vezetője
 a szervezet külső és belső 
kommunikációjáért felelős 
személy

kötelező a változás során el-
ért eredmények

tájékoztatók

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján)

A változás végrehajtását követően is szükséges folyamatosan bemutatni az elért

eredményeket,  a  pozitív  változásokat  minden érintettnek,  tájékoztatni  őket  a

sikerekről. Ezt ha lehet konkrét tényekkel, adatokkal alátámasztva tegyük. 

Fontos a változások lezárulásának tudatosítása is. Minél többet kommunikáljuk a

változás végrehajtásának az eredményeit, a változások befejezésének a tényét a

megfelelő fórumokon pl. belső körleveleken. A kommunikáció során adjunk visz-

szajelzést a kollégáknak az elért eredményekről, a kívánatos viselkedésminták-

ról, ezzel is erősítve a változás fenntartása iránti elkötelezettségüket.

3. lépés: Tudásmegosztás

24. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

a változás során 
megszerzett 
ismeretek, tudásanyag
megosztása

a szervezet vezetői, mun-
katársai

kötelező a változás során el-
sajátított ismeretek

közös fórumok, 
formális és informális
összejövetelek

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján) 

A változások végrehajtása után, figyelemmel kell lenni arra, hogy a változással
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érintettek, általában nem egy időben és nem ugyanolyan mélységben sajátítják

el az új ismereteket, nem ugyanúgy reagálnak ugyanazon helyzetekre, más a

változáshoz való alkalmazkodásuk.

A változás fenntartása során a képzések alkalmával elsajátított információkat,

készségeket az érintetteknek meg kell osztani azon kollégákkal, akik egyaránt a

megváltozott  környezetben  végzik  munkájukat.  A  munkatársakat  állandó

jelleggel  motiválni  kell,  hogy  a  tudásukat,  tapasztalataikat  megosszák  a

többiekkel.  Minél  több  formális  és  informális  összejövetelt,  workshopot,

értekezletet érdemes szervezni, ahol erre a kollégáknak lehetősége van.

Törekedni  kell  arra,  hogy  a  szervezet  megőrizhesse  a  korábban  már

megszerzett, elsajátított tudást.

Mindent  el  kell  követni,  hogy  a  szervezet  elkerülje  a  tudásmegosztás

elmaradásának a leggyakoribb eseteit:

• időhiány;

• szervezeti korlátok;

• szakmai féltékenység;

• bizalmatlanság;

• korábbi rossz tapasztalatok.

A szervezeti és egyéni tudás hatékony megosztásához, megtartásához a Tudás-

megosztás módszertan nyújt további segítséget.
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4. lépés: Eredményesség visszamérés, korrekciós lépések

24. ábra

Lépés célja Végrehajtásért felelős
Kötelező vagy
javasolt elem

Bemenet Kimenet

változás során 
megszerzett 
tapasztalatok 
beépítése, 
feldolgozása, 
értékelése, elemzése

• a szervezet vezetője, il-
letve az általa kijelölt 
munkatársak
• a szervezet vezetői, 
munkatársai

kötelező a változás során 
gyűjtött tapasztala-
tok, ismeretek

• jelentés, feljegyzés a 
megszerzett 
tapasztalatokról, az 
eredeti cél és az 
eredmény közötti 
különbségekről, az 
eltérés okainak 
bemutatásáról
• új belső normák
• beszámoló a változás
folyamatáról, sikeréről,
kudarcairól

Forrás: az ábra dr. Gazsik Lajos: Változáskezelés fejlesztési módszertan c. előadásában szereplő

táblázat alapján készült.

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján) 

A  fenntartási  időszakban  szükséges  felmérni,  hogy  a  változás  eredményei

hogyan  hasznosultak  az  eredeti  állapothoz  képest,  milyen  változást  hoztak,

vannak-e  a  tervezett  állapot  és  a  megvalósult  állapot  között  eltérések,  és

amennyiben igen azokat mi indokolja, illetve szükséges-e módosítani rajtuk.

Ebben  az  esetben  meg  kell  tenni  a  szükséges  korrekciós  lépéseket,  és  a

módosítások igényét jelezni kell a döntéshozó, az általa kijelölt személy, vagy a

változás-végrehajtó csoport felé.

A  változáskezelés  során  szerzett  tapasztalatok  a  tudásmenedzsment  részét

képezik, és egy későbbi változás hatékony megvalósítását is elősegíthetik.

A fenntartási szakasz eredményeinek dokumentálása szükséges:

• egyrészt az eredeti cél és az eredmény közötti különbség leírása, az elté-

rés okainak bemutatása céljából. Ennek során figyelembe kell venni, hogy

a változáshoz felhasznált források (anyagi eszközök, időráfordítás, emberi

tényező) hogyan viszonyulnak az eredeti állapothoz, illetve a változáske-
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zelési tervben megfogalmazottakhoz;

• másrészt, hogy a szervezet megőrizze hosszú távon a változás eredmé-

nyeként szerzett tudást, tapasztalatot, azok egy későbbi változás során al-

kalmazhatóak legyenek.  (Lehet,  hogy a tudásra  legközelebb akkor lesz

szükség, amikor az azzal rendelkező személy már nem érhető el a szerve-

zetben).

A dokumentálás formája lehet, például:

• feljegyzés, emlékeztető;

• egy új belső norma (szabályzat, utasítás) kiadása;

• munkaköri leírások módosítása;

• beszámoló a változás folyamatáról, sikereiről, illetve esetleges kudarcairól.

A fenntartási időszak akkor zárul le, amikor a végrehajtott változások, már úgy

beépültek a szervezet működésébe, hogy a munkatársak egyértelműen elismerik

használhatóságukat és előnyüket a változás előtti állapothoz képest, illetve kész-

ség szinten alkalmazzák a változás eredményeit.

5. A változáskezelés sikertényezőinek és buktatóinak összefoglalása

A  fejezet  célja,  hogy  összefoglalja  azon  szempontokat,  amelyeket  a

változáskezelés  eredményes  lefolytatása  során  szükséges  figyelembe  venni,

illetve rávilágítson a gyakori típushibákra. Hasznos lehet, ha a szempontokat ún.

„check-list”-ként  használva  biztosítjuk,  hogy  a  változáskezelés  során

magabiztosan, következetesen és tervszerűen járjunk el.

5.1 A sikeres változtatás kritériumai

A változtatás annyira tekinthető sikeresnek,  amennyire teljesülnek az

alábbi kritériumok:10

1. A szervezet eljutott korábbi állapotából a kívánt új állapotba, azaz sikerült

véghezvinni az eltervezett változtatást;

2. A szervezet működése az új állapotban megfelel a várakozásoknak, azaz a
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tervezett módon működik;

3. Az átmenet a szervezet egészének okozott túlzott ráfordítások nélkül ment

végbe;

4. Az átmenet a szervezet egyes tagjainak túlzott mértékű ráfordításai nélkül

ment végbe;

5. A változást tartósan fenntartják, nem történik meg a változás előtti állapot

visszarendeződése.

A  sikeresség  -  a  tervezésen  kívül  -  nagymértékben  függ  a  megfelelő

kommunikációtól,  az  érintettek  megfelelő  elköteleződésének  kialakításától,  a

végrehajtás lendületességétől, valamint a pozitív eredmények fenntartásától. A

folyamatok utógondozásáról sem szabad megfeledkezni, azaz a tapasztalatokat

és  visszacsatolásokat  gyűjteni  kell,  amelyekkel  az  elért  eredményeket

„finomhangolni” lehet.

5.1.1 A változás sikerességének személyi aspektusai

Minden változás menedzselésekor számítanunk kell rá, hogy a meghozott döntés

megvalósításakor szükségszerűen különféle fázisokon mennek keresztül a válto-

zásban érintett személyek.

A hozzáállás sokszor negatív irányba mozdul el, ezért különösen fontos, hogy te-

kintettel legyünk a változás szakaszaira, és hogy a motivációs eszköztárunkat tu-

datosan alkalmazzuk. A 4.3. fejezetben bemutatott 8. számú ábrán is látszik,

hogy a változás nem pusztán az anyagi feltételek megteremtésétől függ,

az emberi tényező is legalább ennyire fontos. 

A  változással  kapcsolatos  reakciók  fázisait  és  az  egyes  szakaszok  során

alkalmazható eszközöket az alábbi ábra mutatja be:
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Forrás:  dr.  Gazsik  Lajos:  Változáskezelés  fejlesztési  módszertan  c.  előadása  –  40.  dia

http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-modszertanok

(2014. június 6. napján) 

A  változás  sikere  érdekében  az  egymást  követő  lépéseket  nem  tudjuk

megspórolni.  A  később  részletezett  hibák  jellemzően  a  kapkodásból,  a  nem

megfelelően tervezett és hiányos lépésekből erednek.

A változtatás humán aspektus fázisai a következők:

1. A felengedés fázisában megteremtjük a régi állapottól való elszakadás mo-

tivációs

feltételeit;

2. A mozgatás fázisában előmozdítjuk a szükséges változás létrejöttét;

3. A  megszilárdítás fázisában  pedig  gondoskodunk  a  változás  tartóssá

válásának motivációs feltételeiről.
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5.2 A változás buktatói

A változás tipikus buktatói lehetnek:

 A döntés végrehajtásának előkészítetlensége, ráerőszakolása a 

szervezetre, majd sorsára hagyása;

 A hajtóerőkre való egyoldalú koncentrálás, a fékezőerők figyelmen

kívül hagyásával;

 Információ továbbadásának hiánya;

 A változással szemben érzett bizonytalanság;

 A kommunikáció végzetes hiánya;

 A változó és vonzó jövőkép hiánya;

 A változás iránti elköteleződés hiánya.
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KÜLÖNÖS RÉSZ

A Budapest Környéki Törvényszék új szervezeti struktúrája

1. Azonosítás

A Budapest Környéki Törvényszék igazgatási területén az új szervezeti struktúra
kialakítása,  illetve  ennek  mentén  új  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
megalkotása a változások két típusa közül - elsőfokú és másodfokú - az utóbbi
típusba sorolható. Ennek az az oka, hogy a változás alapjaiban írta újra a több
éves főosztályi kereteket és osztotta újra a feladatköröket. 

Ebből következően a munkatársak nem voltak felkészülve a változásra, bár az új
elnök  kinevezésével  vélelmezhető  volt  a  változás.  De  annak  mibenléte,
terjedelme,  a  vezetők  szempontjából  annak  meghatározása,  hogy  az  általuk
vezetett szervezeti egység kereteit, tevékenységét mennyiben érinti az új vezető
által  megfogalmazott  célkitűzések  megvalósítása,  részleteiben  nem  volt
előzetesen ismert.

Ezért a munkatársak és a vezetők nem rendelkeztek rutinszerű, standardizált
megoldással.  Az  új  elnök  és  új  igazgatási  vezetők  segítettek  abban,  hogy  a
munkatársak kellő  időben megismerjék a vezetés rövid  és középtávú terveit,
célkitűzéseit, az új módszereket és ennek következtében a mindezekhez igazodó
új struktúrát. 

Dr. Hilbert Editet sikeres pályázat eredményeként dr. Handó Tünde, az Országos
Bírósági Hivatal elnöke 2013. január 15-i hatállyal nevezte ki 6 évre a Budapest
Környéki  Törvényszék  elnökének.  A  sarkalatos  törvényekben  deklarált
törvényszéki elnöki jogkör garancia arra, hogy az OBH elnökének támogatásával
a  Törvényszéken lényegi  változások  következzenek be.  Ugyanakkor  a  6  éves
ciklus elég hosszú idő ahhoz, hogy új stratégia mentén a régi, megszokott, nem
éppen hatékony vagy eredményes módszereket, illetve gyakorlatot meg lehessen
változtatni  úgy,  hogy annak eredményei  még a  ciklus  lejárta  előtt  érezhetők
legyenek. 

A  szervezeti  változás  tehát  egyértelműen  a  Törvényszék  új  elnökének
személyéhez  köthető.  Elnök  asszony  a  pályaművében  ismertette  mindazon
célokat,  amelyeket elnökként  el  kíván érni,  értelemszerűen a munkatársai  és
vezetőtársai  aktív  közreműködésével  és  támogatásával.  Éppen  ezen
meggondolásból nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a pályaművét úgy a bírák,
mint az igazságügyi alkalmazottak megismerjék, és elfogadják. Ennek érdekében
a  pályaműve  a  Törvényszék  intranetes  oldalán  elérhető.  Ezen  túlmenően  a
megye területén működő valamennyi járásbíróságot személyesen meglátogatott,
és  a  tájékoztatta  a  munkatársakat  az  elképzeléseiről,  részletesen  kifejtve  az
egyes változások, változtatások indokait.

Minden  változással  érintett  terület  esetében  éreztette  az  elkötelezettségét  az
újabb,  jobb,  vagy  szabályosabb  megoldás  iránt,  ami  a  szervezet  egészének
hasznos. Az okok ismertetésével és részletezésével elérte, hogy a munkatársak
megértették a változások okát, amely elengedhetetlen azok elfogadásához, majd
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jövőbeni  sikeres  alkalmazásukhoz.  Ez  végső  soron  az  eredményesség  és  a
hatékonyság záloga.    

Elnök  asszony  a  Humánpolitikai,  Igazgatási  és  Oktatási  Főosztály  felkért
főosztályvezetőjét  bízta  meg  azzal  a  feladattal,  hogy  széleskörű  egyeztetés
eredményeként készítse elő a Budapest Környéki Törvényszék új Szervezeti és
Működési Szabályzatát. 

Elnök asszony pályaműve, valamint a vele történt több személyes egyeztetés
során  körvonalazódott  az  új  igazgatási  struktúra.  Fontos  kiemelni,  hogy  a
Törvényszék szakmai szervezeti egységeit, így a kollégiumokat, a tanácsokat, a
csoportokat  nem  érintette  a  változás.  Az  kizárólag  az  igazgatási  területre
koncentrálódott. 

Alapvető igényként fogalmazódott meg, hogy az elnöki pályaműben ismertetett
célkitűzések  megvalósítását  az  Elnök  asszony  elképzelésének  és  elvárásának
megfelelően újonnan szerveződött, illetve átalakított főosztályok, és az élükre -
pályázat útján - kinevezett főosztályvezetők segítsék. 

A Törvényszék korábbi SzMSz-ében a következő főosztályok szerepeltek: 

- Humánpolitikai, Igazgatási és Oktatási Főosztály, 
- Gazdasági Hivatal,
- Informatikai Főosztály, 
- Műszaki Főosztály.

Elnök asszony elvárása az volt, hogy a főosztályok feladatai kiegyensúlyozottak
legyenek, ne koncentrálódjon túl nagy hatalom egyik szervezeti egységnél sem.
Más  területeken   az  ésszerűség  vagy  épp  a  hatékonyság  indokolta  az  az
átszervezést,  ennek  jegyében  azt,  hogy  egyes  feladatok  másik  főosztályhoz
kerüljenek. 

Mindezekből  következően  mind  a  négy  főosztályt  érintette  a  változás.
Legmarkánsabban a Humánpolitikai,  Igazgatási  és Oktatási  Főosztály változott
meg, mert két új főosztályra vált szét: a Humánpolitikai Főosztályra, valamint a
Jogi és Igazgatási Főosztályra. 

A  Gazdasági  Hivatal  esetében  a  változás  abban  fogalmazható  meg,  hogy  a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a bűnjelek kezelésével kapcsolatos
feladatok  e  szervezeti  egységhez  kerültek,  mindez  változatlanul  a  Büntető
Kollégium kollégiumvezetőjének szakmai felügyelete, irányítása mellett történik.

Az Informatikai Főosztály feladatköre kibővült a koordinációs feladatokkal, mely
feladatok korábban nevesítetten egyik főosztályhoz sem tartoztak. 

A  Műszaki  Főosztályon  indokolatlan  volt  az  egyes  feladatokra  létrehozott
osztályok és  csoportok fenntartása,  ezért  ezek az  önálló  szervezeti  egységek
megszűntek. 

A fentiek következően tehát megállapítható, hogy a változás az igazgatási terület
valamennyi  főosztályát  és  főosztályvezetőjét  érintette,  ezért  az  új  SzMSz

64



tervezetének előkészítési fázisában a hetenkénti operatív vezetői értekezleten a
változás és  indokainak részletezése minden alkalommal napirenden szerepelt. 

Elnök  asszony  kimerítően  tájékoztatta  a  változásról,  annak  irányáról  és
terjedelméről  az érintett  vezetőket,  megválaszolta a kérdéseket,  eloszlatta az
esetleges kételyeket,  és megoldotta a felmerülő problémákat.  Meghatározta a
változás  kapcsán  megoldandó  feladatokat  és  határidőket,  illetve  kijelölte  a
felelősöket. 

Mindezt úgy, hogy valamennyi érintett jelen volt, aktívan részt vehetett a vitában
és közvetlenül  tudomást szerezhetett  a másik főosztályt  érintő változásról  is.
Ennek  eredményeként  minden  főosztályvezető  naprakész  és  teljes  körű
információval rendelkezett az új struktúráról, illetve érdemben is részese lehetett
az őt érintő változtatásoknak, melyeket javaslataival alakíthatott.

2. Felmérés, elemzés

Kezdő  lépésként  felmértük  a  Budapest  Környéki  Törvényszék,  illetve  a
járásbíróságok  szervezeti  felépítését,  valamint  eladat-  és  hatáskörét.
Megállapítottuk,  hogy  a  korábbi  SzMSz  legutóbbi  módosítása  óta  milyen
jogszabályváltozások léptek hatályba. Majd ezt követően áttekintettük az OBH
elnökének  stratégiai  célkitűzéseit,  és  az  ezen  alapuló  törvényszéki  elnöki
pályaművet. 

Megállapítottuk,  hogy  az  OBH  elnökének  stratégiai  célkitűzéseit,  és  az  ezen
alapuló törvényszéki elnöki pályaműben foglaltakat  csak a szervezeti  felépítés
változtatása, valamint a feladat- és hatáskörök egy részének újratelepítése révén
tudjuk megvalósítani.

Az elemzést követően megtaláltuk azokat a feladatköröket, melyeket más, vagy
újonnan  létrehozandó  szervezeti  egységhez  szükséges  telepíteni.  Az  e
tekintetben érintett feladatkörök a jogi és közbeszerzési,  a humánpolitikai,  az
oktatási,  a  koordinációs  területen  jelentkező,  valamint  a  gépjárművek
beosztásával, a fuvarozás megszervezésével kapcsolatos feladatok voltak. 

A következő etapban végig gondoltuk, hogy a kiindulási állapotból az új állapot
eléréséig  milyen  –  törvényszéki  elnöki  és  alacsonyabb  vezetői  szintű  –
intézkedések  szükségesek,  és  ezen  intézkedéseknek  milyen  hatásuk  lesz  a
munkafolyamatra, a munkavégzésre és a munkatársakra, valamint a Budapest
Környéki Törvényszékkel kapcsolatban álló ügyfelekre és szervekre. 

Megállapítottuk azt, hogy az OBH elnöki stratégia önmagában meghatározza a
bírósági szervezetrendszerben a változások irányát, tehát ezt egyfajta szervezeti
adottságként kezeltük. 

A  törvényszéki  elnöki  pályamű  szintén  olyan  alapdokumentuma  a
törvényszéknek, amely illeszkedik a magasabb szintű célokhoz és elvárásokhoz.
Konstatáltuk, hogy mindezek mellett a kellően átgondolt előkészítési, döntési és
kommunikációs  szakaszok  megvalósításával  a  tervezett  változások  hatása
mindenképpen pozitív lesz. 
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Az új SzMsz elkészítése során elemeztük a kockázatokat. A Törvényszék elnöke
tisztában volt azzal, hogy megfelelő kommunikáció és ennek eredményeként a
megismerés és elfogadás nélkül a változások véghezvitele nehézkes lenne, és
előfordulhatnak  a  mindennapi  munkavégzés  során  fennakadások.  Így  a
legegyszerűbb módszer  az volt  a kockázatok kezelésére,  hogy a Törvényszék
elnöke  és  az  új  igazgatási  vezetők  személyesen  kerestek  fel  minden
járásbíróságot  és  valamennyi  munkatárs  előtt  ismertették  a  változás  főbb
irányait. 

Bemutatkoztak  a  vezetők,  mert  elengedhetetlenül  szükséges,  hogy  a
munkatársak egy-egy területért felelős vezetőt személyében tudjanak az adott
területhez kapcsolni.     
Elnök  Asszony  ezen  személyes  találkozók  alkalmával  részletesen  előadta  az
elképzelésit, vázolta a tervezett változásokat és elmondta azok okait. 

Minden  munkatárs  közvetlenül  hallhatta  az  elnöki  tájékoztatót,  így  nem
fordulhatott elő, hogy többszörös áttételen keresztül jutott volna el az információ
az  érintettek  egy  részéhez,  és  az  esetlegesen  torzul,  vagy  lényeges  elemek
kimaradnak. 

A találkozó interaktív közlés volt, minden járásbíróságon és szervezeti egységnél
a lehetőségük volt a munkatársaknak kérdezni, vagy elmondani a véleményüket
és az esetleges javaslatukat. 

Elnök  Asszony  a  kérdésekre  azonnal  válaszolt,  illetve  reflektált  a  felvetett
javaslatokra, észrevételekre. 

A  „roadshowként”  emlegetett  találkozósorozat  végén  összegeztük  a
tapasztalatokat, az elhangzott észrevételeket. 

Mindezt figyelembe véve azt a következtetést tudtuk levonni, hogy a személyes
találkozók eredményesek voltak, a munkatársak megértették a változások okait
és ezáltal elfogadták azt, hogy a Törvényszék igazgatási területe változni fog. 

Az is egyértelművé vált, hogy a munkatársak döntő többsége azért is fogadta
várakozással  az  új  elnök  személyét,  mert  nem  voltak  minden  területtel
elégedettek és el is várták a változást. 

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a kinevezése időpontjától kezdődően
bevonta  a  Törvényszék  szakmai  és  igazgatási  vezetőit  a  változások
előkészítésébe, illetve végrehajtásába. Számos vezetői értekezleten elhangzottak
az új szervezeti struktúra legfontosabb elemei, azon célok, melyek megvalósítása
érdekében szükséges a változtatás.  Minden vezető ismerte és elfogadta Elnök
asszony pályaművét, amely dokumentum a Törvényszék belső honlapján minden
munkatárs számára elérhető. 

A  struktúra-  és  feladatkör-változás  kizárólag  az  igazgatási  területet  érinti,  a
szakmai terület változatlan maradt, hiszen sem a jogszabályi környezet, sem az
elnöki pályaműben foglaltak nem indokolták ezen terület módosítását. 
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3. Tervezés

A BKT új szervezeti struktúrája kialakításának főbb irányvonalait Elnök asszony a
törvényszéki  elnöki  pályázatának  megírásakor  meghatározta.  A  pályaműben
megfogalmazott célkitűzések ugyanis előre vetítették a szervezeti változást.

Második  lépésként  Elnök  asszony  a  törvényszéki  vezetőkkel  egyeztette  az
elképzeléseit. A hetenkénti operatív vezetői értekezlet volt az a fórum, ahol a
vezetők megvitatták az elképzelések megvalósíthatóságát, a változás szervezeti
és személyi következményeit. 

Az  SzMSz  készítése  –  mint  folyamat  –  során  a  változások  irányvonalai
kikristályosodtak,  az egyes szervezeti  egységeket érintő változások az eredeti
elképzeléshez képest valamelyest módosultak. 

A SzMSz tervezetének véglegesítésekor valamennyi törvényszéki vezető ismerte
az új struktúrát és tisztában volt a teljes folyamat minden részletével. 

A rendszerszemléletű tervezés az operatív és az elnöki értekezleten zajlott. Az
operatív  vezetői  értekezlet résztvevői a tervezés során vizsgálták,  hogy az új
struktúra milyen jellegű változást idéz elő a törvényszék, illetve a járásbírók napi
működésében,  hogyan  lehet  a  változásokat  jól  kommunikálni  és  úgy
végrehajtani, hogy az a lehető legkisebb fennakadást idézze elő a munkavégzés
során, továbbá vizsgálták azt is, hogy az esetleges felmerülő problémák milyen
módszerrel orvosolhatók a leghatékonyabban és leggyorsabban. 

A  tervezés  időszakában  Elnök  asszony  egyértelművé  tette,  hogy  az  akkori
vezetőkkel  és  munkatársakkal  kíván  együtt  dolgozni,  tehát  az  új  struktúra
lényeges  személyi  változással  nem  jár.  (A  korábbi  elnök  és  a  közvetlen
munkatársa  már  az  új  szervezeti  struktúra  tervezését  megelőzőn  került  új
beosztásba.) 

Az egyes szervezeti egységeket illetően világossá vált, hogy a Humánpolitikai,
Igazgatási és Oktatási Főosztály megszűnik és feladatait két új főosztály veszi át.

A korábbi Informatikai Főosztály feladatköre bővült a koordinációs feladatokkal,
amit korábban nem egy önálló főosztály, hanem az elnök titkársága végzett. 

A Gazdasági Hivatal esetében a bűnjel-kezelés került vissza a feladatok közé. 

A Műszaki Főosztály feladatköre lényegében nem változott. 

A tervezés során azt is vizsgálták a vezetők, hogy az új szervezeti struktúra és
az  ahhoz  rendelt  feladatkörök  megfelelnek-e  a  hatályos  jogszabályi
környezetnek.  Megállapítást  nyert,  hogy  a  megvalósításhoz  nincs  szükség
jogszabályváltozás kezdeményezésre. 

Az  OBH  elnökének  szabályzatai  –  2012.  január  1.  napjától  –  lényegében
folyamatosan változnak a tekintetben, hogy az OIT szabályzatokat felül kellett
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vizsgálni és új szabályzatokat kellett helyettük alkotni. 

Az SzMSz előkészítésekor folyamatosan figyelemmel kísértük az irányító szerv új
szabályzatait, továbbá a hatályos OBH elnöki szabályzatok módosításait. 

A BKT belső szabályzatai a tekintetben jelentettek kötelező erőt, hogy azokat az
új SzMSz elfogadását követően volt célszerű felülvizsgálni, és dönteni arról, hogy
azokat módosítsuk vagy teljesen új szabályzatot alkossunk. 

A tervezés során figyelembe vettük azt is, hogy a Törvényszék székhelyi épülete
változatlanul  az 1146 Budapest,  Thököly  út  97-101.  szám alatt  marad.  Az is
egyértelmű volt, hogy a járásbíróságok sem költöznek. 

A  költözés  lehetőségével  a  Gazdasági  Kollégium  esetében  kellett  számolni,
azonban  ez  nem  függ  össze  az  új  struktúrával,  tekintettel  arra,  hogy  ezen
szervezeti  egység  igazságszolgáltatáshoz  méltó  elhelyezése  több  évre
visszatekintő probléma. 

Írásos kommunikációs terv nem készült, mert az Elnök asszony a beiktatását,
majd az új vezetők kiválasztását követően valamennyi járásbíróságra, illetve a
Budapest  Környéki  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságra  személyesen
ellátogatott és ott a bírósági munkatársaknak elmondta a változások fő irányait,
és ismertette a változások okait. Lehetőség volt a kérdések feltevésére is, így
tehát a nem érthető, vagy nem teljesen egyértelmű kijelentésekre rá lehetett
kérdezni, volt lehetőség pontosítani. 
Ily módon tehát az információk átadása közvetlenül történt az érintettek felé, és
a kommunikáció kétirányú volt. 

Fontos  kihangsúlyozni,  hogy  Elnök  asszony  nem csupán  a  pozitív,  hanem a
negatív változásokat is nyíltan kommunikálja,  és ezek esetében is ismerteti  a
változást kiváltó okokat. 

4. Végrehajtás

A Budapest Környéki Törvény új szervezeti felépítését tartalmazó szervezeti és
működési szabályzatot a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CXVI.  törvény  
76.  §  (6)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  az  Országos  Bírósági  Hivatal
elnöke hagyja jóvá. 

Az SzMSz tervezetét – a belső véleményeztetést, illetve az érdemi észrevételek
átvezetését követően – 2013. december hó 6. napján küldtük meg az Országos
Bírósági Hivatal elnökének jóváhagyás céljából. 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az 520/2013. (XII. 20.) számú határozatával
jóváhagyta a Budapest Környéki Törvényszék 2013.El.III.4/3. számú Szervezeti
és Működési Szabályzatát. 

A jóváhagyó döntést  tartalmazó határozat  és  az  elfogadott  SzMSz a  Bírósági
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Közlöny 2014. évi 1. számában jelent meg. 

Az  SzMSz  elfogadását  követően  2013.  szeptember  hó  12.  napján  megtartott
elnöki  értekezleten  a  Jogi  és  Igazgatási  Főosztály  vezetője  ismertette  az
előkészítés  és  az  elfogadás  főbb  mozzanatait,  valamint  a  változások  főbb
irányait. 

Az  új  SzMSz-t  a  teljes  Pest  megyei  bírósági  állománnyal  elektronikus  úton
ismertettük meg, azaz megküldtük a vezetőknek azzal,  hogy gondoskodjanak
arról, hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egység valamennyi munkatársa
elolvassa,  és  így  megismerje  azt.  Ennek  tényéről  visszajelzést  kértünk.
(Megjegyzendő, hogy a Budapest Környéki Törvényszéken az új vagy módosuló
szabályzatokat mindig ebben az eljárásrendben ismerik meg a munkatársak.)

Tekintettel arra, hogy az SzMSz-t a Jogi és Igazgatási Főosztály készítette elő,
ezért  a  végrehajtás  során  esetlegesen  felmerülő  értelmezési  kérdések
megválaszolása is ennek a főosztálynak a feladatkörébe tartozott. 

Elnök asszony az  új  Szmsz-ben foglaltak  végrehajtására  a  bírósági  vezetőket
kérte fel, valamennyiüket az általuk vezetett szervezeti egység vonatkozásában. 

Mintegy fél évvel az új szervezeti struktúra elfogadását követően megállapítható,
hogy  a  végrehajtás  zökkenőmentes  volt,  fennakadások  nem  voltak  a  napi
munkavégzés során. 

Fontos továbbá azt is megemlíteni, hogy a munkatársak részéről a változások
elfogadása, az azzal való azonosulás volt tapasztalható. Ez annak köszönhető,
hogy  megfelelő  volt  az  előkészítés  és  a  kommunikáció.  Ugyanakkor  a
példamutatás és az elkötelezettség az elnök részéről szintén olyan körülmény,
melynek a pozitív hatását nem szabad alábecsülni. 

Az  elmúlt  félév  során  a  vezetők  visszajelzései  alapján  a  Jogi  és  Igazgatási
Főosztály gyűjti és rendszerezi a tapasztalatokat. 

Elnök  asszony  döntése  értelmében  2014.  év  végén  tekintjük  át  a
visszajelzéseket, és ennek során dönt majd arról, hogy mely javaslatok építhetők
be az SzMSz-be. A féléves időtartamot azért határoztuk meg, mert ennyi idő
alatt  az  észrevételek,  javaslatok  kiforrnak,  és  így  elkerülhető,  hogy
megalapozatlan  változtatás  kerüljön  szabályzatba.  Ezt  követően  fogjuk  –
esetlegesen – módosítani az SzMSz-t, majd az Országos Bírósági Hivatal elnöke
részére jóváhagyás céljából megküldeni. 

A bírósági  szervezet változtatása minden esetben jogalkotói  szinten merül  fel
elsődlegesen.  A  változás  szükségességének  felismerése  össztársadalmi  igény
alapján  manifesztálódik.  E  felismerésben  mind  a  szélesebb,  mind  a  szűkebb
jogalkalmazói szervek bevonása után a jogalkotó az, amelyik meghatározza a
bírósági szervezeti változás mélységét és a változással járó fő feladatokat is. A
közigazgatási  bíráskodás  jogrendszerben  való  kellő  súlyának  elismerése,
kihangsúlyozása hosszú évek során napirenden volt a közigazgatással foglalkozó
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szakemberek,  illetve  a  közigazgatási  bíráskodással  foglalkozó  bírói
szervezetekben is. 

Mint  ahogy tudjuk a második világháború előtt  Magyarországon közigazgatási
szervek  által  hozott  határozatok  elbírálására  külön  közigazgatási  bíróság
működött. Az 1949. évi XX. törvényt követően a közigazgatási bíróságok, mint
külön bíróságok megszűntek. 
Hosszú éveken keresztül különböző módon oldották meg a bírósági szervezeten
belül  a  közigazgatási  bíráskodással  kapcsolatos  feladatokat.  A  közigazgatási
határozatokat hol helyi bírósági szinten, hol megyei bírósági szinten, legutoljára
törvényszéki  szinten  bírálták  felül.  A  Budapest  Környéki  Törvényszéken  a
közigazgatási ügyek száma nem tette szükségessé külön közigazgatási kollégium
létrehozását,  így  szervezeti  szinten  a  Polgári  Kollégiumon  belül,  azzal
összevontan működött  a  közigazgatási  szakág a  legutóbbi  bírósági  szervezeti
törvény módosításáig. 

Az  évek  során  különböző  fórumokon  rendszeresen  felmerült  egy  külön
közigazgatási bíróság létrehozása, végül a konszenzus akként alakult ki, hogy
nem hoztak  létre  külön  bíróságot,  hanem 2013.  év  január  hó  1.  napjától  a
jogalkotó a 2011. évi CLXI. törvény 16. § e) pontja alapján a közigazgatási és a
munkaügyi  szakágat  összevonva,  helyi  szintű,  külön  bíróságot  hozott  létre
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnevezéssel.
Lényegében  a  változás  szükségességének  a  megállapítását,  felismerését
követően  a  jogalkotó  határozta  meg  a  bíróságok  számára  a  változás  főbb
tartalmi elemeit.
Nem volt  kérdéses,  hogy  ez  a  változás  milyen  típusú,  ugyanis  ez  szervezeti
változás volt,  amely a módszertan szerint  is  másodfokú változásnak minősül.
Természetesen ezt megelőzően is érintették a bírósági szervezetet változások.
Olyan változások, amelyek eredményeként a szervezet struktúrája nem, csak a
hatáskörök  módosultak.  Például  átcsoportosítottak  hatásköröket  más
hivatásrendhez, gondolunk itt például a 2009. évi L. törvényre, amely a fizetési
meghagyásos eljárást közjegyzői hatáskörbe utalta. 

Ez a feladatváltozás annyiban érintette a bírósági szervezetet, hogy a változás
előtt a közjegyzői hatáskör bővülése következtében a bíróságnak kellett adatot
szolgáltatnia, hogy ilyen típusú ügyekből évente mennyi az átlagos érkezés. Ez
azért  volt  szükséges,  hogy  a  közjegyzői  apparátus  megfelelő  infrastruktúrát,
humán-erőforrást biztosítson a részére adott feladat maradéktalan ellátásához.
Ezen adatszolgáltatás  alapján tudta  megkezdeni  2010.  év június  ó  1.  napján
lényegében  zökkenőmentesen  a  közjegyzői  apparátus  a  fizetési  meghagyásos
eljárással kapcsolatos ügyintézést. 

A jogalkotó a feladat módosítását központi  szinten országosan, a társadalmat
megfelelően  tájékoztatta.   A  bírósági  szervezeten  belül  ennek  következtében
felszabadult  egy  bizonyos  munkaerő-kapacitás,  amelynek  átcsoportosítása
érdekében  a  törvényszék  elnökének  az  érintett  járásbírósági  elnököknek  fel
kellett mérni, hogy milyen nagyságú és mely bíróságokon szabadul fel munkaerő,
s ezen munkaerőt kell-e esetleg valamely szervezeti egységhez átcsoportosítani
vagy esetleg a szolgálati viszonyukat megszüntetni. 

A közjegyzői hatáskörbe tartozó fizetési meghagyásos eljárásokban előterjesztett
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jogorvoslatok  elbírálása  bírósági  hatáskörben  maradt,  úgyszintén  bírósági
hatáskörben  maradt  a  jogerős  fizetési  meghagyásos  eljárások  befejezését
követően  indult  végrehajtási  eljárásokban  a  Vht.  alapján  előterjeszthető
jogorvoslatok  elbírálása.  Nevezetesen  a  helyi  bíróságokon  az  önálló  bírósági
végrehajtók intézkedései ellen benyújtott kifogások, törvényszéki szinten a helyi
bíróságok által végrehajtási ügyszakban hozott határozatok elleni jogorvoslatok
elbírálása. Mindezek számbavételét követően a feladatváltozással kapcsolatosan
érintettek arra a megállapításra jutottak, hogy összbírósági szinten létszám nem
szabadul fel, csak áthelyezésük szükséges egyes helyekről. Ennek megfelelően a
törvényszéki másodfokú polgári szakág megerősítése érdekében titkári létszámot
csoportosítottak  át.  A Budaörsi  Járásbíróságon az egyik  gazdálkodó szervezet
szerződésében  kikötött  kizárólagos  illetékesség  miatt  számottevő végrehajtási
kérelem intézése várható, ami az elévülési szabályokat tekintve 5 év időtartam.

A bírósági szervezetben egyébként ezen hatásköri változás mellett több esetben
is történt hatáskör változás, de ezekben az esetekben nem negatív irányban,
hanem  pozitív  irányban.  Például  a  pszichiátriai  kényszergyógykezelés
elrendelésével, felülvizsgálatával kapcsolatosan rendelkezett az 1997. évi CLIV.
törvény, a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009.  évi  LXXII.  törvény,  valamint  az  egyes  szabálysértési  ügyek  bírósági
hatáskörbe  történő  utalása  következtében  a  hatáskörváltozás  miatt  nagyobb
létszám,  illetve  ezzel  kapcsolatosan  technikai  igény  merült  fel,  amelyet  ilyen
esetekben nem a törvényszék elnökének kellett elsősorban megoldania, hanem a
jogszabályváltozás következtében az irányító szerve biztosította vagy legalábbis
részben biztosította a törvényszékeknek. 

Az  előbb  említett  hatásköri  változások  szorosabb  együttműködést  követeltek
meg a különböző hivatásrendekkel,  illetve a feladatok ellátása kapcsán egyéb
szervekkel. Például a fizetési meghagyásos eljárásokkal kapcsolatos változások
során  az  egységes  jogalkalmazás  és  jogértelmezés  érdekében  a  törvényszék
illetékes  kollégiumai  workshop  formájában  több  alkalommal  megvitatták  a
jövőben elvégzendő feladatokat, illetve egyes jogintézmények kapcsán egységes
álláspontot alakítottak ki. 

A távoltartás  jogintézmények bevezetése következtében a büntetőeljárásokból
fakadó  együttműködés  mellett  különböző  megállapodásokat  kellett  kötni  a
hatékony  munkavégzés  érdekében  a  Pest  Megyei  Rendőr-főkapitánysággal  és
azon  keresztül  a  helyi  kapitányságokkal.  Itt  is  az  egységes  jogalkalmazás
érdekében,  valamint  a  hétvégéken  történő  ügyelet  konstruktív  megoldása
érdekében.  Ugyanilyen  kapcsolat  alakult  ki  a  pszichiátriai  gyógykezelésekkel
kapcsolatosan. Egyes helyi bíróságok területén lévő és ilyen beteg kezelésével
foglalkozó egészségügyi intézményekkel.

A bírósági szervezeten belül ezen változások elsőfokú változásnak minősülnek,
miután nem jártak a szervezet változtatásával. 

Mint ahogy az előbbiekben említettük, az Alaptörvény 25-28. §-a és a bíróságok
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.  törvény 16.  § e)  pontja
értelmében a járásbíróságokkal, illetve a kerületi bíróságokkal azonos státuszú
közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságok  jöttek  létre  2013.  év  január  hó  1.
napjától.
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Mivel  e  változás  már  szervezetváltozással  is  járt,  ezért  szükségessé  vált  a
változással  kapcsolatos  különböző  feladatok  meghatározása  a  változás
végrehajtása  érdekében.  A  kimunkált  módszertan  segítségével  szeretnénk
bemutatni, hogy a Budapest Környéki Törvényszék a módszertan meghatározott
5  szakaszát  figyelembe  véve  miként  hajtotta  végre  a  jogalkotó  által
meghatározott szervezeti változást.

Első lépésként a jogszabály alapján a törvényszékek elsődleges feladata volt a
megalkotott jogszabály alapos megismerése a változás végrehajtása érdekében a
feladatok  irányítására,  „szponzorálására”,  a  megfelelő  személy  kiválasztására,
ami  a  törvényszék  elnöke.  A  törvényszék  elnöke  az  a  személy,  akinek  kellő
rálátása  van  az  illetékességi  területén  működő  járásbíróságokra,  szervezeti
egységekre. 

A Bszi.  a  törvényszék elnöke részére  biztosít  minden olyan jogkört,  amely  a
feladat  ellátásához  szükséges,  és  minden  szükséges  intézkedés  megtételére
jogosulttá teszi, továbbá kompetenciával rendelkezik a változás végrehajtásához
szükséges feltételek biztosításához. 

A törvényszék elnöke elsődleges feladata az volt, hogy a változás koordinálásáért
felelős  személyt  megbízza,  valamint  a  változás  volumenét  figyelembe véve a
koordinálásért  felelős  személy  javaslatát  is  figyelembe  véve  kijelölje  a
változáskezelő munkacsoport tagjait. 

A koordinálásért felelős személynek olya személyt kellett megbízni, akinek kellő
rálátása volt a változással járó minden megteendő szükséges lépésre. Ő volt az a
személy,  aki  időbeli  korláton  belül  meghatározta  a  munkacsoport  tagjainak
feladatait, annak elvégzéséről tájékozódott és az általa kialakított terv alapján
rendszeresen tájékoztatta a törvényszék elnökét a már elvégzett feladatokról, és
a még szükségessé váló, megoldandó kérdésekről.

A változás volumene meghatározta, hogy a törvényszéken belül mely szervezeti
egységek  vezetőit  kellett  bevonni  a  csoport  munkájába.  Általában  egy
szervezetváltozás  magával  hozza  a  humán-erőforrásban  való  változást,  több
esetben elhelyezési kérdést, a munkavégzés tárgyi feltételeinek a biztosítását, az
új szervezet kialakítása során a szervezet belső szabályzatainak, ügyrendjének, a
szervezetben dolgozók munkaköri leírásának a módosítását is.  

Mindezekre  tekintettel  a  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  kialakításánál  a
Humánpolitikai,  Igazgatási  és  Oktatási  Főosztály  illetékes  ügyintézőjét  bízták
meg  a  koordinálásra,  aki  a  munkacsoportba  bevonta  a  Munkaügyi  Bíróság
megbízott elnökét, a Közigazgatási Szakág kollégiumvezető-helyettesét, a Polgári
és  Közigazgatási  Kollégium vezetőjét  és  alkalmanként  a  törvényszék illetékes
főosztályainak vezetőjét.  Figyelemmel  volt  arra,  hogy a csoport  tagjának kell
lenni a változás előtt  álló szervezeti  egységek vezetőinek, annak a szervezeti
egység vezetőjének is, ahova a szervezeti egység integrálódik. 

Megállapítást nyert, hogy az összevonandó közigazgatási és munkaügyi szakágba
tartozó  feladatok  nem  változtak  jogszabályi  szinten.  A  Budapest  Környéki
Törvényszéken,  mint  ahogy  említettük,  külön  közigazgatási  kollégium  nem
működött,  összevontan működött  a Polgári  Kollégiummal.  A Polgári  Kollégium
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Elsőfokú  Szakágának  nagymértékű  leterheltsége  következtében  a  civil
szervezetek  nyilvántartásba  vételével  kapcsolatos  feladatokat  a  közigazgatási
szakágon belül látták el. Elsődlegesen azt kellett felmérni, hogy ezen a területen
dolgozó érdemi ügyintézők, segítő személyzet és a technikai feltételek átkerülése
a polgári szakághoz milyen változást eredményeznek. 

A  Budapest  Környéki  Törvényszék  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  ezt  a
feladatot  egyértelműen  a  polgári  szakághoz  telepítette,  a  személyzet
átcsoportosításával együtt, de elbocsátás nélkül. 

A  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Szakágnak  az  összevonása  az  elhelyezés
tekintetében  különösebb  problémát  nem  vetett  fel,  mert  a  felmérés  során
megállapítást nyert, hogy helyhiány miatt a két szervezeti egység nem kerül egy
épületben  elhelyezésre,  így  e  tekintetben  ingatlan  bérléséről  számolni  nem
kellett.

Változás  előtt  állt  viszont  a  szervezeti  egységek  vezetése.  Nevezetesen  a
Munkaügyi  Bíróság  elnökének  és  a  Közigazgatási  Szakág  kollégiumvezető-
helyettesének  a  szolgálati  viszonya  a  reájuk  vonatkozó  törvény  alapján
megszűnt,  így gondoskodni  kellett  arról,  hogy megfelelő  pályázat kiírásával  a
Budapest  Környéki  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  felállásáig  az  új
szervezeti egység rendelkezzen vezetővel.  Ez részben sikerült, a Közigazgatási
és  Munkaügyi  Bíróság  elnöke  kinevezésre  került.  A  Polgári,  Közigazgatási-
Munkaügyi Kollégium Közigazgatási  Szakágának kollégiumvezető-helyettesének
megbízatása megszűnt. 

2013. év január 1. napját követően a külön bíróságként létrejövő helyi szintű
Budapest  Környéki  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróságnak  megbízott
elnökhelyettese is lett. 

Lépések történtek annak érdekében, hogy ez az áldatlan helyzet megszűnjön és
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy épületben kerüljön
elhelyezésre, amellyel kapcsolatos feladatok ismertetése nem a jelenlegi projekt
része.

Mint ahogyan ismertettük lényeges lépés volt a változás előtti helyzet felmérése.
Az érintett szervezetek mindenre kiterjedően elkészítették a felmérést. Minden
szervezeti  egység  számba  vette  a  változás  előtti  helyzetet  és  e  felmérésből
kiindulva következő lépésként megtervezték az új szervezeti egység kialakítását,
ügyrendjének  meghatározását,  dologi  kiadásainak  és  humán-erőforrásainak  a
tervezését. 
Számba vették továbbá a meglévő eszközöket. Tájékozódtak, hogy kik lesznek
azon személyek, akik az új szervezetbe kerülnek át, és mint ahogy említettük,
gondoskodtak arról is, hogy ki lesz az új szervezeti egység vezetője.

A  felmérés  időszakát  olyképpen  állapították  meg,  hogy  megfelelő  idő  álljon
rendelkezésre  az  új  szervezet  felállításáig  annak  érdekében,  hogy  az
állampolgárok zökkenőmentesen tudjanak az új szervhez a megadott határidőtől
fordulni, és ezen szerv minimális kockázattal tudja a feladatát ellátni.

A  felmérés  során  igen  fontos  feladat  a  tervezés,  például  költözés  esetén
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megfelelő időpontban ingatlan bérlése, a változás megkezdése előtt  a feladat
ellátásához  szükséges  tárgyak  mozgatása,  informatikai  rendszer  kialakítása,
információs  áramláshoz  szükséges  technikai  rendszer  felállítása.  Ezen
részfeladatok  időpontjának tervezése,  majd  a  végrehajtás  ellenőrzése.  A  terv
készítése során rögzíteni szükséges, hogy ki miért felelős, mikorra kell elkészülni
a  feladatnak,  a  feladat  elvégzését  kinek  kell  jelenteni,  milyen  formában  és
hogyan kerülnek értesítésre az érdekeltek. Tekintettel arra, hogy itt költözésre,
újabb helyiségek kialakítására, létszámbővítésre nem került sor, a tervezésnél az
előbb említett feladatokra nem kellett kitérni.

Az  új  szervezeti  struktúrában  bővülnek-e  az  eddigi  hatáskörök  vagy  az
összevonandó  szervezetek  feladatköre  milyen  irányban  változik.  A  feladat
függvényében szükség van-e többlet munkaerőforrásra vagy felesleg mutatkozik.
Mint  ahogy említettük  a  kialakítandó szervezetben már  a  civil  szervezetekkel
kapcsolatos feladat nem jelentkezett, az átkerült törvényszéki szinten a polgári
szakághoz,  így  ezt  figyelembe véve a  mindenre  kiterjedő felmérést  követően
workshop  formájában  a  felmérés  eredményét,  tapasztalatait  a  feladat
végrehajtásáért  felelős  elsőszámú  vezető  rendelkezésére  bocsátották  és  a
változás  végrehajtása  érdekében  a  változás  kezelése  tekintetében  érintettek
részére határidő tűzésével az újabb feladatokat határoztak meg.

A feladatok megszervezésénél olyan időpontot rögzítettek, hogy mind a tárgyi,
mind  a  személyi  feltételek  a  változás,  jelen  esetben  a  közigazgatási  és
munkaügyi  bíróság  jogszabályban  meghatározott  felállításakor  rendelkezésre
álljanak  annak  érdekében,  hogy  a  létrehozott  szervezet  a  feladatát
zökkenőmentesen, minimális kockázattal képes legyen ellátni.

A szervezeti változásnál szükségesnek tartjuk, hogy nemcsak a változás előtt,
hanem már a változás azonosítása során a változásban érdekeltek tájékoztatásra
kerüljenek.  Mint  ahogy  említettük  a  jogszabály  megalkotását  követően  az
állampolgárok,  egyéb  hivatásrendek  széles  körben  tájékoztatást  kaptak  a
központi  szervek  útján  a  bekövetkező  változásokról.  Az  érdekeltekre  itt
elsősorban a szervezeti egységek munkatársaira gondolunk. Az ügyfeleknek és
az eljárásban résztvevő egyéb érdekelteknek széleskörű tájékoztatása egyrészt
általánosságban a médián keresztül, másrészt ügyfél minőségben egyedi szinten
is  tájékoztatást  kell  kapniuk  a  változás  kapcsán  őket  érintő  eseményekről,
például  a  költözés  következtében  a  tárgyalások  más  helyen  történő
megtartásáról.

A szervezeti változással érintett munkatársakat az egész eljárás folyamán, végső
soron  a  szervezet  kialakítása  előtt  a  koordinálásért  felelős  személy,  illetve  a
törvényszék elnöke megfelelő mélységben tájékoztatta. 

A változáskezelés során minden esetben kellően dokumentálni kell az elvégzett
feladatokat,  a  megtartott  workshopokról  emlékeztetőket  kell  készíteni,
amennyiben szükséges a dolgozóknak a képzéséről gondoskodni kell. A képzés
formáját  meg  kell  határozni.  A  képzésen  részt  vevő  személyeket  beosztani,
amennyiben szükséges a tudásszintjüket felmérni, mindezek szükségesek ahhoz,
hogy a változást követően a kialakult új szervezetben minden személyi, illetve
dologi feltétel biztosított legyen.
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Tekintettel arra, hogy a vezetőn kívül lényegében személyi változás a szervezet
kialakításakor  nem történt  –  kivéve  a  szervezet  létszámát  tekintve  bizonyos
fluktuációt –, különösebb képzést biztosítani az érintettek részére nem kellett. Az
új belépők esetében pedig a szervezeti egységben eddig kialakult rend szerint az
ott dolgozók „betanítják” az új belépőt.

Azt tapasztaltuk a szervezet kialakítása során, hogy a dolgozók azt elfogadták,
jónak találták, és a szervezet működésével kapcsolatos felmérés azt bizonyítja,
hogy zökkenőmentesen történt meg a Budapest Környéki Törvényszéken ez a
szervezeti változás.

A bírói szervezetre vonatkozó speciális szabályokat figyelembe véve elmondható,
hogy a szervezet változását minden esetben jogszabály határozza meg, így a
változás azonosítása, a változás szükségességének felismerése mindig központi
szinten  történik.  Lényegében  a  változás  végrehajtása  érdekében  kell  a  helyi
szintű vezetőknek intézkedni.

Ennek  kapcsán  kell  megtervezniük  a  zökkenőmentes  végrehajtás  érdekében,
hogy

 mely szervezeti egységeket érinti a változás;
 ezen egységeken belül milyen feladatokat érint;
 a feladatokhoz áll-e rendelkezésre megfelelő létszám;
 a szervezet elhelyezése hogyan lesz biztosítva,  van-e elegendő hely az

elhelyezésre, ha igen hol, amennyiben nincs, milyen módon lehetséges az
elhelyezés;

 mekkora terület szükséges;
 milyen tartalommal és kivel  kötünk bérleti/üzemeltetési  szerződés(eke)t

(amennyiben a bérbeadó az üzemeltetést nem vállalja, ki kell térni arra,
hogy  az  elhelyezéssel  egyidejűleg  milyen  tárgyi  és  technikai  eszközök
beszerzése szükséges)

 kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni;
 milyen módon bonyolítható le a költözés;
 miként kapcsolódik az új szervezeti egység a meglévő rendszerhez;
 mely  munkakörök  válnak  feleslegessé,  ennek  a  munkajogi  kérdéseit

rendezni;
 milyen  új  munkakörök  létesülnek,  fel  kell-e  valakit  venni  a  feladat

megfelelő ellátása érdekében;
 szükséges-e a szervezeti és működési szabályzatot, a szervezeti egység

ügyrendjét, a munkatársak munkaköri leírását módosítani;
 amennyiben  új  feladat  jelentkezik,  a  munkatársak  rendelkeznek-e  a

szükséges ismeretekkel, amennyiben nem, kiket és mikor kell képzésben
részesíteni;

 a feladatok végrehajtása milyen kockázattal jár, az ellátásának vannak-e
akadályai;

 rendelkezésre áll-e a szükséges pénzügyi fedezet. 
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