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Megrendel6 és Véllalkozé mindketten egy(itt Szerz6dé Felek (a tovabbiakban: Szerz6dé

Felek) koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

I
ELOZMENYEK

1. Szerz6dé Felek jelen Vallalkozasi Szerzédés
el6zményeként rogzitik, hogy Megrendel§ a kozbeszerzésekrél sz616 2011. évi CVIIL.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint
hirdetmény kozzétételével induld kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,Ceglédi

(@ tovabbiakban:

Jdrdsbirésdg épiiletének rekonstrukcidja és bévitése” ti rgyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a jelen Szerzédés Vallalkozéja lett.
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2. Szerz6dd Felek a Szerzddést a kdzbeszerzési eljaras dokumentumai, igy az Eljarast

megindité Felhivas, az Ajanlati Dokumentacié és a Vallalkozdé altal tett irasbeli
ajanlat alapjan kotik meg.

R
A SZERZODES TARGYA

A Szerzddés az I.1. pontjaban hivatkozott kozbeszerzési eljaras Eljarast megindito
Felhivasaban, az Ajanlati Dokumentacidjaban és a beérkezett ajanlattevdi
kérdésekre Megrendeld, mint ajanlatkérd altal adott kiegészitd tajékoztatasokban
(@ tovabbiakban egylttesen: Kézbeszerzési Dokumentumok) meghatarozott
feladatoknak a Vallalkozé altal 2014. jdlius 23. napjan benyujtott ajanlataban

(tovabbiakban: Ajanlat) reszletezettek szerinti megvaldsitdasa, az Ajanlati

v s

1.
A SZERZODES TARTALMA

Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvailalja a Szerzddés ll. pontjaban a Szerz8dés
targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkak |. osztalyd min&ségl, hiba- és
hianymentes kivitelezéset a Szerzédeés alapjat kepezd dokumentumok szerint.

A SzerzOdes alapjat képezb - a Szerz6dés I. El6zmények pontjaban hivatkozott
kdzbeszerzési eljarasban keletkezett - dokumentumok:

- Eljarast megindité Felhivas és Ajanlati Dokumentacié
- Ajanlatkérd kiadott Kiegeszitd Tajékoztatasok
- Vallalkozé ajanlata

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerz8désben, illetve a Szerzddés [l1.2. pontjaban
hivatkozott Kdzbeszerzési Dokumentumokban felsorolt feladatokat megismerte és
kijelenti, hogy azok maradéktalan és a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
ellatasahoz megfeleld szakmai gyakorlattal, illetve tapasztalattal rendelkezik.

Ha a Szerzédes szovege, illetve a Szerzdédés IIl.2. pontjaban hivatkozott
dokumentumok koézott ugyanazon kérdésre vonatkozbéan barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség merdl fel, a dokumentumok hierarchidja a
kovetkezo:

a) az Eljarast megindit6 Felhivas
b) az Ajanlati Dokumentacio

c) a Megrendel6 ajanlatkéréként kiadott Kiegészitd Tajékoztatasai
d) aVallalkozo ajanlata.



.
A SZERZODES ELLENERTEKE, A VALLALKOZOI D)

Szerz8d6 Felek a vallalkozdi dij 6sszegét - tartalékkeret nélkiil - az alabbi 0sszegben
hatarozzak meg:

nett6  285.121.898,- Ft + mindenkor hatdlyos 4fa azaz, nettd
KettészéznyolcvanétmiIlié-egyszézhuszonegyezer-nyolcszézkiIencvennyolc forint +
mindenkor hatélyos altalanos forgalmi adé.

A SzerzGdés ezen, IV.1. pont szerinti vallalkozéi dija, egydsszegii atalany dijként
fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkakra, mely a Szerzédés II. pontjaban
meghatarozott  Szerzédés targyat képezik, beleértve a rendeltetésszeri]
hasznalathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a Szerzédésben
megjeldlt, Vallalkozét terhels koltségeket is.

Szerz6do Felek a Szerz&dés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, annak
rendeltetésszeri  és  biztonsadgos hasznalatdhoz a 191/2009.  (1X.15.)
Kormanyrendelet 2. § f) pontja szerinti esetlegesen felmeril6 pétmunkak elvégzése
érdekében tartalékkeretet kotnek ki, melynek &sszege - a tartalékkeret nélkiil
szamitott - nett6 vallalkozdi dij 5%-a, azaz 14.256.095,- Ft + a mindenkor hatalyos
afa azaz, Tizennégymillio-kettészazotvenhatezer-kilencvenst forint + mindenkor
hatalyos altalanos forgalmi adé.

A tartalékkeret nyljt fedezetet a m{iszaki szukségességhdl esetlegesen felmeruld, a
Megrendel§ aital irasban elrendelt pétmunkakra. A Megrendeldt a tartalékkeret
felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A potmunka elszdmolasa tételesen
torténik, a Szerz8dé Felek 4ltal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a
Megrendeld altal el6zetesen elfogadott egységarakon.

Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyujtott drazott kdltségvetés
tartalmaz egységarat az elrendelt pétmunkara, Ggy az elszdmolas ezen az
egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozd ar az adott
munkara, Ugy a Vallalkozénak egységarelemzést kell késziteni, melyet a
Megrendel6 irasban hagy jéva. A Vallalkozé az elfogadott és elvégzett pétmunkak
ellenértekét a végszamlaban érvényesitheti.

Vallalkozé a Szerzédés IV.1. pontjaban meghatarozottak szerinti vallalasi dijon fell,
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerinti tébbletmunka jogcimeén
semmilyen koltséget nem érvényesithet.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi feladatok finanszirozasa a Megrendel6
sajat forrasabol torténik.



Az igazolt teljesités ellenértékének kiegyenlitése utélag - a szamla befogadasatél
szamitott 30 napon beldl - atutalassal torténik figyelembe véve az adézas rendjérél
sz6l6 2003. évi XCll. torvény 36/A. §-aban foglaltakat, tovabba a Kbt. 130. § (3)
bekezdésének, a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(3)
bekezdéseinek és az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 306/2011. (XH. 23.) Korm. rendeletnek a vonatkozo el6irasait.

Vallalkoz6 3 db részszamlat és 1 db végszamlat jogosult a Szerz6dés mellékletét
képezd Teljesitési és Szamlazasi Utemterv szerint kiallitani.

A teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld részérél a BKT M{iszaki Féosztalyanak
Féosztalyvezetbje es az OBH Mdszaki FBosztaly osztalyvezetdje egylittesen
jogosultak.

Ha a Megrendelé részérdl kifogas merul fel a benyujtott szamlaval dsszefliggésben,
ugy a Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat az atvételt kdvetden, haladéktalanul
visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben az atutalasi hataridét a korrigdlt
szamla Megrendel$d altali kézhezvételétdl kell szamitani.

Ha a Megrendeld fizetési kotelezettségének a nem megfelel6en kidllitott vallalkozoi
szamla miatt nem tud eleget tenni, ugy ez Vallalkozé késedelmi kamat iranti
koveteléset kizarja.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy az addzas rendjérél sz6ld 2003. évi XCll.
Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzédés
alapjan kiallitott nettd 200.000,- Ft-ot meghaladd Osszegl szamlakat 2009. februar
15-ét kovetden csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkozé szerepel a NAV
altal vezetett koztartozasmentes adozdi adattarban, vagy a tényleges kifizetés
idépontjatol szamitott 15 napnal nem régebbi nemlegesnek minésilé egylttes
addigazolast mutat be, ad at, vagy kild meg.

A Megrendeld fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A
késedelmi kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke, mértéke a Ptk. 6:155.8 -ban
meghatarozott mérték.

V.
A SZERZODES TELJESITESE, HATARIDO

A Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkak teljesitési véghatarideje: 2015.
aprilis 30.

A sikeres mdszaki atadas-atvételi eljarastol szamitva a Szerz6désben vallalt jotallas
id6tartama alatt 12 havonta uto-feltlvizsgalati eljarast kell lefolytatni.

A Szerz6dés mellékletét képezd Teljesitési és  Szamlazasi Utemtervben
meghatarozott rész-, illatve “agteljesitési Mataridd esetdhen aldteljevidsre 2
Yallalkoz6 a Megrendeis cidzztes, irasteli nozzajéruldsava Jogosuit.



Vallalkozé a jelen Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
tartalommal |. osztdlyd minéségben, a hiba- és hidnymentes sikeres
birtokbaadassal koteles az V.1. pontban meghatarozott hataridében teljesiteni,
amelyek egylttesen a szerzédésszer( teljesités feltételei.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerzédés targyat jogi értelemben véve
oszthatatlannak tekintik azzal, hogy Megrendel6 lehet6vé tette, hogy Vallalkozé
a Szerz8dés I. pontjaban hivatkozott kozbeszerzési eljdrasban tett és a Szerz6dés
mellékletévé valt Teljesitési és Szamlazasi Utemtervnek megfelelSen, a kivitelezés
temezéséhez igazoddan részteljesitést tegyen, és annak megfelel6en pénzigyi
részteljesitések legyenek.

Szerz6d6 Felek - a Szerzédés Il. pontban meghatarozott targya oszthatatlansaga
fenntartasa mellett - a Teljesitési és Szamlazasi Utemtervben foglalt, részszamla
benyljtasat lehet6vé tevs részteljesitési hataridGket kotbérterhes hataridéknek
tekintik, amely hatarid6k tekintetében a Szerzédés VIIL. pontjaban foglaltak

alkalmazandok.

VI.
A SZERZGDO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

A Megrendeld jogosult és koteles

1.1. a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban legkésébb a szerzédés
alairasatol szamitott 5 napon beliil jegyzbkonyvileg atadni;

1.2. Vallalkozé részére térités ellenében biztositani a viz- és energiavételezési
lehet8séget;

1.3. az elvégzett munkat ellenérizni:

1.4. a munkék barmely részét, barmilyen technolégiai vagy id6beli sorrend szerint
- Vallalkozéval egyeztetve - megvaltoztatni;

1.5. barmely munka anyagat, technoldgiajat, mindségét megvaltoztatni, a
vallalkozéi ajanlat mUszaki tartalmanak megfelels egyenértéklség betartasa
mellett;

1.6. a beépitésre keril anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és
dénteni;
1.7. mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a

Vallalkozé koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozé a kifogasolt vagy hianyolt
munkarészeket hataridében nem javitja, illetve pétolja;



1.8. kitlizni a muszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozéi készre-jelentése
alapjan a készre-jelentés kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beldl,

1.9. aszerz6édésszerlen teljesitett munkat atvenni;
1.10. a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;
1.11.a Vallalkozéval mindenkor egyittm(ikddni a Szerz8dés teljesitése soran;

1.12.ha a Szerz6dés eltéré hataridét nem allapit meg, ugy a Megrendeld koteles
minden valaszadasi kotelezettségének (jovahagyas, hozzajarulas, nyilatkozat,
stb.) 3 (harom) munkanapon belil eleget tenni.

2. AVallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

A Vallalkozé jogosult és koteles

2.1. a munkateruletet atvenni és atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyz6konyvben rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét
felhivni a hianyossagok megsz(intetésére;

2.2. az épitési terlletet kordonnal elzarni a kivitelezés soran;

2.3. a munkaterulet atadas-atvetelétdl kezdve épitési naplot koteles folyamatosan
vezetni és allanddan az épitkezés helyszinen tartani;

2.4. a Szerz6désben meghatarozott tartalommal I. osztalyl min&ségben, hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni;

2.5. a Szerz6dés szerinti minden kotelezettségét az elvarhatd szakértelemmel és
gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kdérultekintéssel, a
Megrendeld szakmai és gazdasagi szempontjainak és igényeinek messzemend
figyelembevétele mellett, valamint a vonatkozd jogszabalyoknak, szakmai és
hatdsagi el6irasoknak megfelelSen teljesiteni;

2.6. biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot,
szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jelleg(;

2.7. el6zetesen egyeztetést kezdeményezni aruszallitas, illetve nagyobb jarmd,
jarm(forgalom eseten;

2.8. az épitési terlleten biztositani a hatosagilag el6irt mosdoé es illemhelység
kialakitasat;
2.9. a Megrendel6 altal elrendelt és mU(szakilag a munka teljes kor( elvégzéséhez

szikseges pétmunka jellegld valtoztatasokat, modositasokat befogadni és
azokat elvégezni;

2.10. biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
eléirasok betartasat, iiletve az :hhez sz kséges faltateleiet megteremtani;



2.11.

2.12

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

a kuldnboz6 épitéanyagok, épiletszerkezetek, éplletgépészeti szerelvények,
illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, minbség tanusitasat, valamint
marka azonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni még a beépités
eldtt;

biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellenérzési
jogat gyakorolhassa;

a hatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni:

a szakhatosagi, és hasznalatbavételi engedélyeket beszerezni, amelyek
beszerzése a teljesités igazolas kiallitasanak feltétele:

a végzett munka vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi
megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara
elmarasztalo, annak koltségét viselni és a Megrendeld altal elrendelt bontast
vagy cserét haladéktalanul kéltségmentesen elvégezni;

5 nappal korabban irdsban kdzoIni a Megrendelével a teljesitést (készre-
jelentés);

a dokumentalt mindségtanusitasokat, mint az épitési kivitelezési munkak
hivatalos Ggyiratainak tartozékait az épitkezés végeig megdbrizni és a Szerzédés
teljesitésével egyidejlileg Megrendelének atadni:

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan dsszegydijteni
és a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen téritésmentesen elszallitani;

gondoskodni arrél, hogy a munkavégzés sordn a szomszédos épuletek,
létesitmények m(ikodését ne gatolja;

a felvonulasi Gtvonalat  folyamatosan  téritésmentesen letakaritani,
tisztantartani;

a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrél a Megrendel6t az
eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal el6bb
irasban értesiteni, és lehetévé tenni Megrendelé szamara, hogy azokat
megvizsgalja. Ha a Megrendeld a felhivisnak nem tesz eleget, Ggy a
Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara azzal, hogy az
eltakart munkarészekért is teljes felelssséggel tartozik;

a kivitelezési munkak teljes idétartama alatt kételes allandé helyszini
képviseléje altal biztositani minden szikséges fellgyeletet és iranyitast a
szerz0déses munkak végzése soran, tovabba gondoskodni a munkateriilet
Orzés-védelmérds;

a jotallasi és szavatossagi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld altal jelzett
hibak, illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitisahoz a szukséges
intézkedéseket - a Megrendeldvel egyeztetett id6pontban - haladéktalanul
megtenni;



3.

4.

2.24. haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon belll kételes irasban tajékoztatni
a Megrendeldt, minden, a Szerz6dés teljesitését érintd korulmenyrél, tovabba
a Vallalkozé cs6d vagy felszamolas kozeli helyzetbe kerul, vagy ellene cséd-
vagy felszamolasi eljaras meginditasarol szerez tudomast;

2.25. az épitési terlletet eredeti allapotba visszaallitani a Megrendelé részére
torténd atadasa elott.

VIL.
AZ ATADAS-ATVETELI ELJARAS

Szerz6dd Felek a muszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet vesznek fel,
amely tartalmazza a Megrendeld altal megallapitott hibakat, és hianyossagokat,
azok kijavitasanak hataridejét, a Megrendeldnek azon nyilatkozatat, hogy a
teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel megtagadasa esetén a Szerz6dé
Felek kitlizik a kovetkez$ atadas-atvétel idépontjat is.

Az atadas-atvételi jegyz6konyv alairasara jogosult személy a Megrendel6 részérdl
Klarikné Torok Zsuzsanna, a Budapest Kornyéki Torvéenyszék Mdszaki Foosztaly
féosztalyvezetdje.

A Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan hibak és hianyossagok miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefiggésben, illetve a kijavitasukkal,
poétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

~ amunka, a Szerzddés es annak mellekleteiben meghatarozott kdvetelményeknek
és el6irasoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi
maédositasoknak megfelelen - hiany- és hibamentesen elkészult,

~ rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai, és azon szakhatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk a
szerzddeésszer( teljesitést,

- az altala tett termeékfeleldsségi nyilatkozat szerint az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel6ek, az elvégzett munka
szakszer(.

Vallalkozoé az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval egyidejlileg koteles atadnia
Megrendelének ketté példany megvaldsulasi (atadasi) tervdokumentaciot.

—



A megvaldsulasi tervdokumentacié tartalmazza az épitmény, szerelvény, létesitmény
ténylegesen megvalésult allapotanak megfelelé miiszaki terveit, valamint az alabbi
iratanyagokat:

e kezelési, karbantartasi utasitas,

e méresi jegyzékonyvek,

e mindségvizsgalati jegyz&konyvek,

e nem szabvanyozott beépitett anyagok m{ibizonylatai,

e tervezdi és kivitelezGi nyilatkozatok,

e épitési napldé masolatai,

e jotallas, szavatossag dokumentumai,

o jotallasi, szavatossagi tevékenységet végz6 felelés személyek megnevezeése,
cime, telefonszama.

5. A Vallalkozé érdekkorében felmeriilé okbol sikertelen atvételi eljaras koltségei a
Vallalkozét terhelik.

VIIL.
SZERZODESSZEGES

1. AVallalkozé szerz6désszegést kovet el, ha a jelen Szerzddés V.1. pontjaban, illetve a
Szerzbdés mellékletét képezd Teljesitési Utemtervben meghatarozott kétbérterhes
rész-, és végteljesitési hataridét neki felrohaté modon nem tartja be, azaz
késedelmesen, vagy hibdsan teljesit.

2. SzerzGdésszegés esetén Vallalkozé vallalja, hogy:

» késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
o hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétdl, illetve észlelésétsl kezdédben a
hiba kikliszoboléséig terjed6 id6tartamra

6.000.000,- Ft/nap, azaz hatmillié forint/nap kétbért fizet.
Megrendel6 jogosult a kotbért a Vallalkozé szamlajabél levonni.
3. Szerzddé felek mentesiiinek a szerz8désszegés kévetkezményei alél, ha

* bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzé6dS fél nem szerzédésszer(i
teljesitésére vezethetd vissza;

* bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior eseten a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a
masik szerz6d6 felet a vis maior bedlltarél és megsziinésérdl haladéktalanul
irasban értesiteni koteles.
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4. Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szlikséges

olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

A Szerz6dés azonnali hatalyd rendkivili felmondasara jogosult valamely Szerz6dé
Fél a masik Szerz6dd Félnek felréhatd stlyos szerz6désszegése esetén, amennyiben
a szerzOdésszegés abbahagyasara a masik Szerz6d6 Felet el6zetesen megfeleld
hataridd biztositasaval felhivta, azonban ez eredménytelen maradt.

Ebben az esetben a Szerzddés a jovbre nézve szlinik meg, és a szerz6désszegd felet
- a Szerz6dé Felek erre vonatkozd kifejezett, a Szerz6désben is rogzitett
megegyezése alapjan - kartérités nem illeti.

Megrendeld a Vallalkozéhoz intézett egyoldall, irasbeli jognyilatkozataval, azonnali
hatallyal felmondhatja a Szerz6dést kiilénodsen a kovetkezd esetekben:

a) ha a Vallalkozd fizetésképtelenné valt és ennek kovetkeztében csédot
jelentett be, illetve ellene hivatalos formaban kozzétett cs6d- vagy
felszamolasi eljaras indult, vagy ha az adészama felfliggesztésre vagy torlésre
kerult,

b) ha a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe alvéllalkozat,

¢) ha a Vallalkozét az MKIK épitSipari kivitelez6i nyilvantartasabol torolték,

d) ha a Vallalkozé a Szerz6dés teljesitését a Megrendelé jovahagyasa nélkl
masra atruhazza,

e) ha a Vallalkozé a Szerz6désben foglalt barmely kotelezettségének a
Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére, az abban megjelolt hataridé alatt
sem tesz eleget, igy kiildndsen, ha a kivitelezési tevékenységet hataridében
nem kezdi meg, vagy a kivitelezés soran késedelme olyan mértéket ér el,
amely alapjan megallapithatd, hogy a teljesités véghataridejét 15 nappal
meghaladdan sem lesz képes teljesiteni.

A Szerzbdés VII. 4.-6. pontja szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzédés
megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosuilt.
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1X.
JOTALLASI S SZAVATOSSAGI FELTETELEK

Vallalkozé a Szerzddés targya tekintetében elvégzett munkakra legalabb 73
hénap jétallast vallal, valamint a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
szavatossagi felelGsséggel is tartozik. Ezen felul biztositja az éplletszerkezet és
berendezések, a szakipari szerkezetek miiszaki eléirasokban, valamint a hatalyos
jogszabalyban el6irt kételezé alkalmassagi idejét.

Vallalkoz6 jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat Megrendeld
koteles haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozni, Vallalkozé pedig koteles
haladéktalan intézkedni a hiany, illetve hiba kikiiszobolésére.

Ha a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kell§ idében teszi meg,
ugy Megrendel§ jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockazatara és
koltségere kikusz6bdlni és a garanciakat igénybe venni.

X.
A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Vallalkozé a kivitelezés idStartamara a szerz6désszerd teljesités biztositékaként a
Szerz4dés IV.1. pontjdban meghatarozott - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott -
vallalkozéi dij 5%-anak megfelelé 6sszegli, azaz 14.256.095,- Ft Osszegll, azaz
Tizennégymillio-kettészazotvenhatezer-kilencvenot forint tel;es:te5| biztositékot
nyujt a Szerz8dés alairasaval egyidejileg.

A teljesitési biztositék Megrendeld részére térténd biztositasarol szolé igazolas a
Szerzbdés elidegenithetetlen mellékietét képezi.

Vallalkozé a Szerzédés IX.1. pontjdban meghatarozott jotallas idStartama + 60
napra a szerzédésszer( teljesités biztositékaként a Szerzédés IV.1. pontjaban
meghatarozott - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - vallalkozéi dij 5%-anak
megfelel6 Gsszegl, azaz 14.256.095,- Ft osszegl, azaz Tizennégymillié-
kettGszazotvenhatezer-kilencvendt forint ésszeg(i jotallasi  biztositékot nyujt,
amely egyben a teljesitési biztositék felszabaditasat eredményezi.

Vallalkoz6 koteles a jotallasi biztositékot a teljesitéssel egyidejiileg a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, mely a végszamla kifizetésének feltétele.
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Vallalkozé a vallalkozoi dijbdl torténd elbleg igénylése esetén a Szerzbdés IV.1.
pontjdban meghatarozott teljes 6sszeg, azaz a tartalékkeret 6sszegével csokkentett
ellenszolgéaltatas nettd dsszege 5 %-anak megfelel6 6sszegl, azaz 14.256.095,- Ft,
azaz Tizennégymillio-kettGszazétvenhatezer-kilencvendt forint Osszegli eléleg
visszafizetési biztositékot koteles nyujtani, mely valasztasa szerint teljesithetd a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formak valamelyikén legkésébb a
Szerz6dés alairasaval egyidejlileg.

Ha a Vallalkozé a teljesitési, a jotdlldsi és az eldleg visszafizetési biztositekot
bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség vagy
biztositd altal biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizeté kezesseg vallalast
tartalmazo kezességvallalas formajaban nyujtja, abban az esetben a garancia,
illetve a készfizetd kezesi kotelezettségvallalas akkor megfelel, ha

- kedvezményezettként az a Megrendeld nevére kiallitott,

- targya a jelen Szerzddes,

- futamideje a szerz6déskotéstdl a sikeres miiszaki atadas-atvételig / sikeres
muszaki atadas-atvételtdl a jotallas idétartama + 60 napra szél,

- tartalmazza a bank/biztosito altal nyujtott biztositék 6sszegét, tovabba, hogy
a biztositék feltétel nélkuli és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
Megrendelé altal lehivni kivant 0sszeg - a jogviszony banki/biztositd altali
vizsgalata nélkul - 5 banki napon belll igénybe vehetd.

Xi.
VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallalkozénak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok a Megrendeld
kifejezett hozzajaruidsa nélkil tovabb nem adhatdk, szerzédésen kival fel nem
hasznalhatok.

Ha a Megrendel6 bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindGsul
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a Szerz6do Felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a
megfelel6 eljarast - az ezaltal oszthatéonak mindsild szolgaltatas vonatkozasaban -
lefolytatjak.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerzddes
teljesitésével osszefuggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében merdilnek fel, és
melyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

Vallalkozé viéllalja, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125.
§ (5) bekezdés szerinti izvietekrdl a Megrendeldt haladaktalanul arhasiti,
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A kulfoldi  adéilletéségii Vallalkozé koteles a SzerzGdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatésag kozvetlenul beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy minden a Szerzédéssel, a Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos jognyilatkozatot, beleértve a Szerzédés modositasat is csak irasba
foglaltan tekintik érvényesnek és hatalyosnak.

Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédést csak a Kbt.
szerz6désmodositasra  vonatkozé  rendelkezéseire figyelemmel  irasban
modosithatjak.

Vallalkozé kotelezi magat, hogy a SzerzGdésben vallalt kotelezettségeire
feleldsségbiztositasi szerz6dést két, vagy a meglévé felel6sségbiztositasi
szerzG6dését a Szerz6dés targyara is kiterjeszti.

Vallalkozé koteles a felelGsségbiztositasi szerzédés egy példanyat a Megrendeld
részére a Szerz6dés alairasaval egyidejlleg, de legkésébb a Szerzédés alairasatol
szamitott 15 napon belil dtadni, amely egyben a Szerzédés mellékletévé valik.

Vallalkoz6 a felelésségbiztositassal nem fedezett karok megtéritésére is koteles, a
felelésségbiztositas meglétének Megrendelé &ltali elSirasa nem értelmezhetd a
Vallalkozé kartéritési felel6ssége korlatozasaként.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédés teljesitése soran az alvallalkozok és
szakemberek személyének valtozasa tekintetében a Kbt. 128. § (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljarni.

10. Szerz6dé Felek a SzerzGdés tekintetében a Szerzédést érinté jognyilatkozat tételre

és képviseletre, a kivitelezést érinté (igyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult
képvisel6inek megnevezése

a.) a Szerz4dést érintd jognyilatkozat tételre és képviseletre:
* Megrendeld képviselSi: Név: Dr. Hilbert Edit elnok

Telefon: 06-1/252-0759
E-mail: mikesnee@budapestkornyekit.birosag.hu

» Vallalkozé képviselSi:  Név: Németh Péter tugyvezetd
Telefon: 06-72/518-288
E-mail: csgeneral@csgeneral.hu
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Nyilvantarté kamara: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai azonosito: 01-62515
NUJ szam: 438607592

A SzerzGdés XI1.10. pontjaban megnevezett személyek adataiban megkovetkezett
valtozasrol Szerz6dé Felek haladéktalanul kételesek egymast irdsban tajékoztatni.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédéssel kapcsolatos vitas
kérdéseket els6dlegesen targyaldsok dtjan, egyeztetés keretében kisérlik meg
rendezni.

Szerz6d6 Felek a vitat kdzvetlen targyalds Gtjan rendezni nem tudjak, jogvitajuk
elbiralasara a pertargy értékétdl fliggben a Kecskeméti Torvényszék, illet6leg a
Kecskemeti Jarasbirésag kizardlagos illetékességét kotik ki.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzédés alairasaval hozzajarul a Szerzédés f6bb
adatainak az informaciés 6nrendelkezési jogrél és az informéaciészabadsagrol szolo
2011, évi CXII. torvény 1. melléklet Ill. Gazdalkodasi adatok 4. pontja szerinti
kozzétételéhez.

Vallalkozé a Szerz6dés alairdsaval tudomdasul veszi, hogy az allamhaztartasrol
sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (Aht) 41. § (6) bekezdése szerint kdzponti
koltsegvetesi  kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes
szerzGdés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem min&sul atlathatoé szervezetnek.

MegrendelS, mint kételezettségvéllals, ezen feltétel ellenérzése céljabdl, a
SzerzGdésbdl eredd kovetelések eléviléséig az Aht. 54/A. §8-ban foglaltak szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet
atlathatésagaval 6sszefluggs, az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. § kedvezményezettr6l rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabaly
mas feltételeket is megallapithat a visszterhes szerzédések megkotésének, vagy
azok alapjan torténd kifizetések feltételeként.

A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrél sz6l6
2011, évi CVIIL. torvényt, a Polgéri Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk.)
vallalkozasi szerz6désekre vonatkozo6 rendelkezéseit, valamint a Ptk. szerzédésekre
vonatkozo6 altalanos szabalyait kell alkalmazni.

Egyéb kérdésekben tovabbi vonatkozo jogszabalyok, valamint az Eljarast megindito
Felhivas, az Ajanlati Dokumentacié és a Vallalkozé ajanlatanak rendelkezései, a
kbzbeszerzési eljarasban keletkezett tovabbi iratok az iranyadéak.
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b.) a kivitelezést érinté Ggyintézésre, nyilatkozattételre jogosult kepviseldi:

o Megrendel6 képvisel6i: Név: Klarikné Torék Zsuzsa fGosztalyvezetd
Telefon: 06-1/467-6288, 06-30/311-0580
E-mail: klariknetzs@budapestkornyekit.birosag.hu

Név: Klenovics Rébert osztalyvezetd
Telefon: 06-1/354-4254, 06-20/451-4917
E-mail: KlenovicsR@obh.birosag.hu

Név: PRST-Invest Kft. S6reg Pal Csaba
muszaki ellenér

Telefon: +36-20-913-1964

E-mail: soreg.csaba@t-online.hu

o Vallalkozé képvisel6je:  Név: Németh Péter ligyvezetd
Telefon: 06-72/518-288
E-mail: csgeneral@csgeneral.hu

c.) A Vallalkozé felel6s mUiszaki vezetdi:

Epitész felelés mszaki vezetd (MV-E):

Név: Németh Péter

Lakcim: 7632 Pécs, Nagy Imre ut 90. 111/9.
Nyilvantarté kamara: Magyar Epitész Kamara
Kamarai azonosité szam: 02-0425

NUJ szdm: 485956306

Telefon: 06-72/518-288

E-mail: csgeneral@csgeneral.hu

Gépész felel6s miiszaki vezetd (MV-EG):

Név: Heidfogel Géza

Lakcim: 7985 Nagydobsza, F6 u. 37.
Nyilvantarté kamara: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai azonositd szam: 02-51348

NUJ szam: 231980351

Villamos felelés miiszaki vezetd (MV-EV):

Név: Molnar Zoitan
Lakcim: 1088 Budapest, Vas 1. &.
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Jelen Szerz6dés 16 (tizenhat) oldalbdl all és 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben
megegyez6 eredeti példanyban készult - melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2
(kettd) példany Vallalkozét illeti meg, és amelyet Szerz6dé Felek annak elolvasasa és
értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagyoélag irtak ala.

Budapest, 2014. szeptember 22.
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Jotl T xu. C /’Z“Hb\

Osszegezés az ajénlatok elbiraldsérél pClS

Az ajénlatkérd neve és cime:
Budapest Kornyeki Torvényszek
1146 Budapest, Thokoly at 97-101

A kozbeszerzés targya és mennyisége:

A Ceglédi Jardsbirdsag 2700 Cegléd, Kossuth tér 2. kozigazgatdsi cimen, helyileg védett,
jelenleg 1330,33 m2 nettd szintteriiletd, mintegy 100 éves epiilet. Az éptilet rekonstrukcidja és
hévitése soran a belsé udvarban 24734 m2 nettd szintterileti hozzaépitéssel és teljes
rekonstrukcidjanak kivitelezési munkaival, Gsszesen nettd 158547 w2 netto szintteriileten
valdsul meg a kivitelezés, valamint a kérnyezetrendezés 159,75 m2 teriileten.
A rendetkezésre all6 kiviteli tervdokumentéacié alapjan megvalositando:
~  ateljes kori épitémesteri, szakipari, épiiletgépészeti- és épiiletvillamossagi munkak,
~  tetészerkezet épités, javitds - héjazat cserével
~ a gyvengedramu héldzatainak kivitelezése az aldbbiak szerint: a hé- és fustelvezetd
rendszer vezérlésének, az tgyfélhivé-, a tanubeszolitd rendszer, video kaputelefon
rendszer teljes korti kiépitése, valamint informatikai és CATS halézatdnak teljes kord
kiépitése, valamint
~  az épiilet tlizjelz8 rendszere és dsszetett védelmi rendszere (vagyonvédelem, beléptetd
rendszer és kamerarendszerének) véddesovezésének kiépitése, a kapesolodd jérulékos
munkakkal az
ajanlati dokumentdciéban részietesen meghatdrozottak szerint.

A valasztott eljards fajtdja: A Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdes b) pontja szevinti nyile

kozbeszerzést eljaras.

Hirdetmény nélkiili térgyaldsos eljards esetén az eljaras alkalmazdsat megalapozé
koriilmények ismertetése: ----

Hivatkozés az el6zetes Ssszesitett tijékoztatéra, illetdleg az id8szakos el6zetes tajékoztatora és
kozzétételének napja: -~

Hivatkozds az eljarast megindit6, illetSleg meghirdet§ hirdetményre (felhivasra) és
kozzétételének/megkiildésének napja: Az eljarast megindito felhivds 2014. jlnius 23. napjan
jelent meg 12000/2014. szamon a Kozbeszerzesi Ertesitében.

a) Eredményes volt-e az eljards: igen

b)* Eredménytelen eljirds esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) ponija szerinti eredménytelenségi esetben a kézbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet Gsszege, és annak megadésa, hogy az mikor és milyen okbdl keriilt elvondsra,
atcsoportositasra: ----

c)* Az eredménytelen eljdrast kévetSen indul-e 4j eljards: ----

A benynjtott ajanlatok szdma (részajanlat-tételi lehetSség esetén részenként): 13




a) Az érvényes ajénlatot tevék neve, cime, alkalmassaguk indokol4sa és ajanlatuknak az

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme, illetdleg elemei (részajanlat-tételi lehetdség

esetén részenként):

Cégnév: Bojtos-Bau Epftéipari, Kereskedelmi és Szolgltat6 Kft.
Cég székhelye: 5000 Szolnok, Szanto krt. 61-63.

Részszempont

Ajénlat

Ajénlad 4r (netto értékben, Fr-ban megadva)

317.408.949,- Ft

Hibi4s, késedelmes teljesitési kdtbér (Fr/napban megadva, min.
300.000.- Fr/nap)

5.000.000,- Ft/nap

J6tallas idStartama (hénapokban megadva, min. 36 hénap) 120 hénap
Cégnév: Kéra Epszov Kf.
Cég székhelye: 2760 Nagykata, Perczel Mor ut 5.
Részszempont Ajénlat
Ajdnlati 4r (netto értékben, Ft-ban megadva) 357.345.763,- Ft
Hibés, késedelmes teljesitési kotbér (Fr/napban megadva, min.
300.000.- Fe/nap) 600.000,- F/nap
JétAllds idGtartama (hénapokban megadva, min. 36 hénap) 60 hénap
Cégnév: Cserkuiti Generdl Kft.
Cég székhelve: 1097 Budapest, Mester utca 38. 1. e. 2. a.
Részszempont Ajénlat
Ajénlati &r (nettd értékben, Ft-ban megadva) 299.377.993,- Ft
Hibds, késedelmes teljesitési kotbér (Ft/napban megadva, min.
300.000.- Fr/nap) 6.000.000,- Ft/nap
Jétallas id6tartama (hénapokban megadva, min. 36 hénap) 73 hénap
Cégnév: Gesztelyi Epitdipari Szolgéltat6 és Kereskedelmi Zrt.
Cég székhelye: 1158 Budapest, Ady Endre ut 40.
Részszempont Ajénlat
Ajénlati &r (nett$ éreékben, Fr-ban megadva) 336.522.143,- Ft
Hibas, késedelmes teljesitési kdtbér (Ft/napban megadva, min.
300.000,- Fi/nap) 600.000,- Ft/nap
Jétallds idBtartama (hénapokban megadva, min. 36 honap) 60 héna

Ajénlattevék  ajanlata megfelelt az eljirdst  megindito

felhivasban és az ajanlat

dokumentacioban foglaltaknak, valamint a jogszabalyi elSirasoknak.

b)* Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a kovetkezd tablazatba foglalva (részajanlat-
tételi lehetdség esetén részenként):



Birdlat
részszempont

Cserkiici

Generdl Kit.

Ert.

Pontsz.

Stlyozott
ért.
Pontsz.

Béjtos-Bau Kit.

Ert.

Ponztsz.

Sdlyozott
ért.
Pontsz.

értékben, Ft-ban
megadva)

Ajénlati &r (nettd |

299 377 993

11

88

317 408 949

10.43

83.44

Hibis,
késedelmes
teljesitési kotbér
{Ft/napban
megadva, min.
300.000,-
Ft/nap)

6 000 000

11

11

5 000 000

9.33

9.33

Jotdllds
id6tartama
(hénapokban
megadva,
min. 36 hénap)

73

7.08

7.08

120

11

11

Osszesen:

106.08

103.77

Birdlac
részszempont

Kita Epsziv

Kft.

Ere.

Pontsz.

Stlyozott
ért.
Pontsz.

Gesztelyi Zrt.

Ert.

Pontsz.

Sualyozott
ért.
Pontsz.

Ajénlat 4r {nettd

megadva)

értékben, Ft-ban

357 345 763

9.38

75.04

336 522 143

9.9

79.2

Hibss,
késedelmes
teljesitési kotbér
(Ft/napban
megadva, min.
300.000,-
Ft/nap)

600 000

600 000

J6tallas
idGtartama
{hénapokban
megadva,
min. 36 hinap)

Osszesen:

83.04

87.2

o) Az Bsszességében legelénydsebb ajanlat kivélasztdsa esetén az értékelés soran adhatd
pontszdm alsé és fels6 hatdranak megaddsa: Az egyes részszempontok esetén adhatd

értékelési pontszam: 1-11

d)* Az Osszességében legelénydsebb ajanlat kivalasztisa esetén annak a moédszernek
(médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkérd megadta az ajanlatok értékelése

soran az elbiralasi szempontokat:

Ajanlatkéré &lral alkalmazott, az ajanlatok éreékelésének Kbt 71. § (3) bekezdés d)
pontja szerintd modszere:




Valamennyi részszempont esetében Ajanlatkérd a Kozbeszerzések Tandcsa az
Gsszességében legelénydsebb ajanlat kivélaszeasa esetén alkalmazhato modszerekrdl és
az ajanlatok elbiralasérol szélo 61/2012. vrmutard MHLA.L) pontjaban meghatarozott
ardnyositds modszerét alkalmazza.

Az 1. részszempont esetében a legalacsonyabb ajanlati ar, a 2. részszempont esetében a
legmagasabb hibas. késedelmes teljesitési kotbér dsszeg, a 3. részszempont esetében a
legmagasabb hénap szam a legkedvez8bb ajdnlat.

Az Frtékelési pontszamok megaddsa akként térténik, hogy az egyes részszempont
értékelésekor a legkedvez@bb ajinlat a maximalis 11 értékelési pontszdmot kapja, mig a
t3bbi ajanlatra adandé pontszamok a legjobb ajdnlathoz tértend ardnyositdssal keriillnek
meghardrozasra, az alébbiakban ismertetett képlet alkalmazaséval.

Az ajanlatok értékelése soran alkalmazott képletek a kovetkezdk:

A.) Ha a legalacsonyabb érték a legkedvez&bb

A legyobb
P\'zv%i‘at, £ Puin + { (Pm,n\" Pm;n) X — ]
A vizsgalt
P osgan = a vizsgalt ajanlat adott alszempontra vonatkozo pontszama
P = a pontskala felsd hatdra
P o = d porltskéla alsé hatéra
A gty = az ajanlatokban szerepld legelényosebb tartalmi értéke
A s = a vizsgalt ajanlat tartalmi értéke
B.) Ha a legmagasabb érték a legkedvezdbb
A vizagdlt
}?\l.:sgd’it = Puin + [ (\an,\ - P’nm) X J
A legiobb

a vizsgalt ajanlat adott alszempontra vonatkozo pontszama
a pontskala felsé hatara
a pontskala also hatara

az ajanlatokban szerepld legelényosebb tartalmi értéke
A v = a vizsgalt ajanlat tartalmi értéke

10. Az érvénytelen ajanlatot tevSk neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Rézsaép Kft. (4400 Nviregvhaza, Tinde utca 12.)

Ajanlattevé ajanlata a Kbe. 74 § (1) bekezdes e) ponya alapjan érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajénlattevd a hianypétlasi felhivas ellenére nem pétolta ajénlata hidnyossdgait.
Ajénlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljdrdst megindito fethivas és ajanlati
dokumentacié eléirasainak, valamint a jogszabalvi rendelkezéseknek.



VEMEV-SZER Epit és SzerelSipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér urca 11.)

Ajanlatievd ajanlata a Kbr. 74. § (1) bekezdes ¢) ponga alapjan érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajanlattevé a hianypotlasi felhivés ellenére nem pétolta ajdnlata hidnyossigait, valamint
nem tett eleget a Kbt. 67. §-a szerinti felviligositds kérésnek.

Ajanlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljdrast megindfté felhivas és ajanlat
dokumentacio eléirasinak, valamint a jogszabalyi rendelkezéseknek.

Bolax Kft. (5008 Szolnok, Kridy Gyula 4t 84.)

Ajdnlartevd ajanlata a Kbe 74 § (1) bekezdés e} pontja alapjan érvénytelen, tekintettel arra,
hogx az ajanlattevd altal megajdnlotr ajanlati 4r nem tartalmaz - a 2. szamu kiegészitd
tajckoziatas 39. kérdésére adott valasz szerint -5 %-os tartalékkeretet.

Ajanlattevd ajénlata ezért nem felelt meg az eljarast megindito felhivds és ajanlati
dokumentacio elSirasainak.

Szilasi &s Tarsa Kft, (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc ut 13/a.)

Ajanlattevd ajdnlata a Kbt 74. § (1) bekezdes e) pontja alapjén érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajanlattevd a hidnypétlasi felhivas ellenére nem pétolta ajdnlata hidnyosségait.

Ajgnlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljarast megindité felhivds és ajanlad
dokumentacié eldirasinak, valamint a jogszabalyt rendelkezéseknek.

Epkomplex Kft. (2100 Gédalié, Rét utca 37.)

Ajanlattevd ajénlata a Kb 74. § (1) bekezdes ¢} pontja alapjan érvénytelen. tekintettel arra,
hogy az ajanlattevd altal a Felolvasélapon megadott ajanlati 4r nem tartalmaz - a 2. szamu
Kegdszitd tajékoztatas 39. kérdésere adott valasz szerint — 5 %-os tartalékkeretet.

Ajanlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljarast meginditd felhivas és ajénlat
dokumentacié elbivasainak.

Tér Kivitelezd Kft. (1122 Budapest, Gaal Jdzsef Gt 6.)

Ajanlattevé ajanlata a Kbr. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelen, tekintette] arra,
hoox ajanlactevé a hidnypétlasi felhivas ellenére nem pétolta ajanlata hidnyossdgait, valamint
nem tett eleget a Kbt. 67. §-a szerinti felvildgositas kérésnek.

Ajanlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljarast megindité felhivds és ajdnlau
dokumentacié eléirasainak, valamint a jogszabalyi rendelkezéseknek.

Laterex Epftd Kft.(1095 Budapest, Hidépitd utca 1-12.)

Apinlattevé ajanlata a Kbr 74. § (1) bekezdes e) pontja alapjén érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajanlattevd a hidnypétlasi felhivés ellenére nem pétolta ajdnlata hidnyossdgait.



11.

Ajanlattevs ajanlata ezért nem felelt meg az eljdrdst megindito felhivds és ajanlac

dokumentacio eldirdsainak, valamint a jogszabdlyi rendelkezéseknek.

Ajanlattevé a felvilagositas kérésre tett nyilatkozatdval megsértette a Kbt. 60. § (7)
bekezdésének ajanlati kotéttségre vonatkozd, valamint a Kbt. 67. § (8) bekezdésének
rendelkezését azaltal, hogy ajanlattevéi valaszaban az ajanlar belsé ellentmondésat oly médon

oldotta fel, hogy modositorta ajdnlati arat.

Az ajdnlat o Kbt 74 & (1) bekezdése e} ponta alapjan érvénytelen, mivel az nem felel meg a

Kbht. felhivott rendelkezésének.

Négradtrade Plus Kft. 4ltal vezetett konzorcium (1082 Budapest, Nap utca 32-34., fsz. i/1)

Ajanlattev ajanlata a Kbr. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapjan érvénytelen, mivel ajanlattevd
az eljarast megindité felhivas 111.2.2. P2.) pontjaban elSirt drbevétellel nem rendelkezik.

Ajanlattevd ajanlata ezért nem felelt meg az eljarast megindit¢ felhivds és az ajanlati

dokumentacio eléirdsainak, valamint a jogszabalyi rendelkezéseknek.

a) Eredményes eljiras esetén a nyertes ajdnlattevd neve, cime, az ellenszolgéltatas Osszege és
ajanlata kivélasztdsanak indokai:

Cserkuti Generdl Kft. (1097 Budapest, Mester utca 38. 1. e. 2. a.)

Részszempont Ajénlat
Ajénlad 4r (netto értékben, Fi-ban megadva) 299.377.993 - Ft
Hibds, késedelmes teljesitési kotbér (Ft/napban megadva, min.
300.000,- Ft/nap) 6.000.000,- Ft/nap
Jotallds idétartama (honapokban megadva. min. 36 hénap) 73 hénap

A Cserktti Generdl Kft. (1097 Budapest, Mester utca 38. 1. e. 2. a.) ajénlattevé adta
Ajénlatkérd szaméara a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapjan, mint az Osszességben

legelénygsebb ajanlatot tartalmazé ajanlatot.

b)* A nyertes ajénlatot kovetd legkedvezSbb ajénlatot tev8 neve, cime, az ellenszolgaltatas
osszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

Bojtos-Bau EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft. (5000 Szolnok, Szanté kit. 61-63.)

Részszempont Ajénlat
Ajénlati dr (netto ércékben, Ft-ban megadva) 317.408.949 - Ft
Hibés, késedelmes teljesitési kotbér (Ft/napban megadva, min.
300.000,- F/nap) | 5.000.000,- Ft/nap
Jotallas idGtartama (hénapokban megadva, min. 36 hénap) 120 hénap




A Bojtos-Bau EpitSipari, Kereskedelmi és Szolgéltatd Kft. (5000 Szolnok, Szanto krt. 61~
63.1 ajanlattevé adta Ajanlatkérd szémara a Kbt 71. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a
masodik dsszességben legelénydsebb ajanlatot tartalmazé ajdnlatot.

12.* A kézbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajénlattevd alvallalkozét
kivéan igénybe venni:

a)

b)*

A nyertes ajinlattevd ajanlatéban: kdémiives részmunkak  (kizdrélag munkadijas
szerzddés), segédmunkds részmunkak (kizdrolag munkadijas szerzddes), dcsmunkak
(kizardlag munkadijas szerzédés), veszélyes hulladék elszallitds, épitési-bontdsi tormelék
elszallitas, betonacél szerelés, lakatos munka, penetrat szigetelés készitése, gipsz
épiiletdisz restauralasa, mikéves munkdk. szarazépités (kizarélag munkadijas szerzddeés),
tetfedés, hidegburkolas (kizardlag munkadijas szerzédés), melegburkolas, badogozds.
asztalos  szerkezetek elhelyezése (kizdrdlag munkadijas  szerz6dés), 1épcsGhazi
képzémivészeti alkotas, felilletképzés (kizardlag munkadfjas szerzédés), szigetelés
(kizarolag munkadijas szerzddés). csapadékviz szigerelés, utolagos falszigetelés, gépészeti
részmunkak, kéburkolat készités (kizarolag munkadijas szerzédés), aszfaltozds, pipere
takaritds. kertépités, megvaldsuldsi terv készités, erésaramu részimunkék, irattdri polcok
elhelvezése, villamos felel6s miiszaki vezetdi tevékenység, gépész felelds miszaki vezetdi
tevékenység, miiszaki, kivitelezési tandcsadas

A nyertes ajanlatot kévetS legkedvez8bb ajanlatot tevS ajénlatdban: gépészmeérndk,
felelés miiszaki vezetd, villamosmérnok

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kozbeszerzés értékének tiz szézalékdt meghaladé
mértékben igénybe venni kivént alvéllalkoz6(k), valamint a kozbeszerzésnek az a szézalékos
arénya, amelynek teljesitésében a megjelslt alvéllalkozék kozre fognak miikédni:-

a)

A nyertes ajdnlattevd ajanlatéban: ---

b)* A nyertes ajanlatot kévetd legkedvezdbb ajénlatot tevd ajanlataban: ---

147 Az

alkalmassag igazoldsiban részt vevé szervezetek, és azon alkalmassdgi kovetelmények

megjelolése, amelyek igazoldsa érdekében az ajénlattevd ezen szervezet er8forrasaira (is)
ramaszkodik:

a)

b)*

A nyertes ajinlattevd ajanlatéban:
Pénziigyi. gazdasagi alkalmassag:
1i1.2.2) P2.): Bayer Center Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1/2.)
Miszaki, szakmai alkalmassag:
111.2.3) M1.): Bayer Center Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. I/2.)
H1.2.3) M2, b): BETT-AIR Kft. (2049 Diésd, Vadrozsa kéz 1.)
[11.2.3) M2, c): Kassai Jézsef (7668 Keszi, Bem u. 5.)

A nyertes ajénlatot kdvetd legkedvez&bb ajénlatot tevd ajanlatdban:
Miszalki. szakmai alkalmassag:
HL2.3) M2 b): Molnar Ivén (5000 Szolnok, Szanto kre. 4. 1I/11.)
II1.2.3) M2 b): Sz6ke Zoltan (5000 Szolnok, Achim A.u. 23.)
171.2.3) M2 ¢): Téth Rébert (5000 Szolnok. Kolozsvari ut 26. 1/8.)




15.a) A szerz8déskotési tilalmi idészak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdSnapja: 2014. szeptember 4.
b) A szerzédéskotési tilalmi idészak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsé napja: 2014. szeptember 13.

16. Az dsszegezés elkészitésének idSpontja: 2014. szeptember 3.
17. Az 8sszegezés megkiildésének idSpontja: 2014. szeptember 3.
18.* Az dsszegezés modositasanak indoka: -~

19.* Az 8sszegezés mbdositasanak idépontja: --

20." A médositott dsszegezés megkiildésének idépontja: --

21.* Az dsszegezés javitasanak indoka: -~

22 Az Ssszegezés javitasanak idSpontja: -~

23" Ajavitott dsszegezés megkiildésének id6pontja: -~

24* Egyéb informacidk: --

A *-gal megjelslt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A *-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitélteni, ha az ajénlatkérs az osszességében legelonyosebb ajinlat elbirdldsi

szempontot alkalmazta.



